

1. <공약 실천계획>

관리번호

2-③

공보공약명	해양플랜트, 신재생에너지 등 첨단기업 유치															
실행공약명	하동 광물섬유 생산기업 유치															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○				○		○			○			85%
주관부서	미래전략과				담당자				강범록		전화번호		880-2202			

■ 목 표

- 광물섬유 생산 첨단기업을 유치함으로써 하동군의 새로운 부가가치 창출, 세수증대 및 고용 창출

■ 사업개요

- 위 치 : 하동화력 전원개발사업지구내 및 인근 대송산업단지 등
- 사 업 량 : 연간 60만톤
- 사 업 비 : 3,000억원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	300,000	0	0	0	0	60,000	-	240,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
민자	300,000	-	-	-	-	60,000	-	240,000

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	하동광물섬유 투자유치 협약 체결	달성 ('15. 3월)
2016년	광물섬유공장건립을 위한 부지 선정 , 조성 및 용역완료 공정을 70%이상	달성 ('16.12월 공정을 75%)
2017년	공정을 80%이상	달성('17.12월말 공정을 85%)
2018년	광물섬유 공장 준공 및 제품 생산	

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 85 %]

- '15. 03. 26 : 하동광물섬유 투자유치 협약(착공협약) 체결
- '15. 10. 08 : 광물섬유 주주협약 체결
- '16. 04. 25 : 광물섬유 시장보고 용역 완료
- '17. 06. 13 : 환경보전방안 연구용역 승인(환경부)
- '17. 12월말 현재 : 전체공정률 85 % (전원개발사업 실시계획 변경 및 남부발전(주) 직접투자를 위한 사업타당성 용역 진행 중)

■ 관련 사진 및 자료

[부지 조감도]	[공장 조감도]
	
	

■ 향후계획

- '18. 3월 : 사업창업계획 신청, 착공식 및 사업착수
- '18. 9월 : 공장준공 및 제품생산