



Ⅲ. 매력있는 문화관광

Ⅲ-1

문화예술 창작지원센터 설치(하동문화예술인의 날 지정)

공 약 목 표	○ 문화예술창작지원센터 설치 및 하동문화예술인의 날 제정으로, 지역예술인 및 주민 문화복지 강화			
추진부서	문화관광과 문화예술부서	담당자(행정전화)	김동민(2362)	조원용(2363)
완료시기	■ 임기내(2024) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현 황

- 하동문화예술인의 날 제정 : 매년 10월 둘째주 목요일
 - 하동문화예술인의 날 연계 행사 개최 예정
- 문화예술창작지원센터 설치 : 운영 공간(군 유휴시설, 민간시설 등) 및 방향 검토 중

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사업내용
 - (문화예술창작지원센터 설치) 적합한 군 유휴시설을 활용하여 작가 작업·교육공간 지원 및 창작 프로그램 지원
 - (하동문화예술인의 날 제정) 2022년 하동예술제 기간 내 지정
- 사업비 (단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	325	0	0	325	0	450	0	0	450	0
2022	5			5		5			5	
2023	110			110		310			310	
2024	110			110		135			135	
2025	50			50		0				
2026	50			50		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동문화예술인의 날 지정 운영	달성
2023	○ 문화예술창작지원센터 운영 기본계획 수립	달성
2024	○ 문화예술창작지원센터 설치 운영	

추진 실적

- 2022. 10. : 하동 문화예술인의 날 지정(매년 10월 둘째주 목요일) 선포식 개최
- 2023. 10. : 제6회 하동예술제 개최
- 2023. 10. : 하동문화예술창작지원센터 기본계획 방향 보고

사진 및 자료

하동 문화예술인의 날 지정 선포식	보도자료
	

향후 계획

- 2024. 1. : 하동문화예술창작지원센터 운영 기본계획 수립
- 2024. 2. : 하동문화예술창작지원센터 설치 운영

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	4	1	-	-

III-2

하동예술단 창단

공 약 목 표	○ 지역 문화예술의 발전과 국민 정서 함양을 위한 선도적인 역할을 수행할 하동예술단 창단			
추진부서	문화관광과 문화예술부서	담당자(행정전화)	김동민(2362)	손세민(2364)
완료시기	■ 임기내(2024) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	■완료 □이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 군만의 차별화된 장르와 특색있는 공연을 시행하는 하동예술단 창단
- 군민들 가까이에서 수준 높은 문화공연 제공으로 문화예술 질 향상 기여

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 하동예술단(전문예술인 단체) 창단 및 운영
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	642	0	0	642	0	617	0	0	617	0
2023	242			242		242	0		242	
2024	400			400		375	0		375	

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2023	○ 하동예술단원 창단	달성
2024	○ 하동예술단 운영	

추진 실적

- 2023. 6. : 하동예술단 총괄운영자 모집 공고
- 2023. 8. : 하동예술단 총괄운영자 임명
- 2023. 9. : 하동예술단 단원 모집 공고
- 2023. 11. : 별천지 하동예술단 창단
- 2023. 12. : 군행사 지원 공연
 - 하동합창단 정기연주회 축하공연 : 12. 21.(목)
 - 하동드림스테이션 및 하동청년타운 기공식 : 12. 29.(금)

사진 및 자료

별천지 하동예술단 창단 및 임명식



향후 계획

- 2024. 1. : 하동예술단 연간 정기연주 및 군 행사 지원 공연

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	7	1	-

Ⅲ-3

충의공 정기룡장군 선양사업

공 약 목 표	○ 하동의 역사인물 충의공 정기룡 장군의 국난극복 나라사랑과 위민정신을 반영한 선양사업 추진				
추진부서	문화관광과 문화유산부서	담당자(행정전화)	박미경(2367)	김성채(2370)	
완료시기	■ 임기내(2025) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	50%

현황

- 우리군 불세출의 명장 충의공 정기룡 장군을 현창하기 위한 사업 추진

사업개요

- 위 치 : 하동군 금남면 및 진교면 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 충의공 정기룡장군 승모제전 : 추모제, 탄신문화제, 마당극 공연, 시민학교 등
 - 정기룡장군 유허지(경총사) 관리 : 기념관 리모델링, 시설정비 및 유지관리
 - 진교 메모리얼 파크 조성 : 부지매입 및 공원조성 1식
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,800	0	0	3,800	0	100	0	0	100	0
2022	0					0				
2023	100			100		100			100	
2024	2,100			2100		0				
2025	1,500			1,500		0				
2026	100			100		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 추진계획 수립	달성
2023	○ 기념관 리모델링 실시설계용역	달성
2024	○ 메모리얼파크 부지매입, 경총사 기념관 리모델링	
2025	○ 메모리얼파크 조성	

추진내역

【충의공 정기룡장군 승모제전】

- 2023. 2. : 정기룡장군 추모 향례
- 2023. 6. : 정기룡장군 탄신문화제 개최
(고유제, 개막 퍼포먼스, 마당극 정기룡, 전국 어린이 그림그리기 대회 등)
- 2023. 10. : 정기룡 시민학교(10. 18 ~ 11. 29, 총 6회)

【충의공 정기룡장군 유허지(경충사) 관리】

- 2023. 8. : 경충사 일대 환경정비(3회) 및 상수도관 정비
- 2023. 11. : 정기룡장군 생가 초가이영 잇기 준공
- 2023. 12. : 정기룡장군 기념관 전시연출 기본계획 및 실시설계용역 준공

【진교 메모리얼 파크 조성】

- 위 치 : 진교면 일원(행정복합타운 내)
- 사업내용 : 메모리얼 파크 조성(조형물 및 조경 등) A=4,622m²
- 사업비 : 3,000백만원(군비)
- 추진실적
 - 2023. 9. : 군관리계획(군계획시설) 결정(변경)고시(도시과)
 - 2023. 10. : 진교 메모리얼파크 조성사업 실시계획인가 용역 착수

향후계획

- 경충사 관리
 - 2024. 1.~ : 경충사 기념관 리모델링 관련 국·도비 사업 발굴
- 메모리얼파크 조성사업
 - 2024. 3. ~ 6. : 메모리얼파크 군계획시설사업 실시계획인가 신청 및 고시(도시과)
 - 2025년 이후 : 토지수용절차 추진 및 실시설계(부지매입 후) 등 사업착수

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	3	-	-	-

Ⅲ-4

유교·안보 문화유산 콘텐츠 구축

공 약 목 표	○ 이순신 장군 백의종군로와 고성산성, 옥산서원 등 유교 안보 자원을 대상으로 관광 벨트를 조성하여 안보 의식 고취 및 지역 경제 활성화 도모			
추진부서	문화관광과 문화유산부서 문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	박미경(2367) 김성채(2370) 임대현(2372) 김현희(2374)	
완료시기	■ 암기내(2025) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현황

- 군 전역에 있는 유교·안보 문화자원의 발굴 및 콘텐츠 구축사업의 체계적 진행

사업개요

- 위치 : 하동군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 임진왜란 아카데미 및 이순신 백의종군로 프로그램 운영
 - 유교·안보자원 문화유산 보수 정비(고성산성·백의종군로 정비 등)
 - 동북권 일대의 유교문화권 중심 콘텐츠 발굴 및 문화유산 벨트 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	2,720	1,000	500	1,220	0	320	0	0	320	0
2022	20			20		20			20	
2023	300			300		300			300	
2024	400			400		0				
2025	1,000	500	250	250		0				
2026	1,000	500	250	250		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 임진왜란 아카데미 및 이순신 백의종군로 프로그램 운영	달성
2023	○ 동북권(유교·안보) 관광개발 계획 수립 용역 ○ 유교·안보 문화유산 콘텐츠 구축 용역 / 고성산성 및 백의종군로 정비	달성
2024	○ 유교·안보자원 및 대곡리 성혈바위군 연계 활용사업 추진 ○ 고성산성, 백의종군로 등 유교·안보자원 문화유산 보수 정비	
2025	○ 동북권 관광개발 사업 추진 ○ 유교·안보 문화유산 활용사업 추진 및 보수정비	
2026	○ 유교·안보 문화유산 활용사업 추진 및 보수정비	

추진내역

【임진왜란 아카데미 및 이순신 백의종군로 탐방 프로그램】

- 2023. 5. : 이순신 백의종군로 활성화 방안 워크숍(1차)
- 2023. 12. : 이순신 백의종군로 활성화 방안 워크숍(2차)

【동북권 관광개발계획 수립 및 유교·안보 문화유산 콘텐츠 구축】

- 2023. 5. : 동북권 관광개발계획 수립 용역 착수
- 2023. 6. : 유교·안보 문화유산 콘텐츠 구축 기본계획 용역 착수
- 2023. 10. : 동북권 관광개발계획 수립용역 중간보고회
- 2023. 12. : 유교·안보 문화유산 콘텐츠 구축 기본계획 용역 완료

【유교·안보자원 문화유산 보수정비】

- 2023. 5. : 하한정 해체보수 착공
- 2023. 6. : 하동읍성 입구 백의종군로 안내표지석 이전 및 소공원 조성
- 2023. 8. : 양보 서촌마을 백의종군로 안내표지석 이전 정비
- 2023. 10. : 동학농민혁명군위령탑 및 고성산성 일대 숲가꾸기 추진(산림녹지과)
- 2023. 12. : 북천 방화마을 백의종군로 안내표지석 이전 정비

향후계획

- 2024. 1. : 대곡리 성혈바위군 조사연구, 유교·안보자원 및 성혈바위군 및 유교·안보자원 연계 활용사업 추진, 옥산서원, 백의종군로 등 유교·안보자원 문화유산 보수 정비
- 2024. 2. : 지족당 조지서 유적 탐방로 정비공사 착공, 하한정 해체보수 공사 준공
- 2024. 4. : 동북권 관광개발계획 수립용역 완료
- 2025. 1. : 동북권 관광개발 사업 추진, 유교·안보 문화유산 보수 및 활용 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	4	-	-	-

Ⅲ-5

섬진강 스마트그린루프 조성사업

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 섬진강을 하나의 통합 관광자원으로 경쟁력 강화 및 체류형 관광 조성 ◦ 지역축제 개최 시 영호남 관광객들을 도모 및 지역경제 활성화 추진 			
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372)	최경열(2373)
완료시기	□임기내 ■임기후(2027)	사업구분	■신규사업	□계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현 황

- 남부권 광역 관광개발사업(1단계) 반영 : 하동 북케이션 관광스테이
 - 섬진강 스테이 북케이션 센터, 섬진강 아트센터, 그린 모빌리티 시스템 구축
- 섬진강권 통합관광벨트 4개 시군(하동·광양·구례·곡성) 섬진강 관광시대 선포

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 섬진강 광역콘텐츠 및 체류 공간 개발
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	20,000	9,500	2,850	7,650	0	0	0	0	0	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	3,400	1,200	350	1,850		0				
2025	8,300	4,150	1,250	2,900		0				
2026	8,300	4,150	1,250	2,900		0				

※ 2027년 : 4,700(국 2,350도 700 군 1,650)

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 남부권 관광개발 기본구상 반영	달성
2023	○ 남부권 광역관광개발 계획 반영	달성
2024	○ 실시설계 및 관련 인허가 신청	
2025	○ 사업 착공	

추진 실적

- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영 제안서 제출
- 2022. 9. : 남부권 광역관광 개발계획 수립을 위한 사업계획 제출
- 2023. 3. : 섬진강 관광시대 선포
 - 섬진강 봄꽃축제 공동홍보, 모바일 스탬프 투어, 주요관광지 연계할인
- 2023. 6.
 - 남부권 광역관광 개발계획(1단계) 반영
 - 국고 보조사업 적격성 심사 문체부 사전 대면심사
 - 북케이션 관광스테이 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행
- 2023. 8. : 기재부 국고 보조사업 적격성 심사 완료(적격성 확보)
- 2023. 11. : 행안부 지방재정 증양 투자심사 완료

사진 및 자료



향후 계획

- 2024. 3. : 섬진강 일원 사업대상 적정후보지 선정 검토

군민소통현황

설명회, 공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	-	-

Ⅲ-6

청암 하동호 중심 관광 플랫폼 구축

공 약 목 표	◦ 청학동, 삼성궁, 지리산둘레길 등과 연계한 하동호 관광플랫폼 구축으로 관광객 흡인력 제고와 관광활성화 추진			
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372) 최경열(2373)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업 ■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현 황

- 하동호 출렁다리 조성사업 추진
- 남부권 광역 관광개발사업 기본구상 반영(하동호 산림호반 관광플렉션)
- 하동 동북권 관광개발계획 수립 용역 추진

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 지리산 둘레길 코스와 연계한 하동호 랜드마크 출렁다리 조성
 - 하동호 주변공간, 자연자원 등을 활용한 관광 거점 구축
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	9,000	0	5,850	3,150	0	3,000	0	1,950	1,050	0
~2022	1,000		650	350		3,000		1,950	1,050	
2023	0					0				
2024	6,000		3,900	2,100		0				
2025	1,000		650	350		0				
2026	1,000		650	350		0				


연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동호 출렁다리 조성사업 착수	달성
2023	○ 하동호 출렁다리 조성사업 추진	달성
2024	○ 하동호 출렁다리 조성사업 추진	
2025	○ 하동호 주변 관광 거점 구축 추진	

추진 실적

- 2022. 7. : 하동호 출렁다리 조성사업 착수
- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영 제안서 제출
- 2022. 9. : 남부권 광역관광개발계획 수립을 위한 사업계획 제출
- 2023. 5. : 동북권 관광개발계획 수립 용역 추진
- 2023. 10. : 동북권 관광개발계획 수립 용역으로 하동호 일원 마중물사업 발굴 (하동호 암차원 조성, 수변경관 확보)
- 2023. 11. : 출렁다리 주탑 기초공사 중

사진 및 자료



향후 계획

- 2024. 1. : 출렁다리 주탑 기초공사 완료
- 2024. 1. : 사업비 증가에 따른 사업비 확보 노력
- 2024. 2. : 동북권 관광개발 사업 추진(하동호 암차원 조성, 수변경관 확보사업)

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

Ⅲ-7

지리산국립공원, 한려해상국립공원 활용 체류형 관광하동

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태웰니스 휴양거점 및 체험 콘텐츠 개발 ○ 국립공원을 활용한 체류형 관광코스 및 프로그램 개발 				
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372)	최경열(2373)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 20%

현 황

- 산림 및 해양관광을 연결하는 허브로 기능할 지리산과 한려해상국립공원에 지속 발전 가능한 체류형 관광 거점 및 상품개발을 통해 지역산업 활성화 및 지방소멸 위기 대응

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 지리산둘레길, 남파랑길 등 기존 산림 및 해양관광자원과 연계한 체류형 관광코스 개발
 - 다도해를 접목한 체류형 해양관광(단지) 신규 조성
 - 지리산권, 다도해권 대규모 리조트 숙박시설 유치
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,500	750	225	525	0	0	0	0	0	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	100	50	15	35		0				
2025	400	200	60	140		0				
2026	1,000	500	150	350		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 남부권 관광개발 기본구상 반영	달성
2023	○ 사업대상지 조사 및 분석	달성
2024	○ 연계 체류형 관광코스 및 프로그램 개발	
2025	○ 사업별 설계 및 사업착수	

추진 실적

- 2022. 6. : 지리산권 의신 베어빌리지 농촌살아보기 프로그램 진행
- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영제안서 제출
- 2022. 12. : 구재봉휴양림, 옥종편백림 등 기존 산림자원을 활용한 체류형 관광시설 구축(트리하우스 6동, 캠핑지원센터 2동 건립)
- 2023. 3. : 대규모 숙박시설 유치를 위한 후보지 선정(15개소)
- 2023. 4. : 해외투자자 설명회 참석
- 2023. 9. : 해외투자자 현장답사
- 2023. 10. : 해양관광(단)지정을 위한 기초조사 연구용역 시행
- 2023. 11. : 남파랑길 및 지리산 둘레길 유지보수(150백만원)

사진 및 자료

의신 베어빌리지 농촌살아보기 프로그램	구재봉 휴양림 트리하우스
	

향후 계획

- 2024. 2. : 해외투자자 현장 재방문
- 2024. 2. : 해양관광(단)지 지정 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 시행
- 2024. 12. : 해양관광(단)지 지정 및 조성사업 민간투자자 모집
- 2025. 12. : 조성사업 시행

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

III-10

금오산 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성

공 약 목 표	◦금오산 산악지형과 한려해상 국립공원의 수려한 경관을 활용한 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성			
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372) 최경열(2373)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업 ■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현 황

- 금오산 일대에 짚와이어, 케이블카 등과 연계한 체험레포츠 시설 도입으로 산림레저 콘텐츠 강화를 위한 통합관광단지 조성으로 관광 경쟁력 강화
- 레포츠 통합관광단지와 연계한 생활문화 체험공간 조성 및 관광수요 증가에 따른 기반시설 확충

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업내용
 - 케이블카, 짚와이어, 스카이워크, 하늘길 등 기존 어드벤처 관광시설과 연계한 레포츠 통합관광단지 조성
 - 김양분교 폐교 활용 문화공간 조성, 주차장 등 기반시설 확충
- 사업비 (단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	9,320	4,067	2,202	3,051	0	7,040	2,412	2,015	2,613	0
2022	5,540	2,012	1,300	2,228		5,540	2,012	1,300	2,228	
2023	1,500	400	715	385		1,500	400	715	385	
2024	1,030	1,030				0				
2025	750	375	112	263		0				
2026	500	250	75	175		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 사업대상지 조사 및 분석	달성
2023	○ 기반시설, 김양분교 실시설계 및 사업착공	달성
2024	○ 기반시설 조성 및 김양분교 문화공간 조성사업 완료	
2025	○ 통합관광단지 설계 및 사업 착공	

추진 실적

- 2022. 10. : 경남 관광 투자유치·홍보 설명회 참석
- 2023. 2. : 김양분교 문화공간 구상을 위한 전문가 자문실시
- 2023. 3. : 2023년 성장촉진지역개발 신규사업 확정(주차장 조성)
- 2023. 4. : 김양분교 문화공간 조성 기본계획 구상 디자인 용역 완료
- 2023. 10. : 김양분교 생활문화센터 실시설계 및 인테리어 용역 착수
- 2023. 12. : 김양분교 생활문화센터 실시설계 완료 및 사업시행

사진 및 자료



향후 계획

- 2024. 1. : 공사 착수
- 2024. 2. : 민자 투자유치 등 통합관광단지 추진 기본구상 착수
- 2024. 12. : 김양분교 생활문화센터 조성사업 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	-	-

III-11

50개 핫플레이스 지정

공 약 목 표	하동 특유의 개성을 살린 핫플레이스 지정을 통해 문화 관광도시로서의 하동군 이미지 변화				
추진부서	문화관광과 슬로시티부서	담당자(행정전화)	박점순(2376)	김유정(2377)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- SNS 등을 통해 관광객이 많이 찾고 하동을 알릴 수 있는 핫플레이스 지정 추진

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 하동의 숨어있는 관광자원을 발굴하여, SNS 등을 통하여 관광객이 많이 찾고 하동을 알릴 수 있는 핫플레이스 50개소 지정 및 홍보
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	220	0	0	220	0	380	0	0	380	0
2022	0					0				
2023	100			100		200			200	
2024	40			40		180			180	
2025	40			40		0				
2026	40			40		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동의 관광자원 분석	달성
2023	○ 핫플레이스 지정 및 지원방안 마련	달성
2024	○ 핫플레이스 지정 및 정비	
2025	○ 핫플레이스 지정 및 지속 홍보	

추진 실적

- 2022. 9. : 핫플레이스 50 지정 종합계획 수립
- 2022. 10. : 하동 관광자원 분석
- 2023. 3. : 핫플레이스 지정 및 홍보 시행(15개소)
 - 홍보영상 및 핫플 인증패 제작·배포
 - 하동 핫플 팝업스토어 IN 서울(4. 27. ~ 5. 1.)
 - 하동 핫플레이스 홍보영상 소문내기 이벤트
 - 엑스포-핫플 연계 모바일 스탬프투어 진행
- 2023. 4. : 핫플레이스 시설개선 보조사업 시행(14개소 완료)

사진 및 자료

하동 핫플레이스 15개소 지정	'하동 다 담다' 수도권 팝업스토어
<p>연합뉴스 2023.04.05. 네이버뉴스</p> <p>향토 음식부터 찾자리 재현까지... 하동군 '핫플' 15곳 선정</p> <p>경남 하동군은 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화를 위해 '2023 핫플레이스 15곳'을 지정했다고 5일 밝혔다. 지정된 곳은 한국 첫 녹차 상표를 등록한 '감동화개...</p> <p>하동군, 'SNS 맛집' 핫플 15곳 지정... 관광... 더팩트 2023.04.05. 네이버뉴스</p> <p>[클릭 자치현장] 하동군, '핫플레이스' 15... 한국일보 2023.04.05. 네이버뉴스</p> <p>하동군, 하동지역 핫플레이스 15곳 지정 신아일보 2023.04.05.</p> <p>하동군, 관내 '핫플레이스' 15곳 지정 대한경제 2023.04.05.</p>	

향후 계획

- 2024. 1. : 2024 핫플레이스 신청 접수(20개소)
- 2024. 3. : 핫플레이스 지정 및 홍보 추진
- 2025. 3. : 핫플레이스 홍보 및 활성화
- 2026. 3. : 핫플레이스 지속 홍보 및 활성화

국민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	3	2	1

III-12

1면 1명품 정원 조성

공 약 목 표	◦ 읍·면 지역 명품 정원 조성을 통한 정주여건 개선으로 지역 활력도 상승				
추진부서	산림녹지과 녹지조경부서	담당자(행정전화)	김현욱(2492)	강창석(2494)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	15%

사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 전 읍·면
 - 읍면 명품 정원 조성 13개소
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,000	0	0	4,000	0	2,150	1,000	300	850	0
2022	0					0				
2023	1,000			1,000		1,150	500	150	500	
2024	1,000			1,000		1,000	500	150	350	
2025	1,000			1,000		0				
2026	1,000			1,000		0				

※ 기투자 : 47백만원(군47)

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 읍·면 명품 정원 대상지 조사	달성
2023	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 기본계획 용역 시행 ○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	달성
2024	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	
2025	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	
2026	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	

추진 실적

- '22. 8. 23. : 민선8기 공약사업 추진을 위한 전 읍·면 소공원 전수조사
- '22. 9. ~ 10. : 읍·면 소공원 및 유휴지 등 명품정원 대상지 신청서 접수
- '22. 11. 10. : 2023년 생활밀착형숲 실외정원 예산 확보(2개소)
- '22. 11. 14. : 명품정원·가로수·녹지조경 자문단 구성 및 운영계획 수립
- '22. 12. 22. : 명품정원·가로수·녹지조경 관련 자문단 회의 개최
- '23. 1. 19. : 명품정원 대상지 추가 조사 및 정원 요소 발굴
- '23. 2. 1. : 1면 1명품정원 조성사업 추진계획 보고
- '23. 3. ~ 9. : 1면 1명품정원 조성 기본계획 용역 시행
- '23. 4. ~ 9. : 읍·면 정원대상지 발굴 및 점검
- '23. 5. 31. : 1면 1명품정원 조성사업 기본계획 수립 용역 착수보고회
- '23. 6. 8. : 1면 1명품정원 조성사업 기본계획 수립 용역 착수보고회 검토결과 보고
- '23. 7. 24. : 1면 1명품정원 조성사업 대상지 현황조사 보고
- '23. 9. 1. : 명품정원 조성사업 실시설계 용역 시행

※ 특별교부세 확정 결과에 따라 용역 추진

- '23. 9. 11. : 하동군청 명품정원 조성사업 특별교부세 신청(2,000백만원)
- '23. 9. 22. : 2023년 1면 1명품정원 대상지 선정계획(안) 보고

- 군민정원 명품정원 조성 추진

- '23. 10. 4. : 1면 1명품정원 관련 우리고장 정원(민간정원) 추가 제출 요청
- 3차 발굴 대상지 없음. 11월 말 기준 읍·면 발굴실적 보고예정 공문 발송(11.1.)
- '23. 10. 16. : 2024년 1면 1명품정원 2개소 가내시 통보
- 북천 꽃축제장 연결 실외정원, 진교 행정복합타운 실외정원
- '23. 11. 1. : 2023년 생활밀착형숲 실외정원 조성사업 대상지 변경 요청
- 당초 : 금남면 생활체육공원 → 변경 : 하동군청 일원
- '23. 11. 4. : 2023년 생활밀착형숲 조성사업 대상지 변경 승인

III-13

사계 찾아오는 플라워 하동공원 조성

공 약 목 표	○ 사계절 꽃이피는 하동공원 조성을 통하여 쾌적하고 아름다운 휴식공간 제공				
추 진 부 서	산림녹지과 녹지조경부서	담당자(행정전화)	김현욱(2492)	김수지(2495)	
완 료 시 기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사 업 구 분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산	□ 비예산	
이 행 단 계	■완료 □이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	100%

현 황

- 위 치 : 하동읍 광평리 1404번지 일원
- 면 적 : 168,608m²
- 주요시설
 - 편익시설 : 전망대 1개소, 화장실 2개소, 정자 6개소 등
 - 교양시설 : 열두마당, 야외미술관 2개소 등
 - 기 타 : 어린이놀이터 1개소, 체력 단련장 3개소 등

사 업 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 하동읍 광평리 1404번지 일원
 - 하동공원 계절별 꽃길 조성(L=1km)
 - 노후 산책로 정비 1식
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	250	0	0	250	0	100	0	0	100	0
2022	0					0				
2023	250			250		100			100	
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 꽃길 조성지 검토	달성
2023	○ 하동공원 계절별 꽃길 조성(L=1km) 산책로 정비 1식	달성
2024	○ 꽃길 유지관리 및 보식	
2025	○ 꽃길 유지관리 및 보식	

추진 실적

- 2022. 11. ~ 12. : 하동공원 내 산책로 및 꽃길 조성지 조사
- 2022. 11. 10. : 명품정원· 가로수· 녹지조경 자문단 위촉 및 운영계획 수립
- 2022. 11. 22. : 명품정원· 가로수· 녹지조경 자문단 간담회 개최
- 2023. 7. 14. : 하동공원 산책로 및 꽃길 조성 착공
- 2023. 7. 28. : 하동공원 산책로 및 꽃길 조성 준공
- 2023. 8. 30. : 하동공원 보행로 도장공사 착공
- 2023. 9. 19. : 하동공원 보행로 도장공사 준공

사진 및 자료

- 하동공원 전경



● 산책로 및 꽃길 조성



군민소통현황

설명회,공청회	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	-	-

III-14

사계절 전지훈련장 조성

공 약 목 표	○사계절 전지훈련이 가능한 시설 조성으로 전국의 전지훈련 메카로 육성			
추진부서	시설체육과 체육기반부서	담당자(행정전화)	김성인(2387)	김경완(2388)
완료시기	■ 임기내(2024) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 60%

현 황

- 기 조성 : 축구(10면), 배구(2개소), 야구(2개소), 비치발리볼(1개소)

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 사계절 전지훈련장 조성
 - 조성계획 : 축구(1면), 실내테니스장(3면)
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,670	400	70	3,200	0	3,970	200	70	3,700	0
2022	0					470	200	70	200	
2023	1,835	200	35	1,600		1,333			1,333	
2024	1,835	200	35	1,600		2,167			2,167	
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 훈련 가능한 종목 전지훈련팀 유치	달성
2023	○ 축구, 테니스장 조성 공사착공	달성
2024	○ 축구, 테니스장 조성 공사준공	
2025	○ 운영 및 유지관리	
2026	○ 운영 및 유지관리	

추진 실적

- 2017. 11. : 실시계획 인가 승인
- 2017. 12. ~ 2022. 8. : 사업 착공 및 단계별 사업 추진
- 2022. 7. ~ 2022. 8. : 훈련 가능한 종목 하계 전지훈련팀 유치
(축구, 배구, 야구, 비치발리볼 등)
- 2022. 8. : 스포츠파크 전체 공사 중지(2023하동세계茶엑스포 행사장 활용)
- 2023. 7. : 공사 재개

문제점 및 대책

- 문제점
 - 하동군축구협회 측의 축구장 규격조정 요청
·(당초) 규격60m×100m → (변경) 국제규격(68m×105m)
- 대책
 - 하동군축구협회 의견을 반영하여 국제규격 축구장 조성 1면 조성
·(당초) 축구장 2면 조성 → (변경) 축구장 1면 조성

향후계획

- 2024. 12. : 축구장 1면 및 실내테니스장 3면 조성 완료

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	1*

III-15

최참판댁 토지문화마을 조성

공 약 목 표	최참판댁 토지마을의 정비를 통하여 특색있는 관광지 조성			
추진부서	시설체육과 문화관광시설부서	담당자(행정전화)	진민영(2822)	오천석(2823)
완료시기	■ 암기내(2025) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 40%

현 황

- “소설 토지” 속 평사리 토지마을 재현한 관광시설
- 건립개요

(단위: 백만원 / 등)

구분	사업기간	사업비	건물현황	비고
토지마을	2009~2011	3,987	39	

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용
 - 토지마을 시설개보수
 - 포토존·핫플레이스 등 특색있는 관광지 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,000	0	0	1,000	0	300	0	0	300	0
2022	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
2023	180	-	-	180	-	180	-	-	180	-
2024	400	-	-	400	-	100	-	-	100	-
2025	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2026	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 토지마을 정비 기본계획	달성
2023	○ 토지마을 정비 실시설계	달성
2024	○ 토지마을 시설 정비사업	
2025	○ 포토존·핫플레이스 설치	


추진 실적

- 2023. 10. : 최참판댁 토지마을 시설 수시 개보수
- 2023. 11. : 토지마을 정비 실시설계 완료

문제점 및 대책

- 문제점
 - 목재건물로 화재 등 사고, 시설노후로 인한 개보수 비용 증가
- 대책
 - 시설물에 대한 개보수 우선 실시후 포토존 조성 등 토지마을의 정비를 통하여 특색있는 관광지 조성

사진 및 자료



향후 계획

- 2024년 : 토지마을내 시설정비
- 2025년 : 포토존·핫플레이스 설치 등 특색있는 관광지 조성

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1*	-	-	-