

III-7

지리산국립공원, 한려해상국립공원 활용 체류형 관광이동

공 약 목 표	○ 생태웰니스 휴양거점 및 체험 콘텐츠 개발 ○ 국립공원을 활용한 체류형 관광코스 및 프로그램 개발				
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372)	최경열(2373)	
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내(2026) <input type="checkbox"/> 임기후	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업		
사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산		
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기			추진율	20%

현황

- 산림 및 해양관광을 연결하는 허브로 기능할 지리산과 한려해상국립공원에 지속 발전 가능한 체류형 관광 거점 및 상품개발을 통해 지역산업 활성화 및 지방소멸 위기 대응

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 지리산둘레길, 남파랑길 등 기존 산림 및 해양관광자원과 연계한 체류형 관광코스 개발
 - 다도해를 접목한 체류형 해양관광(단)지 신규 조성
 - 지리산권, 다도해권 대규모 리조트 숙박시설 유치
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,500	750	225	525	0	0	0	0	0	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	100	50	15	35		0				
2025	400	200	60	140		0				
2026	1,000	500	150	350		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 남부권 관광개발 기본구상 반영	달성
2023	○ 사업대상지 조사 및 분석	달성
2024	○ 연계 체류형 관광코스 및 프로그램 개발	
2025	○ 사업별 설계 및 사업착수	

추진 실적

- 2022. 6. : 지리산권 의신 베어빌리지 농촌살아보기 프로그램 진행
- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영제안서 제출
- 2022. 12. : 구재봉휴양림, 옥종편백림 등 기존 산림자원을 활용한 체류형 관광시설 구축(트리하우스 6동, 캠핑지원센터 2동 건립)
- 2023. 3. : 대규모 숙박시설 유치를 위한 후보지 선정(15개소)
- 2023. 4. : 해외투자자 설명회 참석
- 2023. 9. : 해외투자자 현장답사
- 2023. 10. : 해양관광(단)지정을 위한 기초조사 연구용역 시행
- 2023. 11. : 남파랑길 및 지리산 둘레길 유지보수(150백만원)

사진 및 자료

의신 베어빌리지 농촌살아보기 프로그램	구재봉 휴양림 트리하우스
	

향후 계획

- 2024. 2. : 해외투자자 현장 재방문
- 2024. 2. : 해양관광(단)지 지정 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 시행
- 2024. 12. : 해양관광(단)지 지정 및 조성사업 민간투자자 모집
- 2025. 12. : 조성사업 시행

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-