



V. 행복주는 복지군정

V-1

청년 지역정착 지원

공 약 목 표	청년들의 지역 정착 지원으로 청년들에게는 새로운 삶의 기회를 제공하고 지역에는 활력을 제고				
추진부서	미래전략담당관 청년정책부서	담당지(행정전화)	권상철(7152)	이경엽(7153)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	■ 국 □ 도 ■ 군 □ 기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기			추진율	40%

현황

- 청년 정착지원을 위한 주거 안정화 지원사업 지속 추진
 - 주거 안정화를 위한 청년 장·단기 임대주택 40호 내외 건립 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 ★
 1. 하동청년센터 조성
 - 사업량 : 1개소
 - 대상지 : 하동군 하동읍 중앙2길 6-5
 - 주요시설 : 소통라운지, 공유주방, 공유사무실, 세미나실 등
 - 운영내용
 - 하동청년센터 꿈이음학교 프로그램 운영
 - 하동군 청년정책 홍보 실시(온라인 플랫폼 구축)
 - 청년 활동 공간 지원 등
 2. 청년 정착지원을 위한 주거 안정화 지원사업 추진
 - 주거 안정화를 위한 청년 장·단기 임대주택 25호 내외 건립 추진

사업명	사업내용	비고
청춘아지트 하동달(月)방	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2023년 ~ 2024년 · 위치 : 하동군 하동읍 일원 · 사업비 : 21억원(도비 5억, 군비 2억, 특교세 14억) · 사업량 : 단기임대 거주공간(14호) · 사업내용 : 농촌 정착 청년 임시주거공간 제공 	
청년보금자리조성 (도시과 추진→ 사업완료 후 청년정책부서 운영)	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 · 위치 : 하동군 하동읍 비파리 313-7,9 · 사업비 : 40억(광역기금 20억, 기초기금 20억) · 사업량 : 장기임대 거주공간(11호) · 사업내용 : 청년주거공간 조성 및 청년공유공간 조성 	

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,346	415	558	973	1,400	7,179	415	513	851	5,400
2022	856	415	13	428		856	415	13	428	
2023	2,100		500	200	1,400	6,214		500	314	5,400
2024	130		15	115		109			109	
2025	130		15	115		0				
2026	130		15	115		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 청년센터 공간 조성(리모델링) 각 사업별 세부 추진계획 수립 ○ 청춘아지트 하동달방·청년보금자리 투자심사 의뢰 및 심의	달성
2023	○ 청년센터 각 사업 운영관리 ○ 청춘아지트 하동달방 및 청년보금자리 시공사 선정 및 착공	달성
2024	○ 청년센터 각 사업 운영관리, ○ 청춘아지트 하동달방·청년보금자리 공사 준공	
2025	○ 청년센터, 청춘아지트하동달방, 청년보금자리 운영관리	
2026	○ 청년센터, 청춘아지트하동달방, 청년보금자리 운영관리	

추진 실적

- 하동청년센터 준공 및 개관
 - 2022. 7. ~ 2023. 5 : 하동청년센터 공사 착공 및 준공
 - 2023. 5. : 하동청년센터 개관 및 운영
- ‘청춘아지트 하동달방’ 건립사업 건의
 - 2022. 8. :지사님 방문 시 청년주거공간 건립지원 요청
 - 사업비 : 22억원(도비 10억, 군비 2억, 특교세 10억)
 - 2022. 12. : 2022년 하반기 특별조정교부금 5억원 확보
 - 2023. 4. : 2023년 지역현안 특별교부세 20억 신청
 - 2023. 6 : 하동청년타운 설계공모 용역 실시
- ‘청년보금자리’ 조성사업
 - 2022. 5. : 22~23년 경상남도 지방소멸대응기금 투자계획 반영사업 선정
 - 사업비 : 40억(광역기금 20억, 기초기금 20억)

사진 및 자료

하동청년센터	하동청년타운 조감도
	

향 후 계획

- 2024.~ 계속 : 청년센터 각 사업 운영관리
- 2024. 8. ~ : 청춘아지트 하동달방·청년보금자리 공사 준공 및 운영

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
5	-	-	2	-	1

공 약 목 표	○ 신혼부부에게 결혼장려금, 주거비 지원으로 경제적 부담 완화 및 행복한 지역 정착 도모 ○ 출산지원으로 편안한 출산 환경 조성 및 자치단체 책임 강화				
추진부서	미래전략담당관 인구정책부서	담당자(행정전화)	김정은(2842)	김민희(2844)	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□ 국 □ 도 ■ 군 □ 기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□ 완료 ■ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기				추진율 100%

현 황

- 결혼장려금 지원사업
 1. 지원대상 : 하동군에 주소를 두고 있는 혼인신고 가구
 - 결혼당사자 중 한명이라도 혼인신고일 전 1년 이상 군에 주민등록을 두고 있으며 혼인신고일 현재 부부 모두가 군에 주민등록을 두고 실제 거주하면서 3개월이 경과된 경우
 2. 지원내용 : 600만원
 - 3년간 200만원씩 분할 지급
- 신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업
 1. 지원대상 : 하동군에 주소를 두고 주택을 구입, 임차(전세), 신축하여 살고있는 신혼부부
 - 소득기준 : 부부합산 연소득 1억원 이하 가구
 - 주택기준 : 하동군 소재 전용면적 85㎡ 이하 주택
 - 대출용도 : 전세자금, 주거자금, 주택자금, 주택구입 목적자금
 2. 지원내용 : 주거자금 대출잔액의 3%이내 이자 지원
 - 연 최대 300만원 한도, 최장 3년 지원

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 1. 결혼장려금 지원 확대
 - 지원대상 : 결혼당사자 중 한명이라도 혼인신고일 전 1년 이상 군에 주민등록을 두고 있으며, 혼인신고일 현재 부부 모두가 군에 주민등록을 두고 실제 거주하면서 3개월이 경과한 부부
 - 확대 지원내용

변경 전	변경 후	비고
500만원	600만원	3년간 분할 지급

2. 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 확대

- 지원대상 : 부부 모두 하동군에 주소를 두고 있는 혼인신고일 기준 7년 이내 신혼부부
- 제한요건
 - (소득기준) 부부합산 연소득 1억 원 이하 가구
 - (주택기준) 하동군 소재 전용면적 85㎡ 이하 주택
 - (대출용도) 전세자금, 주거자금, 주택자금, 주택구입 목적자금
- 지원내용
 - 신청일 기준 연 4회(분기별) 지원, 최장 3년간 지원(조건 부합 시)
 - 확대 지원 내용

변경 전	변경 후	비고
주거자금 대출 잔액의 1.5% 이내 이자 (1백만원 한도)	주거자금 대출 잔액의 3% 이내 이자 (3백만원 한도)	

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,999	0	0	1,999	0	547	0	8	539	0
2022	119			119		119			119	
2023	345			345		215		8	207	
2024	485			485		213			213	
2025	540			540		0				
2026	510			510		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 인구증대시책 지원 조례개정을 위한 행정절차 추진 ○ 신혼부부 주거자금 대출이자 지원	달성
2023	○ 인구증대시책 지원 조례개정 완료 및 확대 지원	달성
2024	○ 결혼장려금 및 신혼부부 주거자금 대출이자 지원	
2025	○ 결혼장려금 및 신혼부부 주거자금 대출이자 지원	
2026	○ 결혼장려금 및 신혼부부 주거자금 대출이자 지원	

추진 실적

- 인구증대시책 지원 조례 개정 : 2023. 2. 13.
- 결혼장려금 지원 실적(2023. 12월 기준)

계	'23년 이전 결혼	'23년 결혼	비고
111	66	45	

- 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 실적(2023. 12월 기준)

계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비고
52	11	14	13	14	

향후 계획

- 2024. 1. : 2023년 4분기(12월) 대출이자 지원 및 2024년 지원사업 추진

주민소통현황

설명회,공청회	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	2	4	-	2

- 전문가 자문
 - 인구감소지역대응위원회 개최 2회(1회: 2023.5.30., 2회: 2023.6.23.)
 - 청년 안정 정착을 위한 주거 지원
- 언론/방송보도
 - 보도자료 배포(1회: 2023.2.15., 2회: 2023. 10. 24., 3회: 2023. 10. 30., 4회: 2023. 12. 28.)
 - 결혼장려금 · 주거자금 대출이자 · 출산축하용품 · 양육수당 등 대폭 확대
 - 하동군 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 호응
 - 다양한 인구정책으로 인구감소세 둔화
 - ‘결혼 · 임신부터 양육까지’ 하동군 인구정책 눈에 띄네
- 오프라인
 - 지방소멸위기 대응을 위한 하동군 인구정책 토론회(2022.12.27.)
 - (한국보건사회연구원 이상팀) 지역청년 유출 방지를 위한 생애 주기별 정책 마련
 - 전입자 정착지원 읍면 간담회 개최(각 읍면 자체 개최 및 결과 보고)
 - 정착 애로사항, 건의사항 등 의견수렴
 - 전입자 간 네트워킹 및 군정 시책 홍보

V-3

장애인 종합지원센터 설치 및 하동형 장애인 일자리 사업 지원

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 설치 및 운영으로 장애인의 복지욕구를 반영한 맞춤형 통합복지서비스 제공 ○ 장애인의 일자리지원으로 장애인의 고용증진과 인식개선 도모 			
추진부서	주민행복과 장애인복지부서	담당자(행정전화)	서선임(2212)	이재혁(2213) 황민정(2214)
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 추진장소 : 하동군종합사회복지관, 관내 장애인일자리 배치기관
- 인력구성 : 3명(센터장 1, 선임사회복지사 1, 사회복지사 1)
- 운영방법 : 군 직영 운영
- 사업내용
 - 장애인복지시설 및 단체 지원, 관내 장애인 하동형(맞춤형) 일자리 확대 추진

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 장애인 복지욕구를 고려한 맞춤형 통합복지서비스 제공을 위한 장애인 종합지원센터 설치
 - 장애인의 고용증진과 인식개선 도모를 위한 하동형 장애인일자리사업 지원
- 사업비 : 1,764백만원(센터운영 460, 장애인일자리 1,304)

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,764	0	0	1,764	0	3,298	1,501	479	1,318	0
2022	0					0				
2023	516			516		1,672	738	250	684	
2024	416			416		1,626	763	229	634	
2025	416			416		0				
2026	416			416		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 종합지원센터 설치 추진 준비 ○ 하동형 장애인 일자리사업 추진계획 수립 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 설치 관련 조례 제정 ○ 일자리사업 추진, 평가 실시 	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 종합지원센터 운영 ○ 하동형 장애인 일자리사업 추진 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 종합지원센터 운영 ○ 하동형 장애인 일자리사업 추진 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 종합지원센터 운영 ○ 하동형 장애인 일자리사업 추진 	

추진 실적

- 2022. 12.
 - 장애인 종합지원센터 추진계획 수립 및 설치·운영 '23년 당초예산 확보
 - 하동형 장애인 일자리사업 추진계획 수립 및 '23년 당초예산 확보
 - 하동형 장애인 일자리사업 대상자 모집 공고 및 선발 : 90명
- 2023. 11.
 - 하동형 장애인 일자리사업 참여자 추가 모집 : 10명
- 2023. 9. ~ 11. : 장애인종합지원센터설치 및 운영에 관한 조례 제정
- 2023. 11. ~ 12. : 장애인종합지원센터 설치
 - 하동군종합사회복지관 2층
- 2023. 12. : 23년 하동형 장애인 일자리사업 참여자 만족도 조사 실시
- 2023. 11. ~ 12. : 24년 하동형 장애인 일자리사업 참여자 모집(103명)

사진 및 자료

관련사진		보도자료
		 <p>보도자료</p> <p>충청남도 장애인종합지원센터 직원 채용 및 센터 개소식 추진</p> <p>충청남도 장애인종합지원센터(이하 '센터')는 2024년 1월 1일부터 센터 개소식을 추진하며, 직원 2명 채용, 세부사업계획 수립 및 센터 개소식 추진을 완료하였다.</p> <p>센터는 장애인종합지원센터 개소식을 통해 장애인에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위하여 노력할 예정이다. 센터 개소식 추진을 위하여 직원 2명 채용, 세부사업계획 수립 및 센터 개소식 추진을 완료하였다.</p> <p>충청남도 장애인종합지원센터는 장애인에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위하여 노력할 예정이다. 센터 개소식 추진을 위하여 직원 2명 채용, 세부사업계획 수립 및 센터 개소식 추진을 완료하였다.</p> <p>충청남도 장애인종합지원센터는 장애인에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위하여 노력할 예정이다. 센터 개소식 추진을 위하여 직원 2명 채용, 세부사업계획 수립 및 센터 개소식 추진을 완료하였다.</p>
		

향 후 계 획

- 2024. 1. ~ 3. : 장애인종합지원센터 직원 채용 및 센터 개소식
 - 직원 2명 채용, 세부사업계획 수립 및 센터 개소식 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	1	-	4	-	-

V-4

노인복지관 분원 설치

공 약 목 표	노인인구 증가에 따른 복지관 분원설치로 어르신들의 이용의 편의 및 찾아가는 복지서비스 향상 기여			
추진부서	가족정책과 노인시설부서	담당자(행정전화)	신호식(7122)	신재현(6920)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 30%

현 황

- 도시과 도시재생부서 뉴딜사업 ‘모두가 즐거운 행복센터’ 건립 중

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 진교면 노인복지관 분원 설치
 - 도시재생 뉴딜사업으로 추진 중인 ‘모두가 즐거운 행복센터’ 건립 후 시설 내 설치
- 사업비 : 1,400백만원
 - 시설 장비 및 집기 구입 : 200백만원
 - 인건비 및 프로그램 운영 : 400백만원*3년
- 시설 현황

구분	설치시설	직원 현황	비고
1층	프로그램실, 상담실, 사무실	- 4명(사회복지사3, 관리인력 1)	
2층	대회의실(건강체조 등)		

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,400	0	0	1,400	0	80	0	0	80	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	600			600		80			80	
2025	400			400		0				
2026	400			400		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 노인복지관 분원 설치 연차별 추진계획 수립	달성
2023	○ 타지역 노인복지관 분원 벤치마킹	달성
2024	○ 노인복지관 분원 설치 계획 수립 및 분원 개원	
2025	○ 복지관(분원) 인력확보 및 운영	
2026	○ 복지관(분원) 인력확보 및 운영	

향 후 계 획

- 2024. 6. : 노인복지관 분원 운영계획 수립
- 2024. 12. : 모두가 즐거운 행복센터 완공
- 2025. 3. : 복지관(분원) 인력확보 및 운영

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

V-5

어르신 맞춤형 일자리 확대

공 약 목 표	○ 어르신 맞춤형 일자리를 확대하여 노후 소득 보장 및 사회참여 기회 확대				
추진부서	가족정책과 노인복지부서	담당자(행정전화)	방규선(2332)	최하운(2334)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현황

- 어르신 맞춤형 일자리 확대사업으로 ‘종이팩 재활용 활성화 사업’ 진행 중

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 관내 만 65세 이상 어르신
 - 23년 정부노인일자리 예산이 22년 대비 50% 이상 감액되는 등 향후 감소 추세에 따라 군 예산으로 노인일자리 확보
 - 노인의 능력과 적성에 맞는 다양한 일자리를 창출하여 노후 소득보장 및 사회 참여기회 확대
 - 2026년까지 하동형 노인일자리 사업량 100명 이상 창출(매년 점진적 사업량 증)
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	882	0	0	882	0	333	0	0	333	0
2022	0					0				
2023	117			117		117			117	
2024	176			176		216			216	
2025	265			265		0				
2026	324			324		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	하동형 노인일자리 사업 추진 계획 수립	달성
2023	어르신 맞춤형 일자리 사업량 누적 30명 창출	달성(37명 창출)
2024	어르신 맞춤형 일자리 사업량 누적 80명 창출	
2025	어르신 맞춤형 일자리 사업량 누적 100명 창출	

* 기준연도 2022년 대비, 최종 100명 이상

추진 실적

- 종이팩 재활용 활성화 사업' 으로 37명 일자리 창출

향후 계획

- 2024. 1. : 신규 노인일자리 지속 발굴

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

V-6

마을경로당 경로복지관 확대 운영

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신들의 건강 증진 및 노후문화생활 영위 ○ 노인복지 인식 개선 				
추진부서	가족정책과 노인복지부서	담당자(행정전화)	방규선(2332)	김수정(2333)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	100%

현 황

- 노인들 대상 온라인서비스 포함 프로그램 지원 운영에 대한 재검토

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 읍면 경로당을 이용하는 노인들을 위한 교육 및 프로그램 확대
 - 스마트폰, 키오스크 등 실생활과 밀접한 교육 및 프로그램 중점적으로 실시
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	400	0	0	400	0	155	0	0	155	0
2022	0					0				
2023	100			100		100			100	
2024	100			100		55			55	
2025	100			100		0				
2026	100			100		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 교육 및 프로그램 확대 계획 수립	달성
2023	○ 노인회 경로당 방문사업추진	달성
2024	○ 경로당 교육 및 프로그램 지속적인 사업 추진	
2025	○ 경로당 교육 및 프로그램 지속적인 사업 추진	
2026	○ 경로당 교육 및 프로그램 지속적인 사업 추진	

추진실적

- 2023년도 마을경로당 경로복지관 확대 운영 예산 100백만원 확보

향후계획

- 2023. 11. : 마을경로당 확대방안에 대한 방향성 및 지원방법 재검토
 - 향후 스마트안전경로당 운영 시 프로그램 운영

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

V-7

복지 네트워크 누리 마을 조성

공 약 목 표	마을별 10명 내외 노인복지형 공동거주 공간을 조성하여 어르신들의 복지 증진에 기여				
추 진 부 서	가족정책과 노인복지부서	담당자(행정전화)	방규선(2332)	최하운(2334)	
완 료 시 기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사 업 구 분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산	□ 비예산	
이 행 단 계	□완료 □이행후 계속추진 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기			추진율	20%

현 황

- 사업대상지 선정을 위한 수요조사 진행 중

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업내용
 - 복지 네트워크 누리 마을 = 거주+ 건강+여가가 어울어진 복합공간
 - (거주) 함께 해서 행복한 독거노인 공동 거주공간 하동실버홈(가칭) 조성
 - (건강) 노후를 건강하게 건강존(가칭) 구성 및 건강 관리 프로그램 운영
 - (여가) 어르신의 사회교류 및 활동 증진을 위한 더불어 공간(가칭)

사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	486	0	0	486	0	111	0	0	111	0
2022	0					0				
2023	109			109		40			40	
2024	117			117		71			71	
2025	126			126		0				
2026	134			134		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 계획 수립	달성
2023	○ 복지 네트워크 누리 마을 1개소 조성	미달성
2024	○ 복지 네트워크 누리 마을 1개소 조성	
2025	○ 복지 네트워크 누리 마을 1개소 조성	
2026	○ 복지 네트워크 누리 마을 1개소 조성	

추진 실적

- 2023년도 누리마을 조성 예산 40백만원 확보

향후 계획

- 2024. 1. : 계획 재수립

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

V-8

요양보호사 처우개선

공 약 목 표	○ 관내 장기요양기관 요양보호사의 처우개선 수당을 지급함으로써 요양보호사의 복지증진 및 노인돌봄의 질 향상 기여			
추진부서	가족정책과 노인복지부서	담당자(행정전화)	신호식(7122)	김효원(7124)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현황

- 2023년 3분기 종사자 수당 지급 완료하였으며 분기별 수당 지급 예정

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 장기요양기관 요양보호사 처우개선
 - 관내 장기요양기관에 3개월 이상 근무한 자로, 장기요양급여 수급자에게 시설급여 또는 재가장기요양급여(주·야간보호)를 월 160시간 이상, 1일 8시간 이상 제공하는 요양보호사
 - 13개기관 100명 1인 월 5만원
 - ※ 기존 도비 지원 노인복지시설(9개소) 종사자 제외
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	408	0	0	408	0	160	0	0	160	0
2022	0					0				
2023	84			84		80			80	
2024	96			96		80			80	
2025	108			108		0				
2026	120			120		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 요양보호사 처우개선 운영 조례 일부 개정 변경 계획 수립	달성
2023	○ 노인요양시설 및 주야간보호시설 요양보호사 수당 지급(13개소)	달성
2024	○ 노인요양시설 및 주야간보호시설 요양보호사 수당 지급(12개소)	
2025	○ 노인요양시설 및 주야간보호시설 요양보호사 수당 지급(12개소)	
2026	○ 노인요양시설 및 주야간보호시설 요양보호사 수당 지급(12개소)	

추진 실적

- 2023년도 요양보호사 처우개선 예산 80백만원 확보
- 2023. 1. : 요양보호사 처우개선 운영 사업계획 수립
- 2023. 4.~ 11. : 1~3분기 수당 지급

향후 계획

- 2024. 1. : 노인요양시설 및 주야간보호시설 요양보호사 수당 계속 지급

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부모가 안심하고 일에 전념할 수 있는 보육환경 조성 ◦ 안전하고 자연친화적 어린이 놀이터 조성으로 가족 단위 놀이공간 제공 				
추진부서	가족정책과 아동청소년부서	담당자(행정전화)	김운옥(2812)	김창민(2813)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	65%

현 황

- 긴급할 때 믿고 맡길 수 있는 보육 시스템이 부족하여 일과 가정 양립에 아이 보육이 걸림돌이 됨
- 어린이집이 없어 불편을 겪고 있는 옥종면에 국공립 어린이집을 신축하여 공공보육 강화
- 부족한 어린이놀이시설을 조성하여 아이와 보호자가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 공간 조성

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 1. 안전돌봄시스템 구축 : 7 to 23(시간제보육) 사업 운영
 - 사업기간 : 2023년 3월 ~
 - 사업량 : 2개소(하동읍, 진교면)
 - 사업내용 : 시간단위로 보육서비스를 이용함으로써 보육공백 최소화 추진
 - 사업비 : 600백만원
 2. 동부권역 국공립 어린이집 신축
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업위치 : 옥종면 청룡리 194-6외 3
 - 사업량 : 1개소
 - 시설내용 : 보육시설, 놀이터 등
 - 사업비 : 2,410백만원
 3. 하동 어린이정원(생태놀이터) 조성
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
 - 사업위치 : 하동읍 비파리 313외 1
 - 사업량 : 어린이 놀이터 조성 1식
 - 사업비 : 1,500백만원
 - 생태놀이터 조성 : 500백만원
 - 생활권역 실외정원사업 : 1,000백만원(한국수목원정원관리원 시행)

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,512	336	348	1,428	1,400	3,211	336	258	1,218	1,400
2022	1,376	168	84	424	700	1,375	168	84	424	700
2023	1,686	168	129	689	700	1,686	168	129	689	700
2024	150		45	105		150		45	105	
2025	150		45	105		0				
2026	150		45	105		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 각 사업별 세부 추진계획 수립	달성
2023	○ 시간제 보육사업(2개소) 시행 ○ 하동읍 생태놀이터 계획 수립 ○ 국공립어린이집 착공	달성
2024	○ 시간제보육제공기관 모니터링 ○ 하동읍 생태놀이터 착공 및 준공 ○ 국공립어린이집 준공	
2025	○ 각 사업별 운영·관리	
2026	○ 각 사업별 운영·관리	

추진실적

- 안전돌봄시스템 구축 : 7 to 23(시간제보육) 사업 운영
 - 2022. 10. : 국·공립 어린이집 업무협약 및 2023년 당초예산 반영
 - 2022. 12. : 시간제보육 수요 및 설치지역 설문조사
 - 2023. 2. : 7 to 23 시간제보육제공기관(2개소) 지정
 - 2023. 3. : 7 to 23 시간제보육 시행

- 동부권역 국공립어린이집 신축
 - 2023. 6. : 건축기획용역완료
 - 2023. 7. : 설계공모
 - 2023. 8. : 설계공모 심사
 - 2023. 9. : 설계용역 착수
 - 2023. 12. : 공사착공

- 하동읍 생태놀이터 조성사업
 - 2022. 10. : 생태놀이터 조성 우수 지자체 벤치마킹
 - 2022. 12. : 설문조사 실시
 - 2023. 5. : 생활권역 실외정원사업 실무자회의
 - 2023. 6. : 어린이 놀이터 설계용역
 - 2023. 10. : 설계용역 중간보고

사진 및 자료

- 어린이집 위치도(옥종면 청룡리 194-6 외 3)



- 생태놀이터 위치도(하동읍 비파리 313)



향 후 계 획

- 안전돌봄시스템 구축 : 7 to 23(시간제보육) 사업 운영
 - 2024. 1. ~ 12. : 시간제보육사업 관리 및 모니터링
- 동부권역 국공립 어린이집 신축
 - 2024. 7. : 공사 준공
- 하동읍 생태놀이터 조성사업
 - 2024. 1. : 생태놀이터 착공
 - 2024. 3. : 생태놀이터 완공

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
3	-	4	2	3	-

V-10

꿈나무 행복키움센터 건립

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 함께 키우고, 함께 웃는 행복육아를 실현하는 육아지원 시설 조성 ◦ 아동·청소년이 안전하고 행복한 돌봄, 문화 환경 조성 				
추진부서	가족정책과 아동청소년부서	담당자(행정전화)	김윤옥(2812)	김창민(2813)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기				추진율 30%

현 황

- 아동·청소년을 위한 공간이 없는 동부권지역에 아동·청소년을 위한 복합문화공간을 건립함으로써 지역별 문화혜택의 불균형을 해소하고, 아동·청소년의 복지 증진에 기여

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 사업량 : 1개소(연면적 820내외㎡)
 - 위치 : 옥종면 양구리 35-1외 2필지
 - 시설내용 : 노래연습실, 댄스연습실, 영상미디어실, 요리제과계빵실 등
 - 사업비 : 3,000백만원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
2022	3,000	0			3,000	3,000				3,000
2023	0					0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 각 사업별 세부 추진계획 수립	달성
2023	○ 꿈나무 행복키움센터 착공	미달성
2024	○ 꿈나무 행복키움센터 완공	
2025	○ 사업 운영	
2026	○ 사업 운영	

추진 실적

- 2022. 6. : 예정부지 보상협의(계약) 체결 및 소유권 이전
- 2022. 7. : 지방소멸대응기금 투자계획 제출
- 2022. 8. : 지방재정 투자사업 심사 승인
- 2022. 10. : 공공건축물(어린이집, 복합건물) 조성 우수사례 벤치마킹
- 2022. 11. : 수요자 욕구조사(설문조사)
- 2023. 2. : 건축기획용역 시행
- 2023. 5. : 건축기획용역 중간보고
 ※ 국공립어린이집과 복합건물 → 개별건립 추진으로 계획 변경
- 2023. 9. : 2024년 당초예산 편성
- 2023. 10. : 건립부지 선정(육종면 양구리 35-1외 2필지) 및 건축기획용역 시행
- 2023. 12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

사진 및 자료

- 위치도(육종면 양구리 35-1외 2필지)



향후 계획

- 2024. 1. : 공공건축 심의
- 2024. 3. : 설계공모
- 2024. 6. : 기본 및 실시설계용역
- 2024. 10. : 착공
- 2025. 8. : 준공

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	2	1	1	-

공 약 목 표	○ 수도 원격검침에 의한 실시간 수도사용량 확인, 요금부과, 누수발견, 취약계층의 위기 징후 파악 활용			
추진부서	수도사업과 상수도운영부서	담당자(행정전화)	박광원(6892) 김수양(6894)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 17.5%

현 황

● 광역 및 지방상수도 급수 현황

(2023. 12. 31. 현재)

구분	읍·면	급수구역	급수인구(명)	급수전수(전)	시설용량(m ³ /일)	공급량(m ³ /일)
계		9개 읍·면	26,301	11,698	14,300	8,991
광역상수도	소계	6개 면	11,825	5,771	7,800	3,604
	금남	전역(덕포마을 제외)	2,982	1,671	5,000	1,082
	금성	전역	2,795	1,271		1,014
	고전	잔너리, 일기마을	128	74		47
	양보	운산, 수척, 진암, 만지, 상장암마을	337	234	1,200	88
	횡천	대덕, 운동, 하남, 상남마을	258	141		67
	진교	전역(안심, 남양, 관곡마을 제외)	5,325	2,380	1,600	1,306
지방상수도	소계	3개 읍·면	14,476	5,927	6,500	5,387
	하동	전역	9,514	3,191	4,000	3,425
	북천	전역(방화, 금촌, 가평, 사평, 모성 제외)	1,203	736	500	479
	육종	전역(고암, 위태, 갈성, 화신양지, 공항마을 제외)	3,759	2,000	2,000	1,483

● 광역 및 지방상수도 급수 현황

(2023. 12. 31. 현재)

총인구(명)	총급수인구(명)	상수도 보급률(%)	비고
42,313	26,301	62.1	2022년 63%

사업 개요

● 사업기간 : 2022 ~ 2026

● 사업내용

- 기계식 수도계량기를 스마트 미터링(디지털 수도계량기)으로 전부 교체

※ 디지털 수도계량기 교체 목표량 10,900대 중 1,907대 교체(17.5%)

- 스마트 미터링을 설치하여 원격검침에 의한 수도요금 부과, 일/시간 단위 사용량 분석, 누수발생 집중감시, 수도 사고 즉시 인지 및 초기대응으로 수돗물 절약 기대
- 수도 검침 방법을 월 1회 '방문' 검침에서 '실시간 비대면 원격' 검침으로 전환하여, 실시간 수도사용량을 활용한 독거노인, 장애인 세대 등 취약계층의 위기 징후 파악

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,088	216	0	3,872	0	2,108	216	0	1,892	0
2022	308	216		92		308	216		92	
2023	945			945		900			900	
2024	945			945		900			900	
2025	945			945		0				
2026	945			945		0				

연차별 추진계획 및 목표


구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 디지털 구역유량계 200개, 수도계량기 500대 교체	달성
2023	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	달성
2024	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	
2025	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	
2026	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	

추진 실적

- 2022. 8. : 연도별, 블록*별 교체 계획 수립
- 2022. 9. : 사업비 당초예산 편성(1차년도)
- 2023. 9. : 사업비 당초예산 편성(2차년도)
- 2023. 12. : 디지털 수도계량기 1,907개 교체

* 블록 : 수돗물 공급량 분석이 가능한 독립된 구역 단위를 '블록' 이라 하고, '지방상수도 현대화 사업' (사업기간 : 2017~2023년)으로 블록구축 완료

사진 및 자료



향 후 계 획

- 2024. 9. : 사업비 당초예산 편성(3차년도)
- 2025. 9. : 사업비 당초예산 편성(4차년도)

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	◦다목적 체육관과 종목별 전용 구장(연습장) 조성을 통해 군민에 양질의 체육활동 기회 제공 및 생활체육 저변 확대				
추진부서	시설체육과	체육기반부서	담당자(행정전화)	김성인(2387)	김경완(2388)
완료시기	■ 임기내(2025) □ 임기후		사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도	■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 30%

현 황

- **파크골프장 현황** : 3개소(진교, 고전, 횡천)

사 업 개 요

- **사업기간** : 2022년 ~ 2025년
- **사업내용**
 - 다목적 실내 체육관 조성 1개소
 - **파크골프장 조성 5개소**
 - 기 조성 : 3개소(진교, 고전, 횡천)
 - 추진 중 : 3개소(진교 확장, 하동, 양보)
 - 추진완료 : 2개소(고전, 횡천)
 - 족구경기장 조성 1개소
 - 청소년 체육시설 설치 1개소
- **사업비**

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,610	1,280	200	4,130	0	4,780	735	540	3,505	0
2022	817	100		717		817	100	-	717	
2023	1,493	380		1,113		1,963	235	390	1,338	
2024	1,100	300		800		2,000	400	150	1,450	
2025	2,200	500	200	1,500		0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 진교·횡천 파크골프장 조성 추진 및 대상지 조사	달성
2023	○ 공모사업 신청(족구장, 청소년 체육시설)	달성
2024	○ 부지협의 및 실시설계용역, 공사 착공	
2025	○ 다목적체육관, 족구장 및 청소년체육시설 준공	
2026	○ 운영 및 유지관리	

추진 실적

- 2022. 10. : 횡천파크골프장 조성사업 준공
- 2022. 12. : 진교파크골프장 조성사업 인허가 절차 완료
- 2023. 2. : 악양 다목적체육관 건립사업 건축기획용역 시행
- 2023. 3. : 진교 파크골프장 조성사업 공사 착공
- 2023. 6. : 악양 다목적체육관 건립사업 건축심의 완료
- 2023. 7. : 악양 다목적체육관 건립사업 실시설계용역 시행

향후 계획

- 2023. 12. : 악양 다목적체육관 건립사업 실시설계용역 및 행정절차 완료
- 2024. 1. : 악양 다목적체육관 건립사업 착공
- 2024. 3. : 진교파크골프장 조성사업 공사 준공
- 2025. 12. : 다목적 체육관, 족구장 등 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1*	-	-	1**

* 악양 다목적체육관 건립사업 건축전문가 자문(23.5.)

** 하동군파크골프협회 간담회 개최(23.6.)

공 약 목 표	◦ 지역고교를 졸업한 청년의 지역 내 취업활동 및 주거안정 생활비 지원 ◦ 지역유턴 활성화를 통한 지역산업체 인력난 해소				
추진부서	미래전략담당관 청년정책부서	담당자(행정전화)	권상철(7152)	이진우(7154)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현황

- 하동형 청년주거비 지원사업 추진 중
 - 사업비 : 408백만원
 - 사업기간 : 2023. 6. ~ 12
 - 지원대상 : 월 170명 내외

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 하동형 청년주거비 지원
 - 지원대상 : 하동군 소재 주택을 구입, 신축, 전세를 위해 금융기관으로부터 대출을 받은 청년 또는 월세 임대계약을 한 청년(무주택자)
 - 지원금액 : 월 납입금액 50%, 월 최대20만원(연240만원)
 - 지원내용 : 월세 또는 대출 이자상환금 지원
 - 지역고교를 졸업한 청년의 지역 내 취업 활동 및 주거안정 생활비 지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,868	0	10	1,858	0	646	0	19	627	0
2023	428		10	418		428		10	418	
2024	480			480		218	0	9	209	0
2025	480			480		0				
2026	480			480		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동군 청년 기본 조례 개정	달성
2023	○ 하동형 청년 주거비 지원	달성
2024	○ 지역거주 청년근로자 주거안정 지원	
2025	○ 지역거주 청년근로자 주거안정 지원	

추진 실적

- 2022. 10. 14. : 청년기본조례 개정 계획 수립
- 2022. 11. 16. : 하동형 청년 주거비 지원계획 수립
- 2022. 12. 6. : 하동형 청년 주거비 사회보장제도 신설 협의 완료
- 2023. 4. : 하동형 청년 주거비 지원 사업 408백만원 예산확보
- 2023. 6. : 하동형 청년 주거비 지원

향후 계획

- 2024. 9. : 지역고교를 졸업한 청년의 지역 내 취업활동 및 주거안정 생활비 지원계획 수립

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	1	5

V-14

어르신 안전버스 운행

공 약 목 표	○ 어르신들의 안전하고 편리한 버스 승하차 환경 조성을 통한 대중교통 이용 불편 해소 및 교통서비스 향상			
추진부서	안전교통과 선진교통담당	담당자(행정전화)	황민재(2392)	김준섭(2393)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 48%

현 황

- 농어촌버스 : 10대(예비1대) / 저상버스 4대
- 행복버스 안내 도우미 10명

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 농촌형 저상버스 도입
 - 어르신 버스 이용시 짐 들어 드리기 등 보조서비스
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,437	348	129	3,820	140	3,079	46	23	2,910	100
2022	2,055			1,975	80	2,055			1,975	80
2023	255			255		303			303	
2024	707	116	43	528	20	721	46	23	632	20
2025	709	116	43	530	20	0				
2026	711	116	43	532	20	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 저상버스 4대 도입, 버스안내도우미 9명 운영	달성
2023	○ 버스안내도우미 10명 채용(추가 1명)	달성
2024	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2025	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2026	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	

추진 실적

- 2022. 8. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 도입 계획 수립
- 2022. 10. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 계약
- 2023. 1. : 버스안내도우미 1명 추가 채용
- 2023. 5. : 저상 전기버스 4대 운행(엑스포 셔틀버스)
- 2023. 7. : 저상 전기버스 4대 운행
- 2023 10. : 짐칸이 있는 어르신 안전버스 운행(4대)

사진 및 자료



향후 계획

- 기존 농어촌버스 교통안전공단 협의 후 순차적으로 짐칸 설치 후 운행 확대(10대)
- 차령 초과 노후버스 시기 도래시 순차적으로 저상 전기버스 교체·구입
- 버스안내 도우미 근무 계약기간 만료시 순차 채용

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	-	-

V-14

어르신 안전버스 운행

공 약 목 표	○ 어르신들의 안전하고 편리한 버스 승하차 환경 조성을 통한 대중교통 이용 불편 해소 및 교통서비스 향상			
추진부서	안전교통과 선진교통담당	담당자(행정전화)	황민재(2392)	김준섭(2393)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 48%

현 황

- 농어촌버스 : 10대(예비1대) / 저상버스 4대
- 행복버스 안내 도우미 10명

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 농촌형 저상버스 도입
 - 어르신 버스 이용시 짐 들어 드리기 등 보조서비스
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,437	348	129	3,820	140	3,079	46	23	2,910	100
2022	2,055			1,975	80	2,055			1,975	80
2023	255			255		303			303	
2024	707	116	43	528	20	721	46	23	632	20
2025	709	116	43	530	20	0				
2026	711	116	43	532	20	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 저상버스 4대 도입, 버스안내도우미 9명 운영	달성
2023	○ 버스안내도우미 10명 채용(추가 1명)	달성
2024	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2025	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2026	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	

추진 실적

- 2022. 8. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 도입 계획 수립
- 2022. 10. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 계약
- 2023. 1. : 버스안내도우미 1명 추가 채용
- 2023. 5. : 저상 전기버스 4대 운행(엑스포 셔틀버스)
- 2023. 7. : 저상 전기버스 4대 운행
- 2023 10. : 짐칸이 있는 어르신 안전버스 운행(4대)

사진 및 자료



향후 계획

- 기존 농어촌버스 교통안전공단 협의 후 순차적으로 짐칸 설치 후 운행 확대(10대)
- 차령 초과 노후버스 시기 도래시 순차적으로 저상 전기버스 교체·구입
- 버스안내 도우미 근무 계약기간 만료시 순차 채용

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	-	-

공 약 목 표	○ 병원급 공공보건의료원의 설립으로 지역의 필수의료 공급 충족 ○ 의료취약지역 주민의 건강권과 생명권 보장			
추진부서	보건정책과 의료혁신부서	담당자(행정전화)	정민정(7172)	정영숙(7173)
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 38%

현 황

- 공약내용
 - 공공(민간)병원 유치 또는 공공보건의료원 설립
 - 응급의료 기능 강화
 - 건강검진센터 설치

사 업 개 요

- 공약기간 : 2022년 ~ 2026년
- 설립형태 : 공공의료기관(응급실, 건강검진센터)
- 병원규모 : 9개 진료과목 이내(50병상 이내)
- 건축규모 : 건축연면적 4,000㎡
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	29,550	14,480	3,566	11,504	0	150	0	0	150	0
2022	8			8		150			150	
2023	142			142		0				
2024	1,188			1,188		0				
2025	21,212	14,212	3,500	3,500		0				
2026	7,000	268	66	6,666		0				

* 공사비 책정 : 2022년 서울시 공공건축물건립 공사비책정 가이드라인 참고

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경찰병원 분원 후보지 공모 신청 및 유치 추진 ○ 타당성 조사 연구용역비 추경 확보 ○ 종합병원급 공공보건의료 구축 추진계획 수립 ○ 민간 및 전문가 자문위원회 구성 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사 연구용역(규모, 인력, 진료과목 등) ○ 주민공청회 및 설문조사 ○ 공공의료기관 설립 기본계획 수립 ○ 공공의료기관 설립 사전 행정절차 이행 	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립 공모신청 ○ 공공의료기관 설립공사 실시설계 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립공사 착공 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립공사 준공 	

기 본 방 향

- 선 공공(민간)병원 유치(경찰병원 분원, 새하동병원 재개원 등)
 - 후 공공보건의료원 설립
 - 장기적인 재정투입 및 운용의 효율성, 전문성 등을 감안하여 선 공공(민간)병원 유치를 우선으로 하되,
 - 여의치 않을 경우 공공보건의료원 설립 추진
- ※ 종합병원급 의료기관 설치시 응급의료 및 건강검진센터 기능 확충

추진실적

- 경찰병원 분원 설립 유치활동
 - 2022. 7. : 후보지 추천(경찰청)
 - 2022. 8. : 군수님 언론 인터뷰 및 대국민 홍보
 - 2022. 8. : 국회의원 및 도지사 지원 건의
 - 2022. 10. : 평가대비 연구용역 시행 및 범군민 유치 홍보 추진
 - 2022. 10. : 범군민 추진위원회 위원 위촉 및 발대식 개최
 - 2022. 10. : 유치를 위한 국회 및 경찰청 방문(3회)
 - 2022. 10. : 유치를 위한 대정부 건의안 채택(도의회, 하동군의회)
 - 2022. 10. : 지리산권 자치단체장, 남해안남중권협의회 공동건의문 채택
 - 2022. 10. : 범군민 서명부 전달(경찰청)
 - 2022. 11. : 경찰병원 분원 유치 결의대회
 - 2022. 11. : 경찰병원 분원 건립 후보지 1차 평가결과 탈락

- **민간병원 유치 추진실적**

- 2023. 1 ~ 5. : 민간병원 유치 활동 추진(8개소, 14회)

- **종합병원급 공공보건의료 구축 추진실적**

- 2022. 9. : 종합병원급 공공보건의료 구축 추진계획 수립
- 2022. 10. : 공공(민간)의료 구축을 위한 자문위원회 구성 및 위원 위촉
- 2022. 11. : 종합병원급 지역의료기관 구축 타당성 조사 연구용역 추진계획 수립
- 2022. 12. : 종합병원급 공공의료 구축에 따른 도 지원 건의
- 2022. 12. : 종합병원급 지역의료기관 구축 타당성 조사 연구용역 시행
- 2022. 12. : 연구용역 제안서 평가위원 선정
- 2022. 12. : 협상에 의한 계약 공고 및 제안서 심사
- 2022. 12. : 용역업체 선정 및 계약체결
- 2022. 12. ~ 2023. 6. : 공공병원 사례 벤치마킹(7개소)
- 2023. 1. : 타당성 조사 연구용역 착수보고회 개최
- 2023. 1 ~ 4. : 메디컬빌리지 조성 대상지 조사 (20개소)
- 2023. 4. : 타당성 조사 연구용역 중간보고회(1차) 개최
- 2023. 4. ~ 7. : 지역의료기관 설립 부지 검토(9개소)
- 2023. 4. ~ 8. : 병원건립 입지 및 설립형태 등에 대한 전문가 자문(5회)
- 2023. 6. : 타당성조사 연구용역 변경 시행(과업기간 변경)
(당초: 2023. 9. 4. 변경: 2023. 11. 20.)
- 2023. 6. ~ 7. : 공공의료 인프라 구축 업무협약의 3회(도 균형발전과, 도 보건행정과)
- 2023. 9. : 공공의료기관구축 업무협약(보건복지부)
- 2023. 9. : 연구용역(추가분) 업무협약(한국보건산업진흥원)
- 2023. 9. : 연구용역 2차 중간보고 및 주민공청회 개최
- 2023. 10. : 공공건축가 지정(2명)
- 2023. 10. : 타당성조사 연구용역 설계변경 시행(과업내용 추가)
- 2023. 11.~12. : 건축 배치대안 자문 및 협의 4회(총괄·공공건축가, 용역사)
- 2023. 12. : 연구용역 최종보고회 개최 및 완료

문제점 및 대책

- **공공보건의료원 설립시 문제점**

- 인력수급 애로(의료인력 농촌근무 기피)
- 운영 전문성 확보 필요

- **대책**

- 민간위탁 운영으로 인력수급 용이, 운영의 전문성 확보

향 후 계 획

● 공공보건의료원 설립

- 공공의료기관 설립 사전 행정절차 이행 : 2023. 9.~
- 건축기획용역, 구조진단용역, 지반조사 용역 : 2024. 1.
- 공공의료기관 설립 신청 : 2024. 4.
- 설계공모 관리대행 용역 및 설계공모 : 2024. 6
- 설립공사 기본 및 실시설계 : 2024. 9.
- 공사 착공 및 준공 : 2025~2026.

군 민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	-	10	37	3	3

V-16

의료취약지 원격의료 시스템 구축

공 약 목 표	○의료취약지 주민에게 정보통신기술을 활용한 의사-의료인간 원격협진을 제공하여 의료이용 접근성 제고			
추진부서	보건정책과 의료혁신부서	담당자(행정전화)	정민정(7172)	정영숙(7173)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	■ 국 ■ 도 ■ 군 □ 기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기			추진율 10%

현 황

- 공약내용
 - 의료취약지 의료지원 사업
 - 보건기관, 관내 의료기관 ↔ 보건진료원, 방문간호사 원격협진

사 업 개 요

- 공약기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상자 : 진료 및 건강관리가 가능하다고 판단한 질환을 보유한 재진 환자
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	145	72.5	21.8	50.7	0	0	0	0	0	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	15	7.5	2.3	5.2		0				
2025	30	15	4.5	10.5		0				
2026	100	50	15	35		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 의료취약지 원격의료 자료수집 및 타시군 사례조사	달성
2023	○ 의료취약지 원격의료 시범사업 설명회 개최 및 공모 신청	달성
2024	○ 원격의료 장비 및 시스템 구축	
	○ 보건기관 ↔ 보건진료소장 간 원격진료 실시(6개소)	
2025	○ 보건기관 ↔ 보건진료소장 간 원격진료 확대 실시(12개소)	
2026	○ 보건기관, 관내 의료기관 ↔ 보건진료원, 방문간호사 간 원격진료 확대 실시	

추진 실적

- 2022. 12. : 의료취약지 원격의료 자료수집 및 타시군 사례조사
- 2023. 3. : 보건기관 회의(보건소, 보건지소, 보건진료소) 사업 설명
- 2023. 9. : 의료취약지 원격협진사업 사업설명회 참석
- 2023. 10. : 의료취약지 원격협진사업 희망대상지 조사
- 2023. 10. : 의료취약지 원격협진사업 신청(6개소)

향후 계획

- 2024. 3. : 원격의료 장비 및 시스템 구축
 - 2024. 4. : 보건(지)소 의사 ↔ 보건진료소장 간 원격진료 실시(6개소)
 - 2025. 7. : 12개 보건기관 확대 실시
 - 2026. 7. : 전 보건기관, 관내 의료기관 원격진료 확대 실시
- ※ 보건복지부 원격진료 본격 추진시 연계 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	-	-	-	-