
매니페스토  공약 실천계획 및 이행현황

1.〈공약 실천계획〉
관리번호  2-① 

공보공약명 해양플랜트, 신재생에너지 등 첨단기업 유치 

실행공약명 해양플랜트 명문 영국 애버딘대학교 한국캠퍼스 설립 

사업구분
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○ ○ ○ ○ ○ 100%

주관부서 미래전략과 담당자 강지영 전화번호 880-2813

 목  표

m 해양플랜트 핵심설계 분야 석․박사급 고급인력 양성을 통한 기술자립도 향상

 사업개요

m 위    치 : 갈사만산업단지 해양플랜트 종합시험연구원 내

m 개    교 : 2017년 9월(예정)

m 입학정원 : 145명<석사 100명(1년), 박사 20명(3년), MBA 25명(1년)>

m 개설학과 : 석사(석유·상부설비·심해저 공학), 박사, 경영학 석사

m 사 업 비 : 84억원(국 42, 도 21, 군 21) *설립준비비 12억원, 초기운영비 72억원
(단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 2014 2015 2016 2017 2018 2019년
이후

계 8,400 0 0 0 1,200 0 1,800 5,400
국비 4,200 - - - 600 - 900 2,700
도비 2,100 - - - 300 - 450 1,350
군비 2,100 - - - 300 - 450 1,350
민자 0 - - - - - - -

     ※ 기숙사 및 게스트하우스 건립비 79억원(도 30, 군 49)
 연차별 추진일정 및 목표 

구분 주요 추진계획 및 목표 목표 달성 여부  

2015년 산업부, 유치심의위원회 승인 달성 (‘15. 3.5일 원안가결, 이행율 50%)

2016년
산업부, 경제자유구역위원회 심의 달성 (‘16.7.29일 심의통과, 이행율 60%)
교육부, 외국교육기관 설립 승인 달성 (‘16. 8.5일 설립승인, 이행율 80%)

2017년 학생모집 48명, 기숙사 및 환경정비공사 준공 달성 (‘17. 4. 2일 준공, 이행율 100%)
2018년 애버딘대 한국캠퍼스 정상 운영 달성 (‘18. 9월 개교)



2.〈 공약 이행현황 〉

 지금까지 추진 실적 (공약 이행율 : 100 %) 
m ’13. 3. 21. : 애버딘 대학교 분교 유치 MOU 체결(경남도청)
m ‘14. 10. 6. : 애버딘대학․국내 조선소(4개사)․지자체 협력 MOU 체결

m ’15. 3. 5. : 산업부 애버딘대학교 한국캠퍼스 유치심의위원회(원안가결)
m ‘15. 6. 26. : 외국교육기관 설립 신청서 제출(애버딘→교육부)
m ’15. 7.~‘16. 4. : 교육부 외국교육기관 설립 심사위원회 심사

m ’16. 3.~‘16. 5. : 교육부 외국교육기관 설립 심사위원회 현지실사(하동/본교)
m ‘16. 6. 23. : 교육부 외국교육기관 설립심사위원회 종합심사 통과

m ‘16. 7. 29. : 산업부 경제자유구역위원회 심의 통과

m ’16. 8. 5 : 교육부 외국 교육기관 설립 최종 승인

m ’16. 8. 26 : 한국캠퍼스 법인등기/학교헌장 발표

m ’16. 12. 6 : 이고르 구즈 공대학장 하동방문 협의

m ’16. 12. 14 : 존 페터슨 부총장 하동 방문 협의

m ’17. 1. 13 : 이행의무사항 제출(군, 애버딘 → 교육부)
m ’17. 2. 16 : 애버딘시 조지 아담 시장 면담(목포)
❍ ‘17. 7. 27 : 교육부, ‘17. 9월 개교 연기 통보(‘17. 11. 30까지 이행의무사항 제출)
❍ ‘17. 9. 20 ~ 9. 25 : 개교 관련 영국 애버딘대 본교 방문 협의

❍ ‘17. 9. 29 : 이고르학장 교육부 방문 협의(학과변경)
❍ ‘17. 12. 21 : 개교 관련 영국 애버딘대 본교 방문 협의(합의서 체결)

 관련 사진 및 자료 





 애버딘대학교 기숙사 건축 사진 

애버딘대학교 한국캠퍼스 홍보 리플릿 



 향후계획 

m ‘18. 1. 중 : 애버딘대학교 본교 관계자 초청 및 교육부 면담 추진

m ‘18. 1. 중 : 애버딘대학교 한국캠퍼스 교육부총장(CEO) 임명

m ‘18. 1. ~ 9. : 사무국 구성 및 추가 학생모집

m ‘18. 9. 중 : 애버딘대학교 한국캠퍼스 개교


