
Ⅱ-13 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축(도로분야)

공 약 목 표 ◦ 이용자 중심의 스마트 안전 교통망 구축을 통한 주민의 스마트 교통안전 
   서비스 체감도 향상

추 진 부 서 건설과 도로담당 담당자(행정전화) 류병주(2522) 배동열(2523)
완 료 시 기 ■ 임기내(2026) □ 임기후 사 업 구 분 ■ 신규사업 □ 계속사업
사 업 주 체 □국   □도   ■군   □기타 예 산 구 분 ■ 예산 □ 비예산

이 행 단 계 □완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 추진율 20%

현 황
 ● 회전교차로 : 25개소

사 업 개 요
 ● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 
 ● 사업내용 
    - 인공지능 스마트 도로조명 플랫폼 구축 1식
      (도로 위험상황을 인공지능으로 인지하고 현장에 즉각적인 예경보 시스템)
    - 회전교차로 설치 및 정비
  ● 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분 투자계획 예산확보 실적
소계 국비 도비 군비 기타 소계 국비 도비 군비 기타

총 계 1,420 0 0 1,420 0 1,382 0 280 1,102 0
2022 280 280 382 140 242
2023 280 280 700 140 560
2024 560 560 300 300
2025 0 0
2026 300 300 0

연차별 추진계획 및 목표

구분 주요 추진계획 및 목표 목표 달성 여부  

2022 ○ 현황조사 및 단계별 시행계획 수립
○ 회전교차로 설치 또는 정비 달성

2023 ○ 회전교차로 설치 또는 정비 달성
2024 ○ 회전교차로 설치 또는 정비
2025 ○ 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축
2026 ○ 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축



추 진 실 적

 ● 2022년 실적
  - 신촌, 백련회전교차로 정비
 ● 2023년 실적  
  - 화포 회전교차로 설치 추진
  - 남포 회전교차로 정비 완료
  - 스마트 안전교통망 구축 / (CPTED) 보안등 설치 : 32개소
  - 북천 코스모스, 방화 회전교차로 실시설계 추진

문제점 및 대책

 ● 사업대상지가 국도2호선인 북천 코스모스 및 방화 회전교차로 비관리청 협의 지연

 ● 대책(개선사항)
  - 행정안전부에서 선정한 회전교차로 대상 사업지로 부산지방국토관리청에 비관리청 

협의하여 2024년 사업추진 계획
 

향 후 계 획

 ● `24. 02. : 북천 코스모스 회전교차로 및 방화 회전교차로 비관리청 협의
(부산지방국토관리청/진주국토관리사무소)

 ● `24. 03. : 화포 회전교차로 설치공사 준공
 ● `24. 04. : 고전 범아 회전교차로 정비 추진

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회 만족도조사 전문가자문 언론/방송보도 SNS홍보 기타
(오프라인)

- - - - - -



현 황
 ● 스마트 교통 시스템 구축
   - BIS(버스정보시스템) : 16개소
   - 감응신호 : 4개소

사 업 개 요
 ● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 

 ● 사업내용 
    - 자율주행자동차 시범운행지구 지정 및 시범사업 추진 1식
    - 국도19호선(하동읍~화개면) 감응신호 추가 설치 12개소 
    - BIS(버스정보시스템) 추가 설치 10개소
    - 스마트 쉘터 설치 1개소
    - 스마트 주차장 시스템 설치 1개소

 ● 사 업 비
   (단위: 백만원)

구 분
투자계획 예산확보 실적

소계 국비 도비 군비 기타 소계 국비 도비 군비 기타

총 계 5,850 1,200 840 3,810 0 1,930 1,130 0 800 0

2022 0 0

2023 300 300 250 250

2024 2,800 1,200 240 1,360 1,680 1,130 550

2025 1,450 300 1,150 0

2026 1,300 300 1,000 0

공 약 목 표 ◦ 이용자 중심의 스마트 안전 교통망 구축을 통한 주민의 스마트 교통안전 
   서비스 체감도 향상

추 진 부 서     안전교통과 선진교통담당 담당자(행정전화) 황민재(2392) 김준섭(2393)
완 료 시 기 ■ 임기내(2026) □ 임기후 사 업 구 분 ■ 신규사업 □ 계속사업
사 업 주 체 □국   □도   ■군   □기타 예 산 구 분 ■ 예산 □ 비예산

이 행 단 계 □완료 □이행후 계속추진 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기 추진율 36%

Ⅱ-13 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축



연차별 추진계획 및 목표

구분 주요 추진계획 및 목표 목표 달성 여부  

2022
○ 현황조사 및 단계별 시행계획 수립
○ 회전교차로 1개소 설치

달성

2023
○ 감응신호 설치 : 6개소
○ BIS(버스정보시스템) 설치 : 5개소

미달성

2024

○ 감응신호 설치 : 6개소
○ BIS(버스정보시스템) 설치 : 5개소
○ 교통센터 시스템 구축 1식
○ 자율주행차 운행 기반 구축 1식

2025
○ 스마트 쉘터 1개소 설치
○ 스마트 주차장 1개소 설치
○ 자율주행차 셔틀버스 운행 1식

2026 ○ 자율주행차 셔틀버스 운행 1식

추 진 실 적

 ● 2023.  1. 26.    : 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획서 제출(군→도)
 ● 2023.  4. ~ 5.   : 감응신호 1개소 설치
 ● 2023.  4. ~ 현재 : 하동군 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 추진
 ● 2023.  6. 27.    : 자율주행자동차 시범운지구 지정(국토교통부)
 ● 2023. 10. ~ 현재 : BIS(버스정보시스템) 확대 구축 시행(5개소)
 ● 2023. 11.       : 자율주행자동차 시범운행지구 기반 구축 실시설계 시행
 

문제점 및 대책
 ● 문제점
   - 국도, 지방도 내 감응신호 추가 설치 국비 예산 부족으로 2023년 사업축소(5개소 → 1개소)
 ● 대책(개선사항)
   - 부산지방국토관리청 및 진주국토관리사무소 국도 내 감응신호 설치 요청
   - 2024년 국도 감응신호 및 ITS 국고보조사업 신청으로 예산 확보



사 진  및  자 료

보도자료 보도자료

향 후 계 획
 ● 2023. ~ 2025. : 단계별 사업 시행
 ● 2025. 1.      : 자율주행차 셔틀버스 운행
 ● 2026. 3.      : 사업 준공

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회 만족도조사 전문가자문 언론/방송보도 SNS홍보 기타
(오프라인)

- - - 2 - -


