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총  평  

   79개 평가항목79개 평가항목79개 평가항목 목표 달성률  목표 달성률  목표 달성률 92.6%92.6%92.6%

 ○ 79개 시책을 중심으로 자체 평가를 실시한 결과 목표 달성률 92.6%로 

    대부분의 평가 사업이 원활하게 추진되었음

     - 주요업무 추진실적 평가결과 79개 시책 중 완료 40건, 정상추진 34건, 

       부진 5건으로 계획대비 정상 추진됨

     ※ 평가기준 : 목표달성도 100%초과 “완료”, 70~100% “정상추진”, 70%미만 “부진”  

     

  ○ “2021년 군정 베스트 10” 

순위 시책 담당과 비고

1 종합청렴도 2등급 달성 기획예산과

2 예산규모 역대 최대 9,570억 돌파 기획예산과

3 장기 미해결 부지 해결(하동비행장, 군청주변 주차장)
해양수산과
재정관리과

4 전국 최초 신호등없는 도시 조성 건설교통과

5 신선대 출렁다리 산림녹지과

6
한국관광공사 안심관광지 25선 매 시즌 선정

(정금차밭, 편백휴양림, 동정호 지방정원)
관광진흥과

7 대한민국 국토대전 대통령상 수상 도시건축과

8 대송산단 첫 입주기업 유치 투자유치단

9 하동읍 시가지 지중화 도시건축과

10-1 도시가스 3,100세대/LPG 소형저장탱크 101세대 보급 경제전략과

10-2 하동군 공립 치매전담요양시설 건립 주민행복과
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○ 2021년도 국·도정 평가 결과 44개 분야에서 수상하여 상사업비 414백만원을   

   확보하였고, 

○ 공모사업은 56건 선정에 총61,968백만원의 사업비를 확보

     ※ 2020년 연말 기준 : 국도정평가 상사업비 591백만원 / 공모사업 82,380백만원

 ○ 하지만, 일부시책은 경기침체로 인한 개발자금 확보와 대규모 투자유치에

    따른 어려움이 있고 그로 인해 추진실적이 낮음
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 평가결과(총괄)  

1  부서별 평가

구  분 시책 수 완료 정상추진 부진 목표달성도(%)

계 79 40 34 5 92.6

투자유치단 1 - - 1 35.7

기획예산과 2 2 - - 80

행정과 4 2 2 - 99.3

경제전략과 4 3 1 - 101.5

주민행복과 4 2 2 - 92.8

재정관리과 4 4 - - 100

민원과 4 4 - - 104

관광진흥과 5 - 5 - 80.2

문화체육과 4 - 3 1 76.7

특화산업과 5 1 3 1 98.2

환경보호과 1 - 1 - 88.9

수도사업과 2 2 - - 100

도시건축과 3 2 1 - 94.8

건설교통과 2 - 2 - 81.3

안전총괄과 3 2 1 - 99.7

해양수산과 5 3 2 - 95.4

산림녹지과 3 2 - 1 86.6

산단개발과 3 - 2 1 72.6

보건정책과 2 2 - - 100

건강관리과 1 1 - - 100

농축산과 5 2 3 - 97.5

농산물유통과 2 1 1 - 89.5

농촌진흥과 5 2 3 - 89.1

농업소득과 5 3 2 - 101.4
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2  부서별 평가시책 목록

연번 부서 시책명 목표달성도 추진사항

1 투자유치단
광양만권 하동지구 

투자유치 추진

▸ 온라인 등 박람회 및 투자유치 
   설명회 참가 : 2회
▸ 대송산단 분양률 7.7%

부진
(35.7%)

2 기획예산과
시군 주요업무 합동평가 
도내 군부 ‘최우수’ 달성 

▸ 정량평가 : 군부 6위
▸ 정성평가 : 우수사례 4건 선정

정상추진
(70%)

3 기획예산과 재정신속집행 '최우수' 달성 ▸ 4분기 소비투자 집행율 도내 1위
정상추진
(90%)

4 행정과 청년 정주 기반 조성
▸ 청년 월세 지원(30명)
▸ 청년공간 조성(3개소)

달성
(100%)

5 행정과 어린이집 지도점검 추진 ▸ 어린이집 13개소
정상추진
(92.3%)

6 행정과 평생학습 도시 기반 확충

▸ 평생학습센터(18강좌)
▸ 면별 평생학습(95강좌)
▸ 우수프로그램(5개 기관)  
▸ 학습동아리(10개 단체)
▸ 성인문해교육 강좌개설(21개소)
▸ 국가지원 공모사업 신청 및 
선정(4월)
▸ 성인문해 특성화 사업(5개반 50명)

정상추진
(98%)

7 행정과
하동군 공식 SNS 채널 운영 

활성화

▸ 유튜브 구독자 수(11,000명)
▸ 블로그 이웃 수(7,000명)
▸ 인스타그램 팔로우 수(3,000명)
▸ 페이스북 팔로우 수(7,000명)

달성
(106.8%)

8 경제전략과 하동시장 활성화 사업
▸ 두꺼비 야시장 운영 : 1개소
▸ 공설시장 노후간판정비 : 1개소 
▸ ‘22년 현대화사업 국비 확보 

정상추진
(90%)

9 경제전략과 일자리 창출사업 지원
▸ 공공근로사업 지원 : 60명
▸ 지역공동체 일자리사업지원 : 48명
▸ 사회적기업 일자리지원 : 43명

달성
(112%)

10 경제전략과 신재생에너지 보급사업

▸ 융복합사업 
   (태양열 342㎡,태양광 1,013㎾)
▸ 지역지원사업(태양광 73㎾)
▸ 주택지원사업(80개소)

달성
(104%)

11 경제전략과 하동읍 도시가스 공급사업
▸ 하동읍 보급확대 5개구간 

공사완료 
달성

(100%)
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연번 부서 시책명 목표달성도 추진사항

12 주민행복과
신규수급자 및 복지사각지대 

집중 발굴
▸ 맞춤형 기초수급 신규신청 : 900건
▸ 복지사각지대 발굴 : 800건

달성
(326.5%)

13 주민행복과
노인사회활동 및 여가활동 

지원

▸ 1경로당 1일감 갖기 
  - 13개소(읍면별 1개소)
▸ 시니어합창단운영 : 1개단/60명
▸ 노인사회활동지원사업추진
  - 20개분야/1,358명
▸ 노인대학 및 노인대학원 운영
  - 4개소/250명

정상추진
(84.5%)

14 주민행복과
저소득 취약계층 맞춤형 복지 

지원

▸ 입학준비금, 수학여행비, 멘토링 
지원: 60건

▸ 근로능력 평가용 진단서 발급 비용  
지급 : 130건 

▸ 서비스 점검 : 2,800건
▸ 사례회의 : 2,800건

정상추진
(86.7%)

15 주민행복과 다문화가족 정착지원 사업

▸ 결혼이민자 통번역지원(100회, 20건)
▸ 다문화가족 방문교육서비스(한국어   
   10가정, 80회 /부모교육 15가정, 100회)
▸ 다문화가족자녀언어발달지원(15명, 500회)
▸ 결혼이민자 역량강화지원(10개반)
▸ 결혼이민자 국적취득지원(20회, 5명)
▸ 글로벌 인재양성 프로그램운영(20명, 30회)
▸ 찾아가는 결혼이주여성다이음사업(2명, 25회)
▸ 다문화가족 초기정착지원(5명)
▸ 이중언어 가족환경조성(30가정, 4개반)

달성
(100%)

16 재정관리과
지방세 목표액 달성으로 

안정적 재원확충
▸ 도세 목표액 달성 : 27,743백만원
▸ 군세목표액달성 : 27,025백만원

달성
(111%)

17 재정관리과
맞춤형 체납관리로 
공정한 세정 구현

▸ 지방세 체납액 징수 
  - 901백만원
▸ 세외수입체납액징수
  - 445백만원

달성
(106.8%)

18 재정관리과 국·공유재산 효율적 관리

▸ 공유재산 관리계획(변경) 수립 실적  
- 연3회

▸ 공유재산대부료부과징수
  - 전년대비3%증액
▸ 부존부적합재산매각:15필지

달성
(107.8%)
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연번 부서 시책명 목표달성도 추진사항

19 재정관리과
신뢰받는 개별공시지가 

결정·공시

▸ 산정지가 검증률 60%이상
▸ 부동산실거래가 반영률 50%이상
▸ 의견제출 및 이의신청 건수 
  - 26건 
▸ 개별공시지가 결정통지문 발송폐지에 

따른 홍보 : 6회

달성
(100%)

20 민원과
고객 감동을 창조하는

행복민원실 조성

▸ 민원실 환경개서 및 편의시설 정비
▸ 민원처리기간 70% 단축, 고객만족도 
   조사 운영, 민원담당공무원 

역량강화
▸ 노후 무인민원발급기 교체, 보안성 

향상

달성
(100%)

21 민원과
지적 영구기록물 

통합관리시스템 구축
▸측량결과도 DB구축
▸이동지결의서 등 DB구축

달성
(100%)

22 민원과
2021년 지적재조사사업 6개 

지구 추진

▸목도, 율원, 연막 지적재조사 지구 
사업완료

▸정동, 중평 송내 지적재조사 지구 
측량 및 경계설정 완료

달성
(100%)

23 민원과 도로명판 확충사업 추진 ▸도로명판 신규 설치(250개) 달성
(116%)

24 관광진흥과 하동호 상상의다리 조성사업

▸ 실시설계 완료 : 6월
▸ 출렁다리 사업착공 : 7월
▸ 출렁다리 공사추진 : ‘22년 12월  
     준공 목표로 사업추진(공정율 
30%)

정상추진
(83%)

25 관광진흥과 금오산 케이블카 설치사업 ▸ 케이블카 사업 준공 : ‘21년 12월 정상추진
(80%)

26 관광진흥과 최첨판댁 리뉴얼 사업 추진
▸ 기본계획 수립 완료
▸ 기본 및 타당성 조사 완료
▸ 실시설계 용역 완료

정상추진
(80%)
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연번 부서 시책명 목표달성도 추진사항

27 관광진흥과  개별 관광객 유치 마케팅
▸ 개별관광객 유치 : 100,000명
▸ 관광박람회 참가 : 2회
▸ 국내외 팸투어 개최 : 10회

정상추진
(83%)

28 관광진흥과 글로벌 문화축제도시 하동
▸ 축제준비(기획, 홍보) : 4회
▸ 축제개최 및 정산 : 4회

정상추진
(75%)

29 문화체육과
문학과 예술이 함께하는 

창조적 다양성 제고

▸ 문학제 개최 : 2회
▸ 주요관광지주말상설문화공연
  - 130회
▸ 작은도서관운영 : 7개소
▸ 상상도서관 추진 : 착공
▸ 통합문화이용권집행 : 90%

정상추진
(97.4%)

30 문화체육과 하동읍성 보존관리 및 활용

▸ 성곽보수
▸ 탐방로 정비
▸ 발굴조사 및 종합정비계획 완료
▸ 생생문화재 프로그램 진행

정상추진
(90%)

31 문화체육과
스포츠마케팅(전지훈련 유치)

 활성화

▸ 동계전지훈련 방문팀 및 연인원
  - 20팀 연인원 6,000명
▸ 하계 전지훈련 방문팀 및 연인원
  - 10팀 연인원 3,000명

부진
(45%)

32 문화체육과 하동국민체육센터 운영관리

▸ 시설 안전강화 : 전기(주1회), 
   소방, 수질검사, 소독방역(월1회)
▸ 국민체육센터 안정적 이용고객 
확보 
   - 연 50,000명

정상추진
(74.5%)

33 특화산업과 가루녹차 수출 증대 ▸ 녹차 수출 물량 : 70톤 달성
(163%)

34 특화산업과
세계중요농업유산 하동녹차

홍보강화

▸ 인스타그램 계정 관리 : 팔로워    
     5,000명 도달
▸ 하동녹차 홍보활동 : 언론 노출   
     1회/1월

정상추진
(90%)

35 특화산업과
2022 하동세계차 엑스포 

개최
▸ 엑스포 종합실행계획 수립 부진

(50%)

36 특화산업과 하동야생차 유통센터 건립

▸ 유통센터 건립
  (2021년 중기부 소공인 

복합지원센터 공모선정으로 50억원 
확보)

정상추진
(88%)

37 특화산업과
하동전통차 세계문화유산

잠정목록 등재
▸ 세계문화유산 잠정목록 등재 : 준비
▸ 고차수 천연기념물 등록 : 등록

정상추진
(80%)
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38 환경보호과 지리산 청정 공기캔 상품화
▸ 공기캔 판매 : 30,000캔 판매
▸ 신규공기캔 상품개발
▸ 에어링카페 및 온ㆍ오프라인 판로 확대

정상추진
(88.9%)

39 수도사업과
안정적인 수돗물 급수체계 

구축

▸ 상수도 급수구역확장 : 3개마을 이상
▸ 노후관교체 : 3.0km
▸ 깨끗한수질관리 : 2개정수장/매월
▸ 누수탐사반운영 : 30회
▸ 누수점보수 : 250개소

달성
(100%)

40 수도사업과
완벽한 하수처리로 깨끗한

물 환경 조성

▸ 농어촌마을하수도 설치 : 3개지구
▸ 하수처리장 확충: 실시설계 완료
▸ 면단위하수처리장설치 : 정상추진
▸ 하수처리시설 운영 : 65개소 정상가동

달성
(100%)

41 도시건축과
하동읍 시가지 지중화사업

6구간
▸ 하동읍 시가지 지중화사업 6구간 :  

준공 
달성

(100%)

42 도시건축과
도시재생 뉴딜사업

(동광 주거지지원형)

▸ 대단지 보상 : 22필지 보상 협의
▸ 단위사업 실시설계 : 완료
▸ 나눔채 및 골목길 조성 : 준공

달성
(100%)

43 도시건축과 농어촌 주거환경개선사업
▸ 농촌주택개량사업 : 65동
▸ 빈집정비사업 : 54동
▸ 지붕개량사업 : 30동

정상추진
(84.4%)

44 건설교통과
대치2 자연재해위험개선지구

정비사업
▸ 기반시설 조성
▸ 건축 조성

정상추진
(80%)

45 건설교통과
하동 이화 스마트복합쉼터

조성사업
▸ 사업 준공 및 정상운영 정상추진

(82.5%)

46 안전총괄과 자연재해 대응체계 완비

▸ 풍수해 예방대책 및 재난발생
   우려지역 지정ㆍ관리ㆍ정비
▸ 폭염대책 수립
▸ 여름철, 겨울철 재해대책 수립 및 점검

정상추진
(99.2%)

47 안전총괄과 가로(보안)등 유지관리
▸ 가로(보안)등 신규 설치 : 100개소
▸ 광전식점멸기교체 : 200개소
▸ 보안등이설 및 보수 : 100개소

달성
(100%)

48 안전총괄과 노후 CCTV교체 및 신규설치 ▸ 교체 18대, 신규 12개, 지능형 3대 달성
(100%)
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49 해양수산과
가기쉬운 어촌, 찾고싶은 

어촌, 활력넘치는 어촌, 조성

▸ 2019어촌뉴딜 300사업 : 2개소 준공
▸ 2020어촌뉴딜 300사업 
  - 2개소 실시설계완료 및 사업착공
▸ 2021 어촌뉴딜300사업          
  - 1개소 기본계획 승인 
▸ 섬진강물아래고향포구 : 복지회관 

및 수변공원 준공

정상추진
(92%)

50 해양수산과
연안어업 선진화를 위한

구조개선 체계화

▸ 연안어선 감척사업 : 3척
▸ 친환경 에너지 절감장비 보급 : 30척
▸ 소형어선 자동화시설 지원 : 10척

달성
(100%)

51 해양수산과
유휴저수지(하동호) 

자원화사업
▸ ‘22년(’21년 실적) 시군 주요업무  
     합동평가 : 도내 최우수

달성
(100%)

52 해양수산과
살고싶은, 찾고싶은
내수면 개발사업

▸ 내륙어촌 재생사업 : 실시설계 
완료     및 1차년도 사업 준공
▸ 유휴저수지 자원화사업 : 기본계획  
    수립 및 실시설계용역 완료

정상추진
(85%)

53 해양수산과 국가하천 수변구역 관리
▸ 제방 등 제초작업, 환경정비 등 
   주기적인 시설물 유지보수

달성
(100%)

54 산림녹지과 하동 편백휴양공원 조성사업
▸ 편백자연휴양림 보완사업 준공
▸ 편백 치유의숲 조성사업 준공

부진
(60%)

55 산림녹지과 구재봉 자연휴양림 보완사업 ▸ 구재봉 자연휴양림 보완사업 준공 달성
(100%)

56 산림녹지과 가로수 및 꽃길 조성 ▸ 가로수 및 꽃길 조성 완료 달성
(100%)

57 산단개발과 갈사만 산업단지 조성공사 ▸사업정상화를 통한 공사재개
부진

(40%)

58 산단개발과 대송산업단지 조성 공사
▸ 폐수처리시설 착공 및 국비 확보
▸ 토석잔량 중 40% 이상 반출
▸ 하자보수 완료

정상추진
(88%)

59 산단개발과 두우레저단지 조성
▸ 사업시행자 지정
▸ 개발계획 변경 신청 및 승인
▸ 지장분묘 보상 및 이장

정상추진
(90%)

60 보건정책과
농어촌 의료서비스 개선사업

(범왕보건진료소 신축)
▸ 범왕보건진료소 신축 및 개소 달성

(100%)

61 보건정책과
공공건축물 그린리모델링사업
(진교보건지소 그린리모델링)

▸ 진교보건지소 그린리모델링 공사 달성
(100%)

62 건강관리과 치매안심센터 운영

▸ 치매 조기검진 : 2,500건
▸ 맞춤형 사례관리 : 600건
▸ 치매환자쉼터 운영 : 2개소
▸ 치매안심마을 운영 : 2개소

달성
(100%)
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63 농축산과
경관 작물 축제 개최로 

농가소득 및 지역경제 활성화

▸ 농특산물 판매(현장판매) : 6억
▸ 외부관광객지출액증대(1인)
   - 27,000원

정상추진
(82%)

64 농축산과 부농육성 기반조성
▸ 부농육성사업 : 150농가
▸ 부농달성농가 : 200농가

달성
(125%)

65 농축산과 농업기계 임대사업 활성화

▸ 임대횟수 및 임대일수 
    : 2020대비 13.8% 상승
▸ 임대농기계 대여수입 
    : 2020대비 6.8%상승
▸ 노후 농업기계 불용 처리 : 10대

정상추진
(87.2%)

66 농축산과
고품질 한우 육성을 통한 

농가 소득증대

▸ 1등급 이상 출현율 : 88% 이상
▸ 친환경축산물인증 : 무항생제 
90개소

정상추진
(93.5%)

67 농축산과
구제역·AI·ASF  선제적 

차단방역 추진

▸ AI : 1건 이하
▸ ASF : 발생 제로
▸ 구제역 : 항체양성율 85%

달성
(100%)

68 농산물
유통과 농특산물 해외시장 개척활동

▸ 해외박람회 참가, 특판전 · 수출
   상담회 개최 : 20회 이상→12회
▸ 수출물류비 등 수출활성화 지원  
   - 9,500백만원이상→1,127백만원

정상추진
(76%)

69 농산물
유통과

우수 농·특산물 
마케팅 활성화

▸ 내수판매 목표액 600억원
   → 620억 달성

달성
(103%)

70 농촌진흥과 농업인단체 활력화

▸ 새해농업인 실용교육 : 4회
▸ 영농기술 교육 : 3회
▸ 품목별 상설교육 : 34회
▸ 농업인 대학.대학원, 강소농육성,
   정보화교육 : 39회

정상추진
(92.5%)

71 농촌진흥과
농촌자원활용 체험관광 

활성화

▸ 농촌체험 축제개최 : 3회
▸ 체험휴양마을활성화지원사업 : 1회
▸ 녹차향품은민박지원사업 : 25개소
▸ 체험마을 사무장 운영지원 : 3명
▸ 체험마을 방문객 유치 : 3.3만명

정상추진
(83%)
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72 농촌진흥과
농촌자원 소득기반 구축 및 

공동체문화 조성

▸ 농촌어르신 소일거리 소득화 : 1개소
▸ 주민참여 아파트 정원관리 : 1개소
▸ 작목별 맞춤형 안전관리 : 1개소
▸ 농촌어르신 소일거리 소득화 : 1개소
▸ 농촌여성 리더양성 교육 : 8회

달성
(100%)

73 농촌진흥과 귀농귀촌 1번지 행복한 
하동육성

▸ 귀농귀촌 농가유치 : 892세대/1223명
▸ 귀농인 지원사업 추진 : 114명
▸ 귀농정착교육 ; 95명

달성
(100%)

74 농촌진흥과
(구건설교통과) 마을만들기사업 ▸사업준공 및 정상운영

정상추진
(70%)

75 농업소득과 친환경농업 경쟁력 강화

▸ 친환경농업 단지 조성 : 4개소 → 
3개소 조성

▸ 친환경 인증수수료지원 800ha → 
851ha지원

▸ 친환경농자재지원 : 200농가, 50톤 
→ 166농가, 50톤 지원

정상추진
(95.3%)

76 농업소득과 토양검정실 운영 ▸ 21년 토양 분석 : 5,000건 달성
(110%)

77 농업소득과 고품질 딸기 생산단지 조성
▸ 딸기시설 현대화 : 8ha → 6ha
▸ 딸기 우량묘 공급 : 60,000주 → 

43,800주

정상추진
(78.5%)

78 농업소득과 농작물 재해보험 가입 확대
▸ 농작물 재해보험 가입면적 확대 
  - 4,000ha → 4,927ha 달성

달성
(123%)

79 농업소득과 드론활용 스마트농업 구현

▸ 배 인공수분 시범사업 17ha
▸ 딸기 하우스 차광도포 시범 20ha
▸ 드론교육실시 100명
▸ 드론 전문인력양성 40명

달성
(100%)
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1 투자유치단

광양만권 하동지구 투자유치 추진

�   사업개요

◦ 하동지구 투자유치 업무 추진을 통한 우리군 경제 성장 동력 확보

◦ 대송산단 1호 입주기업 유치에 따른 연쇄적 기업 입주 가능성 확대

◦ 우리군 100년 미래 성장기반 마련을 위한 투자유치 촉진

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 국내ㆍ외 투자유치 박람회 참가

◦ 기업입주 실적

◦ 온라인 등 박람회 및 투자유치

    설명회 참가 

  - 창원국제스마트팩토리 참가

  - 대구국제기계산업대전 참가

◦ 입주계약 1건 체결

  - 경남QSF(주) 62,712㎡(7.7%) 입주 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 35.7

국내ㆍ외 투자유치 박람회 참가 30 박람회 3회 이상 참여 2회 66.7
기업입주 실적 70 대송산단 분양률 70% 7.7% 11

�   성    과

◦ 박람회 참가 2회 참가 : 창원국제스마트팩토리, 대구국제기계산업대전

◦ 입주계약 1건 체결

    - 경남QSF(주) 62,712㎡(7.7%) 입주 

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19 확산으로 인해 예정된 박람회 다수 취소

    - 오프라인에 국한된 홍보가 아닌 매체 다양화를 통한 홍보

◦ 경제 불확실성 증대에 따라 투자 위축이 심화되고 있음

    - 기업체를 직접 찾아가는 적극적인 투자유치 업무를 통해 활로 개척
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2 기획예산과

시군주요업무 합동평가 군부‘최우수’달성

�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.(평가기준일 ‘21.12.31)

❍ 평가지표 : 10개 분야 124개 지표

(정량지표 94개, 정성지표 29개)

❍ 평가방법 : 시‧군부 구분, 분야‧시책별 평가후 등급화  

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦지표별 성과향상 대책 수립

- 정량지표 : 목표치 설정, 월별실적관리

- 정성지표 : 우수사례 조기발굴

- 부진지표 : 대책보고회 개최 

◦ 실적향상 대책보고회 개최

- 부서별 성과향상 및 부진실적

대책보고회 개최 : 3회

◦ 22년(21년) 합동평가 

미달성 지표에 대한 사유 분석 

및 향후 지표 달성을 위한 

계획수립

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021실적 목표달성도

(%)
시군주요업무 

합동평가

‘최우수’달성

100 최우수
정량평가 : 군부 3위

정성평가 : 우수사례 3건 
90%

�   성    과

◦ 정성지표 우수사례 중 도민공감 우수사례로 2건이 선정되어 군민의

눈높이에 맞는 행정 실시에 의의
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  3 기획예산과
 

재정신속집행 목표 대비 120% 달성

�   재정신속집행 개요  

  ❍ 기    간 

     - 상반기 : 2021. 1. 1. ~  6. 30.(평가기준일‘21. 6. 30.)

     - 하반기 : 2021. 7. 1. ~ 12. 31.(평가기준일‘21. 12. 31.)

  ❍ 평가시기 : 2021. 7.(상반기), 2022. 1.(하반기)

  ❍ 평가기준 : 신속집행 집행실적, 분기별 소비‧투자 집행실적, 

                일자리사업 집행실적

  ❍ 평가방법 : 재원규모 등이 유사한 동종단체별 구분평가 

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ ‘21. 1. : ‘21년 상반기 재정신속집행
추진을 위한 목표 계획수립

◦ ‘21. 1~6. : 상반기 재정신속집행 추진
◦ ‘21. 7. : ‘21년 하반기 재정신속집행 

추진을 위한 목표 계획수립
◦ ‘21. 7~12. : 하반기 재정신속집행 추진

◦21년 상반기 신속집행 행안부,
  경남도 평가결과 최우수 시군 선정
 
◦1분기 소비투자분야 목표액 대비
  208.80% 달성(전국 1위)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

21년 재정 신속집행 100
상·하반기 중 1회 
목표대비 120%

달성

1분기 
소비투자분야 
목표액 대비

208.80% 달성

100

�   성    과

◦ 1분기 소비투자분야 목표액 대비 208.80% 달성(전국 1위)

◦ 21년 상반기 신속집행 행안부, 경남도 평가결과 최우수 시군 선정
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4 행정과

청년 정주 기반 조성

�   사업개요

❍ 청년들의 경제적 부담 중 큰 비중을 차지하는 주거비 부담을 경감시켜,

생활 안정을 통한 지역 정주 유도 및 주거 독립을 지원

❍ 공공시설 등의 유휴공간을 리모델링하여 청년들이 교류, 소통, 휴식 

등의 용도로 자유롭게 이용할 수 있는 공간 제공

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦청년월세 지원사업 
◦청년월세 지원사업 

- 30명(1인 최대10개월, 월15만원이내)

◦청년공간 조성사업 
◦청년공간 조성

- 3개소(하동읍, 고전면, 북천면)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 100

청년 월세 지원사업 50 청년 월세 지원(30명) 30명 100

청년공간 조성사업 50 청년 공간 조성(3개소) 3개소 100

�   성    과

◦ 청년들의 주거비 부담 경감 및 청년들의 주거 독립 지원을 통한 지역 

정착 지원 강화

◦ 지역 내 청년들과의 소통을 통한 청년 유대관계 형성 

�   문제점 및 대책

◦ 군 예산 부족으로 다양한 청년지원 시책 추진 애로

⇒ 국·도비 공모사업을 통한 예산 확보 총력
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5 행정과

어린이집 지도점검 추진

�   추진개요

❍ 어린이집 지도·점검으로 질 높은 보육환경 조성

❍ 어린이집 운영자 및 교직원이 영유아보육법령 및 사업지침 등을 

준수하도록 지도

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦어린이집 지도·점검 13개소

- 점검기간 : 2021. 1. 1. ~ 6. 30.(상반기)

2021. 8. 1. ~ 12. 31.(하반기)

- 점검시기 : 2021. 6월 / 2022. 1.월(2회)

- 점검내용 : 운영일반, 재무회계, 보육교직원  

관리 등, 안전분야

◦상반기 어린이집 지도·점검

- 점검기간 : 2021. 6. 11. ~ 6. 30.

- 점검결과 : 시정명령 2건, 현지시정 8건

◦하반기 코로나19관련 어린이집 지도·점검

- 점검기간 : 2021. 12. 15. ~ 12. 24.

- 점검내용 : 방역수칙 점검 및 확진자 발생 시  

대처방법 등

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적 목표달성도

(%)

어린이집 지도·점검 100
지도·점검 

13개소

◦‘21. 6. : 지도·점검 12개소

※ 열린어린이집 1개소 제외 

◦’21. 12. : 지도·점검 4개소  

92.3

�   성    과

❍ 어린이집 지도·점검으로 법령과 기준에 맞는 어린이집 운영으로 투명한  

보육환경을 조성하고, 어린이집의 고충을 해소

�   문제점 및 대책

❍ 코로나19 장기화로 인한 어린이집 현지 지도·점검이 어려워. 시스템을  

통한 사전 모니티링 등을 중점 시행
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6 행정과

평생학습 도시 기반 확충
�   사업개요

◦ 창조적 학습자 육성을 위한 질 높은 프로그램 제공
◦ 자아실현, 고용 가능성 증가, 사회통합을 위한 평생학습사회 구현

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 군민자치대학 개최
◦ 읍면별 평생학습 프로그램 운영

◦ 성인문해교육 지원

◦ 대학교 위탁 평생교육

◦ 평생학습프로그램 및 동아리 지원

◦ 코로나19로 인한 군민자치대학 미개최
◦ 평생학습센터(군) : 18강좌

읍면별 평생학습 : 117강좌
◦ 성인문해교육 강좌 21개소 개설

국가 지원사업 선정
◦ 대학교위탁 강좌 총 6강좌, 115명 수강

평생교육원 수강료 34강좌 43명 지원 
◦ 3개 기관 및 11개 단체(동아리) 지원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 

실적
목표

달성도(%)

계 100 98

◦ 군 및 면 평생학습 
프로그램 운영 25 ◦ 평생학습센터(군) : 18강좌◦ 읍면별 평생학습 : 95강좌

18강좌
117강좌 25

◦ 평생학습 프로그램 
및 학습동아리 지원 25 ◦ 우수프로그램 : 5개 기관◦ 학습동아리 : 10개 단체

3개
11개 23

◦ 성인 문해교육 지원 25
◦ 강좌개설 : 21개소◦ 국가 지원 공모사업 신청 및 선정 : 4월◦ 성인문해 특성화 사업: 5개반 50명

21개소
선정
5개반 
53명

25

◦ 성인문해 특성화 
사업실시 25

◦ 방과후 자서전쓰기, 나홀로집에 
꾸러미 2개 사업◦ 성인문해 5개반 50명

자서전 
5개반53명
꾸러미
169명

25

�   성    과
◦ 군민의 평생학습 기회 확대 및 다양한 학습 경험 제공
◦ 평생학습도시 기반 및 자발적 학습문화 조성에 기여 

�   문제점 및 대책
◦ 코로나19 사회적 거리두기 단계 격상으로 인한 학습단절

- 필요시 비대면 교육 병행 및 1대1 찾아가는 교육 실시
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7 행정과

하동군 공식 SNS 채널 운영 활성화

�   사업개요

❍ 기    간 : 연중

❍ 목    적 : 네티즌과 쌍방향 소통 및 연계를 통한 효과적인 군정 홍보

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 유트브 신규 콘텐츠 제작(매주 1회)

◦ 페이스북, 인스타그램 콘텐츠 제작  

(월 12회 이상)

◦ 블로그 기자단을 통한 블로그 

포스팅 관리 및 운영

◦ SNS 활성화를 위한 이벤트 시행

◦ 분기별 결과 보고

◦ 총 콘텐츠 게시 수 : 901

- 유튜브 게시 수 : 60

- 블로그 게시 수 : 385(기자단 267)

- 인스타그램 게시 수 : 185

- 페이스북 게시 수 : 271

◦ SNS 이벤트 6회 실시

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021년 목표(수) 2021년 실적(수) 목표달성도

(%)

계 100 28,000 29,703 106.8

유튜브 구독자 수 25 11,000 11,811 26.8

블로그 이웃 수 25 7,000 7,358 26.2

인스타그램 팔로우 수 25 3,000 3,427 28.5

페이스북 팔로우 수 25 7,000 7,107 25.3

�   성    과

❍ 매월 평균 75개의 콘텐츠 제작·게시하여 하동군 SNS 활성화

❍ 각 SNS별 차별화된 운영과 SNS 이벤트를 통해 당초 구독목표 수

28,000명 초과 달성
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8 경제전략과

하동시장 활성화 사업
�   사업개요

❍ 사업위치 : 하동읍 하동공설시장 일원

❍ 총사업비 : 430백만원(도200 군230)
❍ 주요내용

- 하동읍 도심활력사업(2단계) : 공설시장 노후간판정비

- 섬진강 두꺼비 야시장 조성 및 운영

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦두꺼비 야시장 운영
◦하동읍 도심활력사업 
◦현대화 사업비 국비확보

◦ 코로나19로 인한 야시장 미개장 

◦ 하동읍 도심활력사업

- 노후간판정비, 아케이드교체 

◦ 현대화사업 국비 확보

- 진교공설시장 현대화 사업 : 305백만원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 90

두꺼비 야시장 운영 10 야시장 운영1개소 - 0

하동읍 도심활력사업 60 공설시장 노후간판정비 1개소 1 100

‘22년 현대화사업 국비확보 30 ‘22년 현대화사업 국비확보 1 100

�   성    과

◦ 하동읍 도심활력사업으로 노후화된 전통시장 시설 개선



- 20 -

9 경제전략과

일자리 창출사업 지원
�   사업개요

❍ 지원사업 : 공공근로, 지역공동체 일자리, 사회적기업 일자리 제공

❍ 사 업 비 : 1,723백만원(균특902 국비73 도비51 군비697)
- 공공근로  (군비409)
- 지역공동체(균특171 도비51 군비117)
- 사회적기업(균특731 국비73 군비171)

❍ 신청자격 : 만18세 이상의 하동군민 중 재산 3억 이하 또는 취약계층

❍ 사업내용 : 정보화 추진, 마을가꾸기, 사회적기업 일자리 참여 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦공공일자리창출
- 공공근로사업 60명 창출
- 지역공동체일자리사업 48명 창출  
◦사회적기업 일자리제공

- 6개소, 43명 창출

◦공공일자리창출
- 공공근로사업 67명 창출
- 지역공동체일자리사업 52명 창출  
◦사회적기업 일자리제공

- 7개소, 51명 창출

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 목표인원 151명 170명 112%

공공근로사업 지원 43 참여인원 60명 67명 111
지역공동체 일자리사업 지원 27 참여인원 48명 52명 108
사회적기업 일자리 지원 30 참여인원 43명 51명 118

�   성    과

◦ 공공근로사업 지원 목표 초과 달성
◦ 지역공동체 일자리사업 지원 목표 초과 달성
◦ 사회적기업 일자리 지원 목표 초과 달성

�   문제점 및 대책

◦ 재정지원(취업취약계층) 일자리사업에 국한된 일자리창출 한계 극복 필요
⇒ 다양한 계층 참여가능 사업 발굴 및 예산 확보 노력
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10 경제전략과

신재생에너지 보급사업
�   사업개요
❍ 대상위치 : 하동군 일원

❍ 총사업비 : 2,998백만원(국비1,504 도비19 군비1,025 자부담450)

❍ 주요추진사업

- 신재생에너지 융복합지원사업 추진(태양열 342㎡, 태양광 1,013㎾)

- 신재생에너지 지역지원사업 추진(태양광 73㎾)

- 주택지원사업 추진(80개소)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦융복합사업(태양열 342㎡,태양광 1,013㎾)

◦지역지원사업(태양광 73㎾)

◦주택보급사업(80개소)

◦융복합사업 설치완료

- 태양열342㎡, 태양광1,013㎾

◦지역지원사업 73㎾ 설치완료

◦주택보급사업 태양광 90개소 완료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 104

신재생에너지

보급사업

50 융복합사업 : 태양열  342㎡
태양광 1,013㎾

342
1,013 100

25 지역지원사업 73㎾ 73 100

25 주택보급사업 추진 80개소 90 112

�   성    과
◦ 신재생에너지 태양광, 태양열 보급으로 군민의 전력비 경감 및 지역  

경제 활성화에 기여

◦ 자체 태양광발전사업으로 지방세수 증대에 기여

◦ 자체 태양광발전사업으로 지방세수 증대에 기여
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11 경제전략과

하동읍 도시가스 공급사업

�   사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2022
❍ 사업위치 : 하동군 하동읍 일원

❍ 공급목표세대 : 3,300세대

❍ 총사업비 : 1,641백만원(도비200 군비910 민자531)
  ❍ 주요내용 : 하동읍 도시가스 보급확대 5개 구간 저압배관공사

[동원그린빌 산복도로, 서해량마을회관, 섬진강사랑의집, 향교, 광원

(원동)마을 일원]

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 하동읍 동원그린빌 산복도로 일원
◦ 하동읍 서해량마을회관 일원
◦ 하동읍 섬진강사랑의집 일원
◦ 하동읍 향교 일원
◦ 하동읍 광원(원동)마을 일원

◦ 하동읍 동원그린빌 산복도로 일원 공급완료
◦ 하동읍 서해량마을회관 일원 공급완료
◦ 하동읍 섬진강사랑의집 일원 공급완료
◦ 하동읍 향교 일원 공급완료
◦ 하동읍 광원(원동)마을 일원 공급완료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

하동읍 도시가스 공급 100 하동읍 보급확대 
5개 구간 공급완료 5개 구간 100

�   성    과

◦ 하동읍 도시가스 공급을 통해 주민의 연료비 부담 경감 및 지역경제 

활성화에 기여

�   문제점 및 대책
◦ 도시가스 미공급지역 추가 공급 요청 다수 발생

◦ 기존 공급계획 구간 외 공사 진행 시 공사분담금 발생

⇒ 사업성 검토 및 예산 확보를 통한 사업추진
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12 주민행복과

신규수급자 및 복지사각지대 집중 발굴
�   사업개요

❍ 저소득ㆍ취약계층의 보호를 위해 적극적인 복지사각지대 발굴 및
복지서비스 제공

❍ 기초수급 지원대상 기준완화에 따른 대상자 발굴 확대

�   추진계획 및 실적
추진계획 추진실적

◦동절기 복지 사각지대 집중 발굴

◦신규 맞춤형 기초수급 신청 안내 및 접수

◦행복e음 시스템 상 복지사각지대 발굴(연중)

◦ 2021.1.~3. 발굴관리시스템 123명 조사완료
- 겨울철 복지위기가구 발굴(독거노인)
안부 전화 서비스

◦신규맞춤형기초수급 신청
- 신규기초수급 1,096건 신청 조사완료 
◦복지 위기가구 발굴조사 실적
- 발굴관리시스템 4,139명 조사완료
- 공공ㆍ민간복지서비스 3,205명 지원완료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적 목표달성도

(%)
계 100 326.5

맞춤형기초수급 신규신청 접수 50 900건 1,230건 136
행복e음 복지사각지대 발굴 및 

서비스연계 건수 50 800건 4,139건 517

�   성    과
◦ 복지급여 부적합 판정자 및 보장 중지자에 대한 타 보장 연계지원
◦ 읍면지역사회보장협의체 및 복지이장, 좋은 이웃들을 통한 상시

복지사각지대 대상자 요청 발굴 원스톱 지원

�   문제점 및 대책
◦ 현재 복지사각지대 발굴 시스템은 중앙 및 지자체 이원화되어 있음

- 시스템상 일원화(통합)하여 처리할 수 있도록 시스템 구현 요청
◦ 시스템 기처리 대상자임에도 다음 차수 때 중복되는 경우가 많음 

- 한번 처리한 대상자는 중복되지 않도록 시스템 구현 요청
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13 주민행복과

노인사회활동 및 여가활동 지원

�   사업개요

❍ 어르신들의 안정적인 노후소득 보장을 위한 일자리 제공

❍ 경로당별 특색이 있는 일감 갖기 추진으로 생산적 공간으로 활용

❍ 노인대학 및 대학원 운영을 통한 평생교육 기반 마련

❍ 시니어합창단 활동 지원으로 품격있는 시니어 여가생활 완성

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 1. ~ 12. : 시니어합창단 운영

◦’21. 1. ~ 12. : 노인사회활동지원사업시행

◦’21. 1. ~ 12. : 1경로당 1일감 갖기 운영

◦’21. 3. ~ 12. : 노인대학 및 노인대학원 운영

◦시니어합창단 운영

- 지휘자 1명, 반주자 1명, 단원장 1명  

포함 총 60명 참여

◦노인사회활동지원 사업

- 총 25개 사업(공익형 14개, 시장형 3개,
사회서비스형 7개, 전담인력 1개) 1,442명

◦1경로당 1일감 갖기

- 11개 읍면 15개소 30,000천원 지원

◦노인대학 65명, 노인대학원 70명 수료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021실적 목표달성도

(%)

계 100 84.5

1경로당 1일감 갖기 운영 25
13개소

(읍면별 1개소)
11개소 84

시니어합창단 운영 20 1개단/60명 1개단/60명 100

노인사회활동지원 사업 추진 30 20개분야/1,358명 24개분야/1423명 100

노인대학 및 노인대학원 운영 25 4개소/250명 2개소/135명 54
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�   성    과

◦ 경로당의 단순 휴식 공간을 벗어나서 특색 있는 일감가지기 추진을  

통한 생산과 활기가 넘치는 분위기 조성

◦ 합창단 활동을 통한 지역사회 구성원으로써 지역봉사 계기 마련

◦ 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리ㆍ

사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여 

◦ 삶의 능력과 활력, 건강관리 지식 등 생애교육 제공을 통한 존경받은

노인으로서 자부심 고취

�   문제점 및 대책

◦ 1경로당 1일감 갖기의 경우, 제작 상품이 한정된 공급처로 인해 

저단가로 판매되어 노동력에 비해 소득 창출이 미약함

- 녹차축제, 재첩축제, 대봉감축제, 벚꽃축제 등 지역행사와 연계하여  

판로 개척 추진

◦ 코로나19로 인한 노인대학 및 노인대학원 운영 차질

- 사회적 거리두기 단계에 따라 탄력적 운영

◦ 코로나19로 잦은 사업중단이 있었으나 참여자 근무 시간 또는 운영  

기간 연장 등으로 어르신 소득 보전.
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14 주민행복과

저소득 취약계층 맞춤형 복지지원
�   사업개요

❍ 저소득ㆍ취약계층의 보호를 위해 적극적인 복지사각지대 발굴 및
복지서비스 제공

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 입학준비금, 수학여행비, 멘토링  

지원 : 60건

◦ 근로능력 평가용 진단서 발급비용  

지급 : 130건

◦ 입학준비금 

- 50세대 5,000천원 지급

◦ 수학여행비

- 코로나 19 장기화에 따라 미실시

◦ 멘토링 지원

- 6세대 10,567천원 지급

◦ 근로능력 평가용 진단서 발급비용 지원

- 104명 1,440천원 지급

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적 목표달성도

(%)

계 100 86.7

입학준비금, 수학여행비, 멘토링 지원 50 60건 56건 93.3

근로능력 평가용 진단서 발급 비용 지급 50 130건 104건 80

�   성    과
◦ 기초생활수급자가구에 멘토링, 입학준비금 및 근로능력 평가용 진단서 

발급비를 지원함으로써 군내 거주하는 저소득층의 가계부담완화

�   문제점 및 대책
◦ 코로나 19 장기화에 따라 2년간 수학여행비 지원이 전무하며, 정부  

정책방향에 따라 추후 지원 방안 모색
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15 주민행복과

다문화가족 정착지원 사업

�   사업개요

❍ 문화적 차이로 인한 갈등을 해소하고, 결혼이민자의 안정적인 국내 

정착 지원

❍ 사회적응 교육과 직업교육, 훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 

한국어교육 등의 지원을 통한 사회적·경제적 자립 도모

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ ‘21. 1.~’21. 2. : 프로그램 기획 및  

계획서 작성

◦ ‘21. 3.~’21. 11. : 프로그램 진행    

및 모니터링 

◦ ‘21. 11.~’21. 12. : 평가 및 결과보고

◦ 다양한 가족 참여로 전체 프로그램 

연인원 17,457명 참여

◦ 다문화 기본사업 및 특성화 사업추진

- 방문교육서비스 등 특성화 사업으로 다문화

가정의 학습지도와 생활 지도에 도움

- 코로나19로 인한 대면 프로그램  

실시 어려움으로 일부 목표 미달성

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적

목표
달성도

(%)

계 100 100

결혼이민자 통번역지원 10
-통·번역 지원 : 100회

-취업연계 : 20건

-통·번역 지원 : 312회

-취업연계 : 26건
100

다문화가족 방문교육서비스 20
-한국어교육 : 10가정, 80회

-부모교육 및 자녀생활 :

15가정, 100회

-한국어교육 : 10가정,80회

-부모교육 및 자녀생활 :

48가정, 164회
100

다문화가족

자녀언어발달지원
10 -교육서비스 제공 : 15명, 500회 -교육서비스 제공 : 15명, 743회 100

결혼이민자 역량강화지원 10
-강좌개설 : 10개반

-강좌 운영 : 130회

-강좌개설 : 18개반

-강좌 운영 : 314회
100
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�   성    과

◦ 다문화가족을 위한 다양한 맞춤형 교육지원으로 학습효과 향상 및 

다문화 가족의 안정적인 정착을 지원함 

◦ 실생활에 필요한 다양한 정보를 제공하여 다문화가족이 각종 지원 

혜택을 제공 받을 수 있도록 지원함

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19로 신규 입국자 저하 및 기준 대상자 취업 등의 문제로 대상 

가정 부재  

- 지속적인 홍보 및 야간, 주말 프로그램 등 맞춤형 서비스 제공

결혼이민자 국적취득지원 10
-국적취득반 운영 : 20회

-국적취득비 지원 : 5명

-국적취득반 운영: 31회

-국적취득비 지원 : 13명
100

글로벌 인재양성 프로그램 

운영
10

-학령기 아동 20명

-매주 토요일 30회

-학령기 아동 20명

-매주 토요일 31회
100

찾아가는 결혼이주여성 

다이음 사업
10

-다이음 강사 채용 : 2명

-프로그램 진행 : 25회

-다이음 강사 채용 : 2명

-프로그램 진행 : 26회
100

다문화가족 초기정착지원 10 -정보제공 : 5명 -정보제공 : 12명 100

이중언어 가족환경조성 10
-영·유아 및 초등생자녀를 둔

30가정

-강좌개설 : 4개반

-영·유아 및 초등생자녀를 둔 

45가정

-강좌개설 : 6개반

100
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16 재정관리과

지방세입 목표액 달성으로 안정적 재원확충

�   사업개요

❍ 정확한 세수추계와 납기 내 징수 강화를 통한 안정적인 세수 확보

❍ 탈루ㆍ은닉 세원 발굴 및 누락세원 조사를 통한 지방세 과세 강화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21년 지방세입 목표액 설정 : 1월

◦ 정기분 부과 세목 납기 내 납부제고

- 상반기 : 1월 등록면허세
6월 1기분 자동차세

- 하반기 : 7월 재산세(건축물,주택)
8월 주민세(개인분, 사업소분)
9월 재산세(토지,주택)

12월 2기분 자동차세

◦도세 징수 목표액 대비 86.6% 달성
- 목표액 : 27,743백만원
- 징수액 : 24,024백만원

◦군세 징수 목표액 대비 102.9% 달성
- 목표액 : 27,025백만원
- 징수액 : 27,834백만원

◦세외수입 징수 목표액 대비 134.2% 달성
- 목표액 : 38,922백만원

- 징수액 : 52,250백만원 

�   평가지표 및 목표달성도

 (단위:백만원)

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적 목표달성도

(%)
계 100 93,690 104,108 111.1  

도세 목표액 달성 30 27,743 24,024  86.6
군세 목표액 달성 40 27,025 27,834 102.9  

세외수입 목표액 달성 30 38,922 52,250 134.2

�   성    과

❍ 지방세입 목표액(지방세+세외수입) 대비 111% 상승으로 재정확충에 기여

�   문제점 및 대책

❍ 비과세·감면대상의 철저한 사후관리 및 세무조사로 숨은세원 발굴 강화
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17 재정관리과

맞춤형 체납관리로 공정한 세정 구현
�   사업개요

❍ 정확한 세수추계와 납기 내 징수 강화를 통한 안정적인 세수 확보

❍ 탈루ㆍ은닉 세원 발굴 및 누락세원 조사를 통한 지방세 과세 강화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 실태조사반 구성 및 관리

- 세입관리담당 및 읍면 민원담당으로 구성

◦ 실태조사반 활동 운영

- 실태파악 및 생계형 체납자 지정

◦ 숨어있는 채권 전수조사

- 생명보험 및 증권사 등 채권 압류대상

조회로 압류 및 추심

◦ 지방세 이월체납 목표액 대비 74.9% 달성
- 이월체납액 : 3,004백만원
- 목  표  액 : 901백만원
- 징  수  액 : 675백만원

◦세외수입 이월체납 목표액 대비 138.2% 달성
- 이월체납액 : 1,781백만원
- 목  표  액 : 445백만원
- 징  수  액 : 656백만원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 이월체납액 비중
(%)

2021
목표

2021
실적

목표달성도
(%)

계 4,785 100 1,346 1,290 106.3

지방세 체납액 징수 3,004 50 901 675 74.9

세외수입 체납액 징수 1,781 50 445 615 138.2

�   성    과

◦ 지방세 및 세외수입 체납액 징수율 증가로 세입증대에 기여

◦ 신속한 채권확보를 통한 체납처분으로 체납 최소화

�   문제점 및 대책

◦ 민간경제의 코로나19 확산여파 지속 및 가계소득 여건 부진 등 납세자들의

납세의식 저하로 이월 체납액 증가

- 채권압류·영치·부동산공매 등의 강력한 행정 조치로 체납액최소화
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18 재정관리과

공유재산 효율적 관리

�   사업개요

❍ 공유재산의 정확한 실태를 조사하여 군내 전역에 산재해 있는 공유재산을

효율적으로 활용하여 소득창출 및 지역주민들에 대한 편의 도모

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦공유재산 관리계획 수립

◦공유재산 대부료 부과

◦보존부적합 재산 매각

◦ 공유재산 관리계획 수립

- 2021년 수립(변경) 5회
◦ 공유재산 대부료 부과

- 군유재산 197건 72,763천원

- 도유재산 287건 67,501천원

◦ 공유재산 매각 

- 군유재산 6필지 110,832천원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 107.8

공유재산 관리계획 수립 30 년3회 5회 166.6
공유재산 대부료 부과 35 전년대비 3%증가 25.3%증 125.3
보존 부적합재산 매각 35 15필지 6필지 40

�   성    과

❍ 보존부적합 재산 적극적인 매각으로 세입 증대 기여

❍ 행정재산 외 일반재산 대부계약 체결로 효율적인 공유재산 관리 

�   문제점 및 대책

❍ 도유재산 매수신청 수요는 증가하고 있으나, 실 매각사례는 적음

- 실점유자에게 도유재산 매각될 수 있도록 경남도 지속 협의
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19 재정관리과

신뢰받는 개별공시지가 결정·공시

�   사업개요

❍ 개별공시지가 적정 조사·산정으로 군민으로부터 개별토지가격의

신뢰성 구축 및 지가행정의 공신력 제고

- 결정·공시대상 : 285,651필지 (사유지 : 208,885, 국공유지 : 76,766)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 산정지가 검증필지

◦ 개별공시지가 현실화 추진

◦ 의견제출 및 이의신청 민원 최소화

◦ 개별공시지가 결정통지문 발송폐지에

따른 홍보

◦ 산정지가 검증률 : 69%(197,102필지)

◦ 실거래가 반영률 : 65%

◦ 의견제출 및 이의신청건수 : 26건

◦ 지역신문, 현수막 등 홍보횟수 : 6회

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 100

산정지가 검증필지 40 산정지가 검증률 60%이상 69% 100

개별공시지가 현실화 추진 30 실거래가 반영률 50%이상 65% 100

의견제출 및 이의신청 민원
최소화 20 의견제출 및 이의신청건수

30건 이하 26건 100

개별공시지가 결정통지문 발송
폐지에 따른 홍보 10 지역신문, 현수막 등 홍보

4회 이상 6회 100

�   성    과

❍ 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시 : 285,651필지
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20 민원과

고객감동을 창조하는 행복민원실 조성
�   사업개요

❍ 수요자 중심의 “맞춤형 서비스”확산을 위한 민원실 환경개선 및 

편의시설 정비

❍ 365일 24시간 무인민원발급창구 확대로 군민의 만족도 향상 및

비대면 행정서비스 제공

❍ 보다 나은 민원서비스 제공을 위한 민원담당공무원 역량강화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 고객 편의시설 정비

◦ 무인민원발급창구 운영

◦ 민원서비스 추진

◦민원실 환경정비

- 사무공간 노후 캐비넷 교체 및 아트윌 조성
- 벽천 조성 및 민원편의시설 공간 정비
- 하동세계차 엑스포 홍보관 및 찻자리 설치
◦노후무인민원발급기 교체,보안성 향상

◦고객만족도조사 및 친절교육 실시

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 100

고객 편의시설 정비 25 민원실 환경개선 및 
편의시설 정비 정비 25

민원서비스 추진 25
민원처리기간70%단축
고객만족도사 운영

민원담당공무원 역량강화

77%
1회 실시
매월 실시

25

무인민원발급창구 운영 50 노후무인민원발급기 교체 3개소 교체 50

�   성    과

◦ 민원실 환경정비로 민원인의 접근성 및 편의성 제고

◦ 코로나19극복을 위한 비대면 민원서비스 제공
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21 민원과

지적 영구기록물 통합관리스템 구축

�   사업개요

❍ 보존위주에서 활용위주, 종이기록 중심에서 전자기록 중심, 비공개 

관행에서 적극적 공개·열람 등 고품질 민원서비스 제공

❍ 지적 영구기록물의 전산화로 보관·관리의 편리성을 제고하고 종이 문

서의 마멸·훼손에 따른 대체 및 각종 재난에 대비한 복구자료 확보

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 이동지 결의서 전산화

◦ 측량결과도 전산화

◦ 이동지 결의서 : 7,100매

◦ 측량결과도 외 : 2,133매 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2018 목표 2018

실적
목표달성도

(%)
계 100 100

◦ 이동지결의서 60
이동지결의서 

DB 구축
1식 100

◦ 측량결과도 외 40
측량결과도 외 

DB 구축

�   성    과

◦ 고품질 민원서비스 제공 및 업무 효율성 제고

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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22 민원과

2021년 지적재조사 사업 6개 지구 추진

�   사업개요

❍ 기간 : 2020. 1. 1 ~ 2021. 12. 31(목도, 율원, 연막지구)

2021. 1. 1 ~ 2022. 12. 31(정동, 중평, 송내지구)

❍ 사업비 : 216,796천원(국비 216,769)

❍ 사업량 : 1,882필지(934,033㎡)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 2020년 지적재조사사업

(목도, 율원, 연막지구 796필지)

◦ 2021년 지적재조사사업

(정동, 중평, 송내지구 1,086필지)

◦ 2020년 지적재조사사업 사업완료

(목도, 율원, 연막지구 796필지)

◦ 2021년 지적재조사 사업 측량 및 경계  

설정 완료

(정동, 중평, 송내지구 1,086필지)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 목표달성도

(%)

계 100 100%

목도, 율원, 연막지구 

지적재조사사업
50 사업완료(796필지) 100%

정동, 중평, 송내지구

지적재조사사업
50 측량 및 경계설정 완료(1,086필지) 100%

�   성    과

◦ 현황경계와 지적경계의 불일치로 인한 경계분쟁 발생 해소

◦ 지적측량이 불가한 지역의 재산권 행사에 기여

◦ 훼손되고 부정확한 종이지적을 정확하고 오차 없는 디지털지적으로 변환
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23 민원과

도로명판 확충사업 추진

�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 일원

❍ 사 업 량 : 250개

❍ 사 업 비 : 53백만원(국비 6, 도비 10, 군비 37)

❍ 사업내용 : 교차로, 횡단보도, 이면도로 및 골목길 등에 도로명판을  

확대 설치하여 도로명주소 사용에 따른 불편 해소

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

구    분 사업량(개)

합   계   250

도 로 명 판   250

구    분 사업량(개)

합   계   292

도   로  명  판   292

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021 실적 목표달성도

(%)

계 100 116

도로명판 확충 설치 100
도로명판 확충 

설치(250개)
도로명판 확충 

설치(292개)
116

�   성    과

◦ 주소정보시설 부족에 따른 불편 최소화

◦ 도로명주소 사용 활성화에 기여
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24 관광진흥과

하동호 상상의다리 조성사업
�   사업개요

❍ 위    치 : 청암면 하동호 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 출렁다리 L=432m

❍ 사 업 비 : 90억

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ ‘21. 6. : 실시설계 완료

◦ ’21. 7. : 사업 착공

◦ ‘21. 12. : 사업 공정률 30% 목표

◦ ‘21. 9. : 조사측량 및 실시설계 완료

◦ ’21. 10. : 사업 착공

◦ ’21. 12. : 사업 공정률 15% 추진

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목)
비중

(%)
2021목표

2021

실적

목표달성도

(%)

계 83

실시설계 완료 30 ‘21. 6월 실시설계 완료 완료 100

출렁다리 사업 착공 30 ‘21. 7월 사업 착공 착공 100

출렁다리 공사 추진 40
‘22. 12월 준공 목표로 
사업추진(공정률 30%)

공정률
15%

50

�   성    과

◦ 청학동, 삼성궁, 지리산 둘레길을 연계한 새로운 관광명소 조성 및 

지역관광 활성화 도모 

�   문제점 및 대책

◦ 재원확보를 위해 국·도비, 특별교부세 등 지원사업 발굴
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25 관광진흥과

금오산 케이블카 설치사업
�   사업개요

❍ 위    치 : 금남면 중평리 일원

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 케이블카 L=2.5Km(금오산 정상~청소년 수련원 인근)

상․하부 정거장 1식(휴게실, 전망공간, 레스토랑, 편의점 등)

단선식 자동순환식 곤도라(10인승)

❍ 사 업 비 : 600억

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 케이블카 준공 ◦ ’21. 12월 케이블카 공정율 80%

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 80

케이블카 사업 준공 100 사업준공
사업공정

80%
80

�   성    과

◦ 케이블카 공사 추진 중 (‘22. 4월 사업완료 예정)
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26 관광진흥과

최참판댁 리뉴얼 사업 추진
�   사업개요

❍ 전통문화와 하동의 정체성을 살린 최참판댁 리뉴얼 사업으로 지속

가능한 체류형 관광거점 육성

❍ 위    치 : 악양면 평사리 499번지 일원

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

❍ 사업규모 : 최참판댁 한옥체험관 증축 4개동(A=285.37㎡)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(도 1,000, 군 1,000)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 고급 한옥숙박시설의 확대를 통하여

최참판댁에 머무르는 적정 유동인구를

확보하여 지역관광활성화에 이바지

하고자 함

◦‘21. 4. : 기본 및 타당성 조사 용역

◦‘21. 8. : 공공건축 사업계획 용역 

◦‘21. 10. : 건축위원회 심의 결과 적정 통보

◦‘21. 10. : 협상에 의한 계약 의뢰

◦‘21. 12. : 실시설계 용역 착수

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 80

최참판댁 리뉴얼사업 
기본계획 수립

30 기본계획 수립 완료 완료 30

한옥숙박체험관 기본 및 
타당성 조사 

20
기본 및 타당성 조사 

용역 완료
완료 20

한옥숙박체험관 건립 실시설계 50 실시설계 용역 완료 착수 30

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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27 관광진흥과

개별 관광객 유치 마케팅
�   사업개요

❍ 다양한 관광객의 수요 만족을 위한 개별 관광객 유치 마케팅 실시

❍ 힐링과 체험위주의 개별여행객 상품 개발로 개별 관광객 유치

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 국내외 개별관광객 유치(1~12월)

◦ 관광박람회 참가(1~12월)

◦ 팸투어(1~12월)

◦ 개별관광객 유치 계획수립 및 시행

- 2021. 1월

- 개별관광객 유치 : 하동 관람객 4,419천명

◦ 국내외 박람회 참가

- 국내박람회 1회, 팝업스토어 1회

◦ 팸투어

- 팸투어 44회, 317명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 83

국내외 개별관광객 유치 40
국내외 개별관광객 유치
: 100천명

4,419천명 100

관광박람회 참가 30 관광박람회 참가 : 2회 1회 50

팸투어 30 팸투어 운영 : 10회 44회 100

�   성    과

◦ 인근 시군과 연계한 광역권 업무협약으로 해외 관광상품 개발

◦ 오롯이 하동, 워케이션 등 코로나19 상황에 걸맞는 개별관광객 유치방안 마련
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28 관광진흥과

글로벌 문화축제도시 하동 !

�   사업개요

❍ 분기별, 계절별 축제를 개최하여 세계 축제도시 이미지 구축

❍ 축제 개최를 통한 하동 홍보 및 관광객 유치로 지역경제 활성화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦제26회 화개장터벚꽃축제

◦제25회 하동야생차문화축제

◦제6회 알프스하동섬진강문화재첩축제

◦2022년 지리산 회남재 숲길 걷기

◦제25회 화개장터벚꽃축제

- 코로나19에 따른 축제 취소

◦제24회 하동야생차문화축제

- 비대면 축제 개최

◦제6회 알프스하동섬진강문화재첩축제

- 코로나19에 따른 축제 취소

◦ 2021년 지리산 회남재 숲길 걷기

- 대략 10,000명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 75

축제준비(기획, 홍보) 50 4회 4회 100

축제개최 및 정산 50 4회 2회 50

�   성    과

◦ 제24회 하동야생차문화축제

- 코로나에도 불구하고 최근 3년 가장 높은 판매실적 달성

- 대표 프로그램인 아름다운 찻자리 최고대회 훈격 향상

- 2021 피너클 어워드 한국대회 3개 부문(축제리더상, 금상, 은상) 수상

◦ 하동세계차엑스포 호감 조성 및 사전홍보 효과 기여
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29 문화체육과

문학과 예술이 함께하는 창조적 다양성 제고

�   사업개요

❍ 대표 문학제 개최를 통하여 문학수도 이미지 강화

❍ 각종 문화예술 행사 개최를 통하여 군민 및 방문객에 볼거리제공

❍ 통합문화이용권사업을 통한 소외계층 문화혜택 기회 제공

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 2021. 9월 ~ 10월 : 토지문학제,
이병주하동국제문학제 추진

◦ 2021. 3월 ~ 12월 : 주요관광지 주말 

상설 문화공연 추진

◦ 문화공감 작은도서관 운영 활성화 : 연중

◦ 통합문화이용권(문화누리카드) 발행 및 

집행 : 연중

◦ 하동상상도서관 착공으로 인문 도시 

하동건설 추진  

◦ 2021.11.6. : 이병주하동국제문학제 개최

2021.11.13. : 토지문학제 개최

◦ 2021. 3월 ~ 12월 : 주요관광지 주말 

상설 문화공연 120회 추진

◦ 문화공감 작은도서관 운영 활성화 : 연중

◦ 통합문화이용권(문화누리카드)
: 발행률 81.79% 및 이용률 74.8%

◦ 2021.10. : 상상도서관 착공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 97.4

문학제 개최 20 2회 2회 100
주요관광지

주말 상설 문화공연 20 130회 120회 83

작은도서관 운영 20 7개소 8개소 114

통합문화이용권 집행 10 90% 81.79% 90

상상도서관 추진 30 착공 착공 100
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�   성    과

◦ 대표 문학제와 주요관광지 주말 상설 문화공연을 통해 다채로운 문화

     예술 향유 기회를 확대하고, 관광 활성화 및 문학도시 하동의 위상을 

드높임

◦ 통합문화이용권 발행 및 집행률 제고를 통해 소외계층에 문화혜택 

기회를 확대

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 대면 문화예술행사의  

어려움 발생

⇒ 코로나19 상황 속에서 지속 가능한 문화사업 발굴

◦ 문화예술 분야 사업의 군민 참여율 저조

⇒ 적극적인 홍보 및 운영 활성화를 통하여 군민과 소통하는 문화

예술 업무 추진
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30 문화체육과

하동읍성 보존관리 및 활용
�   사업개요

❍ 성곽 보수 및 탐방로 정비

❍ 체성 발굴조사 및 종합정비계획 수립

❍ 생생문화재 문화재 활용

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 5 : 성곽 보수 및 탐방로 정비
등 착수

◦‘21. 8 ~ 10 : 생생문화재 프로그램 진행
◦‘21. 12 : 성곽 보수 및 탐방로 정비

발굴조사 등 완료

◦‘21. 10 : 생생문화재 프로그램 진행
- 캡틴과 떠나는 고고학 여행

<성돌의 귀환> 4회, 80명
◦‘21. 12 : 하동읍성 성곽 및 탐방로 정비

- 성곽 보수 80%
- 탐방로 정비 100%
- 발굴조사 및 종합정비계획 80%

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 90

성곽 보수 30 성곽 보수 추진중 80

탐방로 정비 20 탐방로 정비 완료 100
발굴조사 및 종합정비계획 30 발굴조사 및 종합정비계획 추진중 80

생생문화재 프로그램 20 생생문화재 프로그램 완료 100

�   성    과
◦ 하동읍성 동문지~북쪽 구간 탐방로 정비로 탐방객 편의제공

◦ 하동읍성의 특성을 살린 프로그램 진행으로 체험 만족도 향상

◦ 하동읍성 성곽 보수 및 발굴조사, 종합정비계획수립 추진을 통해

문화재의 체계적인 보존관리 기여

�   문제점 및 대책
◦ 연내 사업이 완료되지 못했으나 관계전문가 기술지도 자문 등으로 조기 완료 추진
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31 문화체육과

스포츠마케팅(전지훈련 유치) 활성화

�   사업개요 

◦ 전지훈련(동ㆍ하계) 및 전국 및 도단위 대회 적극 유치로 지역경제 

활성화와 군 이미지 제고

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 유치목표 : 30팀 연인원 9,000명
- 동계 : 20팀 연인원 6,000명

- 하계 : 10팀 연인원 3,000명

◦ 유치실적 : 12팀 연인원 2,498명
- 동계 : 5팀, 연인원 1,140명
- 하계 : 7팀, 연인원 1,358명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 · 30팀/9,000명 12팀 45%
동계전지훈련방문팀및연인원 67 · 20팀/6,000명 5팀 25%
하계전지훈련방문팀및연인원 33 · 10팀/3,000명 2팀 20%

�   성    과

❍ 전지훈련 유치로 숙박 및 식당시설, 전통시장 활성화

❍ 전지훈련 유치로 대외 경쟁력 제고

�   문제점 및 대책

❍ 코로나19로 인한 전지훈련 유치 실적 저조

❍ 타 지역 전지훈련팀 방문 시 코로나19 확산 우려

⇒ 코로나19 진정 전까지 하동군민이 자주 이용하는 국민체육센터 헬스장,

수영장 등 부대시설 사용제한 및 코로나19 방역 수칙 준수 하에 유치 
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32 문화체육과

하동국민체육센터 운영관리
 
 시설 개요

❍ 위    치 : 적량면 공설운동장로 207
❍ 시설규모 : 건물(연면적) 2,594.06㎡(지하 1층, 지상 1층)

- 수영장 : 25m × 6레인

- 헬스장 : 302㎡ (25종 62개)
- 탈의실, 샤워실, 강사실, 사무실 등

❍ 맞춤형 프로그램 운영(코로나19 한시적 운영 중단)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 국민체육센터 이용자 목표 : 연50,000명
◦ 시설 안전강화 시책 추진 :

전기(주1회이상), 소방(월1회이상),
수질검사(월1회 실시),
소독방역(월1회 실시) 등

◦ 국민체육센터 이용자  

- 연24,688명(2021.12.31.일 기준)

☞ 코로나19 유행으로 이용자 감소

◦ 시설 안전강화 시책 추진

- 전기(주1회), 소방(월1회)

- 수질검사(월1회 실시)

- 소독방역(월1회 실시)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 74.5

시설 안전 강화 50

· 전기(주1회), 
소방(월1회),

  수질검사(월1회)
소독방역(월1회)

50 100

국민체육센터 안정적 
이용고객 확보

50 · 연 50,000명 24,688 49
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�   성    과

❍ Covid-19 발생에 따른 예방 및 확산방지 선제적 대응

- 예방접종률 제고를 위한 이용료 면제 인센티브 실시

- 철저한 방역체계 구축 : 1일 6회 방역 실시

- 시간대별 분리 및 방역실시로 이용자 간 감염 차단

(시설내 감염 Zero)

- 전지훈련팀 시간대 분리로 지역민 감염 예방

❍ 쾌적한 시설 관리를 통한 이용자 만족도 향상

- 2021년 시설개보수 국비 확보 : 300백만원(국210, 군90)

- 쾌적한 실내 환경조성 : 수질 및 공기질 관리

�   문제점 및 대책

❍ 코로나19 유행에 따른 실내체육시설내 감염 우려 증가

☞ 예방 및 확산 방지를 위한 시간대별 분리 운영 및 이용인원 제한

☞ 비말확산 방지를 위한 맞춤형 프로그램 운영 잠정 중단

❍ 대면접촉에 의한 감염 전파 우려

☞ AI안내시스템 도입으로 비대면 발권 및 입장권 발행

☞ 쾌적한 실내 환경 조성을 위한 수질 및 공기질 관리

   ❍ 시설개·보수 사업으로 쾌적한 이용환경 조성 및 시설물 내구성

증가 기여
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33 특화산업과

가루녹차 수출 기반조성
�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31
❍ 사 업 량 : 가루녹차 생산설비 1식

❍ 사 업 비 : 236백만원

❍ 사업장소 : 하동읍 섬진강대로 2496 (녹차가공공장)
❍ 사업내용 : 가루녹차 생산설비 구축

- 환기덕트, 자동포장라인 등 생산설비 보강

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 가루녹차 생산설비 구축

◦ 환기덕트 설치

m ‘21. 6. 3. : 가루녹차 생산설비 구축   

추진계획 수립

m ‘21. 10. 8. : 환기덕트 설치

- 송풍기 24대 등 설치  

m ‘21. 11. 22. : 파레트 랩핑기 설치

m ‘21. 12. 24. : 가루녹차 분말 자동포장라인 설치

- 분말충전식 포장기(대, 소) 2식

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

가루녹차 수출물량 100 70톤 114톤 163

�   성    과

◦ 고급 가루녹차 수출 기반조성을 통한 하동 야생차 소비 저변 확대

◦ 가루녹차 수요 급증에 따른 차광재배 신규다원 확대 조성
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34 특화산업과

세계중요농업유산 하동녹차 홍보강화

�   하동녹차 홍보 개요

❍ 하동군을 대표하는 하동녹차의 우수성을 각종 매체와 네트워크를 

통해 적극 홍보하여 하동녹차의 위상 제고

❍ 하동차 홍보단 활동을 지원함으로써 하동차의 우수성을 관내외로 

알리고 브랜드 이미지를 강화

❍ 차(茶)관련 박람회에 참가하여 하동녹차 홍보효과를 증진시키고 

박람회에 참가하는 관내 제다업체의 긍정적 이미지 제고

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 6.~11. : 차밭 경관보전 및 
관광자원화(지장목 제거 등)
◦‘21. 7.~12. : 농업유산 홍보 광고 송출 10회
◦‘21. 8.~9. : 카카오톡 챗봇 시스템   
연계 SNS 이벤트 실시
◦‘21. 9.~10. : 하동차 홍보단 
함양엑스포 참가

◦‘21. 3.~8.. : 차밭 경관보전 및 관광자원화
- 엑스포 대비 농업유산 경관조성(꽃나무 식재)
- 신촌~정금차밭 차량 대피소 설치
- 정금차밭 진입도로 보수공사
◦‘21. 3.~6. : 하동녹차 인스타그램 이벤트 실시

- O/X퀴즈, 낱말퀴즈, 확대샷 맞추기 이벤트 실시
◦‘21. 9.~10. : 하동차홍보단 함양엑스포 

참가 및 하동세계차엑스포 홍보

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 1833 90

인스타그램 계정 관리 40 팔로워 5,000명 도달 1821 30
하동녹차 홍보활동 60 언론 노출 1회/1월 12 60

�   성    과

◦ 화개면 일원 경관보전 사업을 통한 농업유산 지역 보전

◦ 코로나19 상황에 대처한 각종 온/오프라인 홍보를 통한 미디어 노출

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19가 지속됨에 따라 오프라인 활동 상대적 감소

☞ 각종 미디어 매체를 통한 온라인 홍보활동 강화
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35 특화산업과

2022 하동세계차 엑스포 개최

�   사업개요

❍ 기    간 : 2022. 4. 23. ~ 5. 22.(30일간)

❍ 장    소 : 하동스포츠파크, 하동야생차문화축제장 등 일원

❍ 참가규모 : 10개국 이상, 관람객 135만명(외국인 7만명) 이상

❍ 사 업 비 : 147.6억원(국비 42.4, 도비 40.6, 군비 25.5, 수익금 39.1)

❍ 프로그램 : 12개 전시관, 8개 분야 123개 프로그램

❍ 주    최 : 경상남도·하동군    * 주무부처 : 농림축산식품부

❍ 주    관 : (재)하동세계차엑스포조직위원회

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 1.~계속 : 엑스포 홍보, 국내외     

기업·기관 및 관람객 유치, 행사장     

기반시설 조성 등

◦’21. 5. : 엑스포 주요업무 세부     

실행계획 수립

◦’21. 5.~12. : 엑스포 대행사 선정 및   

종합실행계획 수립

◦‘22. 1.~ 5. : 행사 운영 준비 및 

엑스포 개최

◦‘21. 1. 4. : 엑스포 조직위원회 사무처 출범

◦‘21. 2. 17. : 엑스포 추진 로드맵 확정

◦‘21. 5. ~ : 박람회(행사) 엑스포 홍보관

운영 및 홍보 실시

◦‘21. 11. 25. : 엑스포 실행계획 수립    

및 업무대행 용역 계약체결

◦‘21. 12. 6. : 엑스포 실행계획 수립    

착수보고회

◦‘21. 12. 17. : 엑스포 실행계획 수립    
중간보고회

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
엑스포 종합실행계획 수립 100 종합실행계획 수립 50 50

�   성    과
◦ 엑스포 조직위원회 사무처 출범

◦ 엑스포 실행계획 수립 및 업무대행 용역 계약체결

�   문제점 및 대책
◦ 코로나19로 인한 개최기간 2023년 5월 4일 ~ 6월 3일로 연기
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36 특화산업과

하동야생차 유통센터 건립

�   사업개요

❍ 기    간 : 2020. 11. ~ 2022. 3.

❍ 사업장소 : 하동군 화개면 정금리 1069-1 일원

❍ 사 업 비 : 3,300백만원(특교 900, 특조 700, 군비 1,700)

❍ 사 업 량 : 유통센터 건립 1식(연면적 1,000㎡)

❍ 사업내용

- 1층 : Tea Bank(차고(茶庫)), 세계차거래소, 茶경매장

- 2층 : 티-전문시장, 티-로컬푸드 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 6. : 기본 및 실시설계 용역 완료

◦‘21. 6. ~ 12. : 로고, CI 제작 및 

상표권 등록

◦‘21. 6. ~ ‘22. 2. : 공사 준공

◦‘21. 8. : 실시설계용역 완료 

◦‘21. 10. : 건축공사 착공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

유통센터 건립 100 건축완료
공모선정으로 

예산증가
88

�   성    과

◦ 2021년 중기부 소공인 복합지원센터 공모 선정(50억원)

�   문제점 및 대책

◦ 소공인 복합지원센터 공모선정에 따른 설계변경
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37 특화산업과

하동전통차 세계문화유산 잠정목록 등재
�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 4. 26. ~ 2022.. 4. 25.(1년간)
❍ 장    소 : 하동군 화개면 일원
❍ 사 업 비 : 202백만원(군비 202)
❍ 사업내용
- 하동전통차 세계문화유산 잠정목록 등재
- 고차수 천연기념물 등록 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘21. 4. : 하동전통차 세계문화유산 
잠정목록 등재 학술연구 용역 착수
◦‘21. 8. : 고차수 천연기념물 등록   

용역 시행
◦‘22. 3. : 세계문화유산 잠정목록 등재 신청
◦‘22. 5. : 세계문화유산 잠정목록 등재
◦‘22. 6. : 하동전통차 세계문화유산  
학술연구 발표회

◦‘21. 4. 26. : 세계문화유산 잠정목록  
등재 학술연구 용역 착수
◦’21. 10. 13. : 용역 중간보고회
◦‘21. 11. 17. : 쌍계사 업무협의
◦’21. 11. 26. : 도 가야문화유산과 업무협의
◦‘21. 12. 13. : 쌍계사 업무협의
◦’22. 2. 14. : 용역 일시중지

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 80

하동전통차 세계문화유산
잠정목록 등재

80 등재준비 용역 추진중 70

고차(茶)수 천연기념물 등록 20 등록 용역 준비중 10

�   성    과
◦ 세계문화유산 잠정목록 신청서 초안 작성(국·영문)

�   문제점 및 대책
◦ 세계유산 심사단계 중 보존관리요건 충족을 위해 도지정문화재의 국가

지정문화재 승격 필요
- 하동전통차 문화경관 국가지정문화재 승격
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38 환경보호과

지리산 청정 공기캔 상품화
�   사업개요

❍ 위    치 : 화개면 화개로 1394-1 (의신 탄소없는마을)

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 계속 

❍ 사업내용 : 지리산 청정공기 다양한 상품 개발 및 홍보

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 신규 공기캔 상품 개발 및 출시

◦ 행사 및 엑스포 참여를 통한 공기캔  

인지도 제고

◦ ㈜지리에어 의약외품 품목허가 획득  

및 제조업 신고 완료

◦ 신규 공기캔 상품 개발 및 출시

- `21. 10. : 반려동물용 공기캔 출시

◦ 행사 및 엑스포 참여를 통한 공기캔

인지도 제고

- `21. 10. : K뷰티 엑스포 부스 운영

- `21. 11. : 에코라이프 스타일 페어부스 운영

◦ 품목허가 기준시험 결과서 2종 획득 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 88.9

공기캔 판매 30 30,000캔 판매 19,000캔 판매 63
신제품 및 다양한 상품 개발 30 신규 공기캔 상품 개발 지리에어펫 출시 100

공기캔 홍보 및 판로 확대 40 온·오프라인 판로 확대

◦스포츠단 홍보

- KT야구단, KT농구단

◦각종 엑스포 참가

- K뷰티엑스포, 에코

라이프 스타일 페어

100

�   성    과

◦ 스포츠단 홍보, 각종 엑스포 참가를 통한 공기캔 인지도 제고

◦ 반려동물용 지리에어펫 출시로 인한 공기캔 상품의 다각화

◦ ㈜지리에어의 품목허가 및 제조업 신고를 위한 기준시험 진행 및 통과
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39 수도사업과

안정적인 수돗물 급수체계 구축
�   사업개요

❍ 지방 및 광역상수도 급수구역확장 : 3개 마을 이상 

❍ 대상 : 광역 및 지방상수도 구역(하동, 진교, 옥종면 지내)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 상수도 급수구역확장

◦ 노후관 교체

◦ 깨끗한 수질관리

◦ 누수탐사반 운영

◦ 누수점보수

◦ 3개 마을 급수구역 확장 완료
- 하동읍(먹점, 예인촌 마을)
- 진교면(백련마을)
◦ 노후상수관망 정비사업 추진

- 845,000천원
◦ 소규모 수도시설 위탁관리 및 
    수질검사 
   - 235개소 195백만원
◦ 누수점 보수 230개소  

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100%
상수도 급수구역확장 30 3 개 마을 이상 3 100%

노후관 교체 20 9.4km 9.4 100%
깨끗한 수질관리 20 2개 정수장/매월 2 100%
누수탐사반 운영 20 30회 35 116%
누수점 보수 10 230개소 230 100%

�   성    과

◦ 급수구역 확장을 통한 안정적 생활용수공급

◦ 노후상수관망 정비사업 지속 추진

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음 
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40 수도사업과

 완벽한 하수처리로 깨끗한 물 환경 조성

�   사업개요
❍ 낙후된 농어촌 지역 내 하수처리 인프라를 구축하여 

주민의 삶의 질 향상 및 쾌적한 주거환경 제공

❍ 기존 하수처리장(68개소)의 안정적인 가동으로 1급수 섬진강의 수질

보전 이바지

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦농어촌마을하수도 설치사업 추진

◦마을하수도 65개소 유지관리

◦공공하수도 3개소 유지관리

◦하수관로 준설 및 유지관리        

◦농어촌마을하수도 설치(3개소)
◦마을하수도 65개소 정상가동

◦공공하수도 3개소 정상가동

◦하수관로 준설 3km

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 5개 100%

농어촌마을하수도 설치사업 20 3개지구 사업 정상추진 완료 100%

마을하수도 유지관리 20 60개소 정상가동 완료 100%
공공하수도 유지관리 20 3개소 정상가동 완료 100%
노후하수관로 정비 20 관로정비 L=10.3km 10.3km 100%

하수관거 준설 및 정비공사 20 준설 및 정비 L=3km 3km 100%

�   성    과
◦ 농어촌지역 하수처리장 설치사업 추진하여 하수도보급률 77.4% 달성

◦ 공공하수처리시설(68개소) 운영으로 깨끗한 주거환경 조성

�   문제점 및 대책
◦ 해당없음
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41 도시건축과

하동읍 시가지 지중화사업 6구간

�   사업개요

❍ 사 업 구 간 : 하동읍 시가지 지중화 6구간(하동경찰서 ~ 읍사무소)

❍ 사  업  비 : 3,095백만원(군비 1,548, 민자 1,547)

❍ 사  업  량 : L=0.65㎞, 전주 23주

❍ 사업시행자 : 한국전력공사 경남지역본부, 5개통신사(KT, LG, 서경방송,

SK브로드밴드, SK텔레콤)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦20.12. : 사업확정승인 

◦21. 1. : 관계자회의

◦21. 2. : 사업착공

◦21. 3 ~ 5. : 관로매설

◦21. 6 ~ 9. : 선로이설

◦21. 12. : 도로포장복구 및 준공

◦20.12. : 사업확정승인 

◦21. 2. : 관계자회의

◦21. 3. : 사업착공

◦21. 3 ~ 5. : 관로매설

◦21. 6 ~ 9. : 선로이설

◦21. 9. : 도로포장복구 및 준공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 100

하동읍 시가지 지중화사업 6구간 100 사업준공 준공 100

�   성    과

◦ 무분별하게 배치된 전주 철거로 인해 쾌적한 시가지 형성
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42 도시건축과

도시재생 뉴딜사업(동광 주거지지원형)
�   사업개요

❍ 위    치 : 하동읍 읍내리 397-8 번지 일원

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

❍ 사업내용 

- 공동주거플랫폼 조성 : 공동채, 나눔채 조성

- 기반시설 확충 : 숨길(마을길)틔우기, 동광마루숲, 안전골목길 조성

- 마을역사 매력증진 사업 : 아카이브센터(기록관) 조성

- 마을커뮤니티 활성화 사업 : 현장지원센터 운영 및 주민공모사업

❍ 총사업비 : 13,334백만원(국 8,000 도 1,600 군 3,734)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 사업대상지 보상 협의(70%)
◦ 세부사업별 주민협의 도출
◦ 나눔채 및 아카이브센터 설계용역 추진

◦사업대상지 보상 

- 토지 및 건물 보상(85%)
◦세부사업별 주민공청회 개최

- 공동채 세대수 및 평형 최종 확정
- 나눔채 구성 및 아카이브센터 이전 협의 완료
- 숨길(마을길) 틔우기 구역 확정
◦나눔채 및 아카이브센터 설계용역 실시

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 100

대상지 보상 30 70% 85% 100

세부사업별 주민 협의 30 합의안 도출 후 
사업변경신청 제출

사업 변경
신청 완료 100

나눔채 및 아카이브센터 설계 추진 40 설계 용역 실시 설계 용역 실시 100

�   성    과
◦ 정주환경 재생 및 거점공간 운영 활성화로 지역 활력 형성 및 공동체문화 구축
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43 도시건축과

농어촌 주거환경 개선사업

�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31(평가기준일 ‘21. 12. 31)

❍ 사업목적 : 농촌지역의 생활환경 개선 및 쾌적한 주거환경 조성

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦2021. 2.  : 주거환경개선사업

             수요조사

◦2021. 3.  : 주거환경개선사업 

             사업대상자 선정

◦2021. 12.   : 사업 완료

◦ 주거환경개선사업 수요조사

- 수요조사 완료 (2021. 2. )

◦ 주거환경개선사업 대상자선정

- 빈집정비 54동, 주택개량 65동,

지붕개량 27동

◦ 주거환경개선사업 결과

- 빈집정비54동, 주택개량 44동

지붕개량24동 완료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 149 122 84.4

빈집정비 40 54 54 100%
주택개량 30 65 44 68%
지붕개량 30 30 24 80

�   성    과

◦ 농촌지역의 생활환경 개선 및 쾌적한 주거환경 조성

◦ 빈집정비로 인한 경관훼손 선제 대응

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19로 인한 공사비 증가로 추진실적 감소

- 보조금 인상으로 공사추진 독려
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44 건설교통과

대치2 자연재해위험개선지구 정비사업

�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 금남면 대치리 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

❍ 사업내용 : 배수펌프장 1개소, 배수로정비 L=3,280m, 교량 4개소,

유수지 정비, 방조제 증고 1식

❍ 추진주체 : 하동군

❍ 사 업 비 : 32,000백만원(국비 16,000 도비 4,800 군 11,200)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦‘19. 10. : 지구지정 타당성검토용역 시행

◦’20. 5. : 자연재해위험개선지구 지정 및 고시

◦‘20. 10. : 실시설계용역 시행(총괄, 1차분)

◦’21. 1. : 실시설계용역 시행(2차분)

◦‘21. 6. : 소규모재해영향평가 용역 시행

◦‘21. 10. : 임시배수펌프 임대용역 시행

◦‘21. 10. : 실시설계용역 준공(1차분)

◦’21. 12. : 임시배수펌프 임대용역 준공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

대치2 자연재해위험
개선지구 정비사업

100
실시설계 준공 및 사업 

착공
80% 80%

�   성    과

◦ 기본 및 실시설계용역 준공(1차분)

◦ 임시배수펌프 임대용역 준공 

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음



- 60 -

45 건설교통과

하동 이화 스마트 복합쉼터 조성사업

�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 하동읍 화심리 1684-11번지 일원 

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 스마트복합쉼터 조성 A=1,283.28㎡
- 섬진강문화홍보관 1식, 특산물판매장 1식, 섬진강 힐링카페 1식,
전기차 충전소 1식, 이화공원 1식, 이화커뮤니센터 1식, 청년
농업법인마켓 1식 등

❍ 사 업 비 : 4,040백만원(국비 2,140 군비 1,900)

❍ 시 행 자 : 진주국토관리사무소, 하동군

- 지자체와 도로관리청(국토부)이 최초로 협업하여 사업 추진

�   추진계획 및 실적

추진실적 추진계획

◦‘20. 09. 건축 실시설계 용역 시행

◦‘20. 12. 기반시설 착공(진주국토)
◦’21. 01. 건축공사 경관심의 통과

◦‘21. 06. 전기,소방,통신 공사 시행

◦‘21. 06. 인허가 통보

건축 공사 착공

◦‘22. 04. 준공 예정

◦’22. 05.~ 정상 운영

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 82.5
복합쉼터 기반조성 착수 50 기반시설 준공 준공완료 100

복합쉼터 건축 착수 50 복합쉼터 건축 착수 공사진행 65

�   성    과
◦ 스마트 복합쉼터 기반시설 준공(진주국토관리사무소)

�   문제점 및 대책
◦ 해당없음
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46 안전총괄과

자연재해 대응체계 완비
�   사업개요

❍ 자연재해에 대한 대응체계 완비로 군민의 재산피해 최소화 및 인명

피해 제로 달성

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 방재시설ㆍ수방자재 점검 및 정비

◦ 재난발생우려지역 집중 관리

◦ 폭염 종합대책 수립

◦ 겨울철 재해대책 계획 수립 

◦ 방재시설ㆍ수방자재 점검 및 비축

◦ 재난발생우려지역 정비

◦ ‘21년도 폭염종합대책 수립ㆍ통보

◦ 겨울철 재해대책 계획 수립 통보

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021 실적 목표달성도

(%)
계 100 99.2

◦ 풍수해 예방대책

◦ 재난발생우려지역 

지정ㆍ관리ㆍ정비

60

ㆍ재해위험지구 1개소
(고하지구)

ㆍ재해위험지구(고하지구)
공사 완료

- 배수펌프장, 관로정비,
하천정비 등

100

ㆍ풍수해생활권 종합정비사업
(진교지구)

ㆍ풍수해생활권 종합정비사업
(진교지구) 용역완료 100

ㆍ붕괴위험 급경사지 1개소
(고절2)

ㆍ붕괴위험 급경사지 1개소
(고절2) 공사완료 100

ㆍ풍수해저감 종합계획 수립 ㆍ풍수해저감 종합계획 수립 95
ㆍ인명피해우려 재해취약시설

173개소 점검 관리
ㆍ인명피해우려 재해취약지역

173개소 점검 및 정비 100

◦ 폭염대책 20
ㆍ폭염대책 계획수립 
ㆍ무더위쉼터 점검(382개소)
ㆍ폭염피해예방 홍보물 제작ㆍ  
배포

ㆍ폭염대책 계획수립 완료
ㆍ무더위쉼터 점검(382개소)
ㆍ폭염피해예방 홍보물 배부  

(배너, 포스터, 생수 등)

100

◦ 여름철, 겨울철 

재해대책
20

ㆍ여름철, 겨울철 재해대책 
계획수립

ㆍ수방자재 점검 및 정비

ㆍ여름철, 겨울철 재해대책  
계획 수립 완료

ㆍ수방자재 구입 및 배부
(타이콘백, 묶음줄, PP포대 등)

100

�   성    과

◦ 재해예방사업 추진을 통한 재해발생 사전 차단으로 주민의 재산 및 
인명피해 예방
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47 안전총괄과

가로(보안)등 유지관리사업 추진

�   사업개요

❍ 가로(보안)등 신규설치 및 이설·보수 등 민원해소로 군민의 야간

통행 불편 최소화

❍ 전력 효율이 좋고 긴 수명이 장점인 LED등 교체로 전기요금과 

유지관리비 절감

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 가로(보안)등 신규설치: 100개소

◦ 광전식 점멸기 교체: 200개소

◦ 가로(보안)등 이설 및 보수: 100개소

◦ 가로(보안)등 신규설치: 243개소

◦ 광전식 점멸기 교체: 421개소

◦ 가로(보안)등 이설 및 보수: 101개소

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 100

가로(보안)등 신규설치 40 100개소 이상 243 243

광전식 점멸기 교체 30 200개소 이상 421 210

가로(보안)등 이설 및 보수 30 100개소 이상 101 101

�   성    과

◦ 군민들의 밝고 안전한 야간생활 보장과 삶의 질 향상에 기여

◦ 노후 가로(보안)등 교체, 보수로 전기요금 절약 및 주변 경관 개선에 기여

�   문제점 및 대책

◦ 군민의 안전한 야간 보행과 주거 환경개선을 위하여 지속적으로

     신규설치 및 유지보수 예산 확충 필요
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48 안전총괄과

노후 CCTV교체 및 신규설치 

�   사업개요

❍ 화질저하, 고장, 보드 불량 등 노후 CCTV 교체 

❍ 범죄취약지역에 대한 사건·사고 예방과 범죄 대응능력 제고를 위한

신규 CCTV 설치

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦노후 CCTV 교체 18대
◦신규 CCTV 설치 21대
◦지능형 CCTV 설치 3대

◦노후 CCTV 교체 45대
◦신규 CCTV 설치 56대
◦지능형 CCTV 설치

- 교체 설치 11대
- 신규 설치 6대 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목)
비중
(%)

2021목표
2021
실적

목표달성도
(%)

계 100 100
노후 CCTV 교체 30 18대 45대 100
신규 CCTV 설치 50 21대 56대 100
지능형 CCTV 설치 20 3대 17대 100

�   성    과

◦노후 CCTV 교체: 45대

◦신규 CCTV 설치: 56대

◦지능형 CCTV 설치: 교체 11대/ 신규 6대 

�   문제점 및 대책

◦ 노후 CCTV 교체 및 신규 CCTV 설치 수요는 많으나 예산확보에 

어려움이 있음

- 군민의 안전 및 범죄예방 제고를 위해 지속적 예산 확충 필요
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49 해양수산과

어촌활력제고를 위한 어촌·어항 개발사업

�   사업개요

❍ 사 업 량 : 4개 사업(2019, 2020, 2021 어촌뉴딜300사업, 물아래 고향포구)

❍ 사 업 비 : 43,991백만원(국29,173, 도5,075 군9,743백만원)
- 2019어촌뉴딜(17,479), 2020어촌뉴딜(16,022), 2021어촌뉴딜(6,890), 물아래(3,600)

❍ 사업내용 : 어업기반시설 및 관광시설 확충

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적
◦ 2019 어촌뉴딜300사업(중평항, 술상항)

사업준공

◦ 2020 어촌뉴딜300사업(대도, 구노량)
실시설계 완료 및 사업착공

◦ 2021 어촌뉴딜300사업(연막항)
기본계획 수립 및 승인

◦ 섬진강물아래고향포구(하동읍)
복지회관 및 수변공원 준공

◦ 2019 어촌뉴딜300사업(중평항,술상항)
- 사업준공 : ’22. 3. 20.

◦ 2020 어촌뉴딜300사업(대도,구노량)
- 사업착공 : ’22. 1. 17.
◦ 2021 어촌뉴딜300사업(연막항)

- 기본계획 승인 : ’21. 10. 18.
◦ 섬진강물아래고향포구(하동읍)

- 복지회관 및 수변공원 준공 :　’21. ６. 17.

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목)
비중
(%)

2021목표
2021
실적

목표달성도
(%)

계 100 92
2019 어촌뉴딜300사업

(중평,술상)
40

2개소(중평항,술상항)
- 사업 준공

추진중 80

2020 어촌뉴딜300사업
(대도,구노량)

30
2개소(대도항, 구노량항)

- 실시설계 완료 및 사업착공

실시설계

및 착 공
100

2021 어촌뉴딜300사업(연막항) 20
1개소(연막항)

- 기본계획 승인
기본계획 

승인
100

섬진강물아래고향포구(하동읍) 10 복지회관 및 수변공원 준공 준공 100

�   성    과

◦ 수산·관광 등 산업발전, 주민역량강화 등을 통한 지역의 활력을 도모  

하고 어촌·어항의 접근성 및 정주여건 개선
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50 해양수산과

연안어업 선진화를 위한 구조개선 체계화
�   사업개요

◦ 사 업 량 : 3개 사업

※ 연안어선 감척사업, 친환경 에너지 절감장비 보급사업, 소형어선 자동화시설 지원사업

◦ 사 업 비 : 593백만원(국 278, 도 50.5, 군 121.3, 자담 143.2)

◦ 사업대상 : 43개소

◦ 사업내용 : 연안어선 감척 및 어선 기관·장비 개량 지원

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦연안어선 감척사업 3척

◦친환경에너지 절감장비 보급 30대

◦소형어선 자동화시설 지원 10대

◦연안어선 감척 사업추진

- 4척, 204,075천원

◦친환경에너지 절감장비 보급 추진

- 44대(기관7, 장비37), 252,503천원

◦소형어선 자동화 시설지원 추진

- 7대(기관3, 장비4), 57,540천원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100
연안어선 감척사업 30 감척 3척 4척 100

친환경에너지 절감장비
70

기관 및 장비지원

40대
51대 100

소형어선 자동화시설

�   성    과

◦ 양식어업을 기술집약적 산업으로 탈바꿈시켜 수산업의 첨단화를 도모  

하고 양식장 관리시스템 구축, ‘깨끗한 바다, 풍요로운 어장’ 구현
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51 해양수산과

유휴저수지(하동호) 자원화사업

�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 청암면 하동호 일원

❍ 사 업 량 : 하동호 1개소

❍ 사 업 비 : 3,140백만원 (국비 1,570, 도비 471, 군비 1,099)

❍ 사업기간 : 2021∼2023년 (3년간)

❍ 사업내용 : 내수면 인공산란장, 쏘가리 방류, 부유식 어선계류장 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦공모사업 선정→기본계획승인

→시행계획승인(실시설계)

◦’21.04.20~11.17 : 기본계획수립용역

◦’21.12.06 : 기본계획 승인(해수부)

◦’21.12.13~’22.04.11 : 실시설계용역

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021실적 목표달성도

(%)

계 100 100

기본계획수립용역 25 용역 준공 용역 준공 100

기본계획승인(해양수산부) 50 기본계획승인 승인 완료 100

실시설계용역 25 용역 착공 용역 착공 100

�   성    과

◦ 하동호의 유휴수면을 자원화하여 지역의 새로운 소득원 개발 도모

◦ 하동호영어조합법인 의견을 수렴한 기본계획승인을 통해 사업 본격화
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52 해양수산과

살고싶은, 찾고싶은 내수면 개발사업

�   사업개요

❍ 사 업 량 : 2개사업(내륙어촌 재생사업, 유휴저수지 자원화사업)

❍ 사 업 비 : 7,933백만원(국비 4,925, 도비 903, 군비 2,105)
※ 내륙어촌 재생사업(4,793백만원), 유휴저수지 자원화사업(3,140백만원)

❍ 사업기간

- 내륙어촌 재생사업 : 2020∼2022년 (3년간)

- 유휴저수지 자원화사업 : 2021∼2023년 (3년간)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦공모사업 선정→기본계획승인

→시행계획승인(실시설계)

<내륙어촌 재생사업>
◦’20.08.24~’22.03.31 : 실시설계용역

◦’21.12.22 : 하천점용허가(익산청)

<유휴저수지 자원화사업>
◦’21.12.06 : 기본계획 승인(해수부)
◦’21.12.13~’22.04.11 : 실시설계용역

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 85

내륙어촌 재생사업 50 실시설계 완료 및
1차년도 사업 준공

실시설계 추진중
1차년도 사업 준공 85

유휴저수지 자원화사업 50 기본계획 수립 및 
실시설계용역 완료

기본계획승인
실시설계 추진중

85

�   성    과

◦ 내수면에 인접한 지역의 인프라를 확충하여 어업소득 및 일자리 창출

◦ 내수면 수산자원과 생태·환경적 가치를 극대화하여 어촌공동체 활성화
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53 해양수산과

국가하천 수변구역관리

�   사업개요

❍ 위    치 : 고전면 ~ 악양면 (7.16㎞)

❍ 4대강 사업의 일환으로 조성된 국가하천 섬진강 수변구역 4개 지구 

(광평, 평사, 목도1, 목도2) 친수시설의 효율적인 유지관리 

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ ‘21. 2월 : 국가하천 유지관리 기간제

근로자 사역실시

◦ 21. 2~12월 : 국가하천 유지관리

사업추진

- 수변구역 및 제방 등 정비

- 수변공원 편의시설, 배수시설 등

시설물 점검 보수

- 수목관리 및 제초작업 실시

◦ 수변공원 시설물 이상·파손 점검

◦ 식재수목 관리 상태 및 풀베기

◦ 자연생태공간 유지관리(습지데크)
◦ 제방 및 안전시설 위험사고 예방조치

◦ 각종 편의시설, 배수시설 점검 보수

◦ 사업비 집행

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 100

국가하천 수변구역관리 100 969백만원

제방 등 
제초작업,

환경정비 등 
주기적인 시설물 

유지보수 

100

�   성    과

◦ 섬진강변의 수변공원 및 자전거길 유지 관리로 경관자원 가치 증대 
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54 산림녹지과

하동 편백휴양공원 조성사업
�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 옥종면 위태리 산279-1 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 편백휴양공원 조성(자연휴양림 30ha, 치유의 숲 50ha)

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 편백 자연휴양림 조성

◦ 편백 치유의 숲 조성

◦ 편백 자연휴양림 조성

- 자연휴양림 개장(2020. 7)
- 21년 보완사업 설계용역 준공(2021.06)
- 21년 보완사업 착수(2021. 10)
◦ 편백 치유의 숲 조성

- 실시설계용역 준공(2020. 05)
- 치유의 숲 조성 착수(2020. 06)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 60

편백 자연휴양림 조성(보완) 40% 자연휴양림 보완사업시행 착수 60%
편백 치유의 숲 조성 60% 치유의 숲 시행(1/2차) 착수 60%

�   성    과

◦ 편백 휴양공원 조성을 통해 옥종 딸기축제, 북천 코스모스 축제와 

연계된 관광상품 다양화와 지역경제 활성화 기여

�   문제점 및 대책

◦ 관계기관 협의(산림청, 환경부등) 시일 소요로 실착공 지연 
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55 산림녹지과

구재봉 자연휴양림 보완사업

�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 적량면 서리 산276 일원

❍ 사업기간 : 2021년 

❍ 사업내용 : 구재봉 자연휴양림(43ha) 보완

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 구재봉 자연휴양림 보완사업

◦ 실시설계 용역 준공 : 2021. 07

◦ 보완사업 완료 : 2022. 03

- 숙박시설 : 솦속의 집, 게르등

- 체험시설 : 모노레일, 놀이터등

- 편익시설 : 관리사무소 신축등

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100% 100%

구재봉 자연휴양림 보완사업

20% 실시설계 용역 준공 준공 100%

20% 구역지정변경등 행정절차 준공 100%

60% 보완사업 준공 100%

�   성    과

◦ 구재봉 보완사업을 통해 부족한 숙박시설 및 편익시설등을 추가하여 

이용객의 편의를 제공함으로서 지역경제 활성화 기여

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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56 산림녹지과

가로수 및 꽃길 조성
�   사업개요

❍ 위    치 : 국도 19호선 등 주요 도로변 및 전읍·면
❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

❍ 사업내용

- 주요 도로변 가로수 식재 400본
- 전읍·면 꽃길 꽃동산 조성(꽃길 150km, 꽃밭 3개소, 난간화분 5개소)

❍ 사 업 비

- 가로수 조성관리 : 200백만원(도비 130, 군비 70)
- 도로변 꽃길조성 : 70백만원(군비 70)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 주요 도로변 가로수 식재

◦ 도로변 꽃길조성

◦주요 도로변 가로수 식재

- 벚나무 등 445본 식재

◦도로변 꽃길조성

- 꽃밭 3개소 및 난간화분 5개소 꽃묘 

식재 및 관리

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 100

주요 도로변 가로수 식재 80 주요 도로변 가로수 식재 445본 100

도로변 꽃길 조성 20 도로변 꽃길 조성 조성 100

�   성    과

◦ 가로수 및 꽃길 조성을 통한 경관 개선 및 쾌적한 환경 조성

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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57 산단개발과

갈사만 산업단지 조성공사

�   사업개요
❍ 위    치 : 하동군 금성면 갈사리, 가덕리 일원 

❍ 사업기간 : 2009. 3. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 량 : 5,613천㎡ (170만평 = 육지부 74 + 해면부 96)

❍ 총사업비 : 1조5,970억원(민자 1조5,582억, 공공 388억)

❍ 시 행 자 : 하동군, 하동지구개발사업단(주)

※ 2014. 2. 13. 공사중단(공정율 1공구의 25.7%)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

갈사산단 개발계획 변경 ’21. 12월 : 갈사산단 개발계획 변경

사업시행자 확보 및 파산물건 매입 지속 추진중

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 40

대체사업시행자 유치 100 사업정상화를 통한 공사재개 진행중 40

�   성    과

◦갈사산단 개발계획 변경을 통한 사업기간 연장
 

�   문제점 및 대책

◦경기침체로 인한 개발자금 확보 및 대규모 투자유치 애로

◦하개단의 파산선고로 산단 정상추진 불가(행정행위, 보상, 공사 등)

◦공사현장 장기 관리부재로 인한 호안유실 피해 발생

◦공사 중단에 따라 기반시설 설치 국‧도비 지원 축소 및 미분양 지속

⇒ 사업 정상화를 위한 대규모 개발자금 유치 및 분양 총력 추진
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58 산단개발과

대송산업단지 조성 공사
�   사업개요

❍ 위    치 : 하동군 금남면 대송·진정리 일원 
❍ 사업기간 : 2009. 3. ~ 2022. 12.
❍ 사 업 량 : 1,371천㎡(약41.5만평)
❍ 총사업비 : 2,767억원(국·도비 487, 군비 2,280)
❍ 시 행 자 : 하동군

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦교량(2·4교) 재시공 : 교량준공 ◦대송2교, 대송4교 준공(달성도 100%)

◦폐수처리시설 설치 : 착공 및 국비확보
◦착공 :′21. 11. 26.
◦국비 : 3,915백만원(폐수2,290,재이용1,625)
◦달성 : 100%

◦토석 반출 : 토석잔량 중 40%이상 반출 ◦전체 2,101,263㎥ 중 반출 809,813㎥(39%)
◦달  성 : 97.5%

◦공종별 하자보수 : 하자보수완료 ◦9개분야 하자 중 4개소 완료(달성 44%)
-기타 하자보수 추진계획 업무협의 완료

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 88

교량(2·4교) 재시공 30 교량 준공 준공 100

폐수처리시설 설치 25 폐수처리시설 착공 및 국비 
확보

착공 및
국비확보 100

토석 반출 25 토석잔량 중 40% 이상 반출 81만㎥
반출 97.5

공종별 하자보수 20 하자보수 완료 일부하자
보수완료 44

�   성    과
◦대송산단 사업준공을 위한 기반시설 추진 정상추진

- 교량재시공 완료, 하자보수 일부 완료 및 추진, 폐수처리장 공사 착공 

�   문제점 및 대책
◦대송산단 토석 반출 지연 및 폐수처리시설 국비 조기 확보 필요

- 조속한 토석 반출 및 국비 조기확보 경주 
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59 산단개발과

두우레저단지 조성
�   사업개요

❍ 위    치 : 경남 하동군 금성면 궁항리, 고포리 일원

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2024년

❍ 면    적 : 2,721천㎡(82만평)
❍ 사 업 비 : 3,139억원(민자)

❍ 사업내용 : 골프장, 레저‧숙박시설 등 복합레저단지 조성

❍ 시 행 자 : 두우레저개발㈜

�   추진일정

추진계획 추진실적

◦ 사업시행자 지정 ◦ 사업시행자 지정고시(’21.01.28.)

◦ 개발계획 변경 승인
◦ 개발계획 변경신청서 접수(’21.04.20.)
◦ 개발계획 변경승인고시(’21.10.22.)

◦ 지장분묘 보상 및 이장
◦ 분묘조사서 작성

◦ 분묘개장 공고(1차)(’21.12.06.~’22.01.15.)

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100

사업시행자 지정 10 사업시행자 지정 완료 100

개발계획 변경 승인 70 개발계획 변경 신청 및 승인 완료 100

지장분묘 보상 및 이장 20 지장분묘 보상 및 이장 진행중 50

�   성    과

◦ ’21. 01. 28. : 사업시행자 지정고시[두우레저개발㈜]
◦ ’21. 04. 20. : 개발계획 변경신청서 접수

◦ ’21. 10. 22. : 개발계획 변경 승인고시(산업부)
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60 보건정책과

농어촌의료서비스개선사업
(범왕보건진료소 신축)

�   사업개요

❍ 위  치 : 화개면 범왕길 8

❍ 사업량 : 신축 1식(149.46㎡/1층)

❍ 사업비 : 487,000천원(국비 199,696, 도비 49,924, 군비 237,380)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 2021. 2. : 지적측량  

◦ 2021. 3. : 건축기본 설계 심의

◦ 2021. 5. : 실시설계 완료 

◦ 2021. 6. : 공사착공

◦ 2021.10. : 공사준공

◦ 2021. 2.25. : 지적측량  

◦ 2021. 3.17. : 건축 기본 설계 심의완료

◦ 2021. 5.10. : 실시설계 완료

◦ 2021. 6. 2. : 공사착공

◦ 2021.10. 1. : 공사준공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2020

실적
목표달성도

(%)
범왕보건진료소 신축 100 준공 및 개소 완료 100

�   성    과

◦ 노후된 보건의료기관 시설개선으로 의료서비스 질 향상과 쾌적한 

진료환경 제공

◦ 시설보강으로 건강수준과 질병예방에 대한 지역주민의 높은 만족도로

건강한 삶 영위할 수 있도록 지원

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음



- 76 -

61 보건정책과

공공건축물 그린리모델링 사업
(진교보건지소 그린리모델링)

�   사업개요

❍ 위  치 : 진교면 강변길 13-1

❍ 사업량 : 그린리모델링 1식(418㎡/2층)

❍ 사업비 : 421,106천원(국비 287,774, 도비 37,000, 군비 96,332)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 2020.11. : 실시설계 착수  

◦ 2021. 5. : 실시설계 완료

◦ 2021. 6. : 공사착공 

◦ 2021. 8. : 공사준공  

◦ 2021. 5.10. : 실시설계 완료

◦ 2021. 6.12. : 공사착공

◦ 2021. 8.19. : 공사준공

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021 목표 2020

실적
목표달성도

(%)

진교보건지소 그린리모델링 100 준공 및 개소 완료 100

�   성    과

◦ 노후된 보건의료기관 시설 리모델링으로 에너지 효율 향상과 쾌적한  

진료환경 제공

◦ 시설보강으로 건강수준과 질병예방에 대한 지역주민의 높은 만족도로

건강한 삶 영위할 수 있도록 지원

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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62
  

건강관리과

치매안심센터 운영
�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31

❍ 사 업 비 : 882,500(국비706,000 도비88,250 군비88,250)

❍ 사 업 량 : 치매 조기검진 외 3개사업

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦치매조기검진 : 2,500건

◦맞춤형 사례관리 : 600건

◦치매환자 쉼터운영 : 2개소 운영

◦치매안심마을 운영 : 2개소 운영

◦치매조기검진 : 2,500건

◦맞춤형 사례관리 : 600건

◦치매환자 쉼터운영 : 2개소 운영

◦치매안심마을 운영 : 2개소 운영

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중(%) 2021년 목표 2021년 실적 목표달성도(%)

계

치매조기검진 30 2,500건 3,504건 140

맞춤형 사례관리 30 600건 818명 136

치매환자 쉼터운영 20 2개소 2개소 100

치매안심마을 운영 20 2개소 2개소 100

�   성    과

◦치매안심센터운영을 통한 치매 검진, 진단, 지원, 관리 원스톱 통합적인

치매 관리로 중증 치매 환자 발생률 감소 및 치매 가족 부양 부담경감

�   문제점 및 대책

◦코로나19 장기간 대유행으로 인한 집단모임 사업 추진 애로

⇒ 비대면 및 소그룹 사업 추진
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63 농축산과

경관 작물 축제 개최로 농가소득 및 지역경제 활성화

�   사업개요

❍ 차별화된 경관 작물 재배로 도농 교류 행사인 축제 개최를 통한

농가소득 증대 및 지역경제 활성화 도모

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦지역 대표 농·특산물 선정 중점 판매

- 품목 : 고구마, 오디, 밤, 파프리카,

방울토마토, 솔잎한우

◦ 시기별 농·특산물 출하를 통한 판매 확대

◦ 농·특산물 전시 판매장 운영

◦ 농·특산물 판매실적 : 6억원 

- 꽃 양귀비 개화기 판매 : 3.5억원 

- 코스모스메밀꽃 개화기 판매  : 2.5억원 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 100 82

농특산물 판매(현장판매) 50 8억 6억 75

외부 관광객 지출액 증대(1인) 50 27,000원 24,000원 89

�   성    과

◦ 전국적 코로나 19 감염병 확산에도 경관작물 개화기에 많은 관람객

방문하였으나 철저한 방역 및 사회적 거리두기 유지로 관람객 안전 유지

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19로 인한 축제 미개최였으나 농특산물 현장판매 등을 통해 

지역경제 활성화
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64 농축산과

부농육성 기반조성
�   사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 2. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 2,315백만원(군비 50%, 자담 50%)

❍ 사 업 량 : 맞춤식 영농규모화 기반조성 외 4개 사업

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦부농육성 지원사업  150

◦부농육성 200호 

◦부농육성지원사업 추진
- 맞춤식 영농규모화 기반조성 

: 102농가 669백만원 지원
- 2030 영농후계세대 기반조성 :

6농가 90백만원 지원
- 다자녀다문화 농업인 기반조성 :

6농가 78백만원 지원
- 농업인융자이자보조사업 추진 :

188농가 419백만원
◦부농달성 : 302호
- 부농 300호, 스마트 팜 1호, 가공업체1호

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 125

부농육성 지원사업 70 ◦맞춤식 영농규모화 기반조성
사업 외 4개 사업 150농가

134 89

부농달성 농가 30 ◦ 200농가 (부농170농가, 스마트 
농가 20, 가공업체 10) 302 151

�   성  과

◦ 농가별 자율사업 계획에 따른 맞춤식 영농규모화 기반조성사업 및

부농육성 추진

�   문제점 및 대책

◦ 지속적인 홍보 및 독려로 소득변화 추이 조사에 의한 부농목표 달성
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65
    

농축산과

농업기계 임대사업 활성화
�   사업개요

❍ 사업위치 : 농업기계 임대사업장 3개소(본소1, 분소2)

❍ 사업내용 : 임대용 농업기계 구입 및 노후 농업기계 불용 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦농업기계 임대사업 실적
- 임대횟수 및 임대료

: 전년대비 임대횟수 13.8% 증가,
임대료 6.8%증가

◦노후 농업기계 불용 처리

◦임대실적
-임대횟수 : 6,734건
-임대료 수입 :192,728천원 

◦ 노후 농업기계 불용 처리
- 10대

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표

2021
실적

목표달성도
(%)

계 87.2

o 농업기계 임대사업

실적
70

o 임대횟수 및 임대일수 증대

: 2020대비 5%상승
o 임대농기계 대여수입 증대

: 2020대비 5%상승

o 임대횟수 및 임대일수 

: 2020대비 13.8%상승
o 임대농기계 대여수입 

: 2020대비 6.8%상승

110

o 노후 농업기계 불용

처리
30 o 30대 o 10대 34

�   성    과

◦ 농업기계 임대사업소 운영 활성화(임대실적 및 회원수 증가)

�   문제점 및 대책

◦해당없음
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66 농축산과

고품질 한우 육성을 통한 농가 소득증대

�   사업개요

❍ FTA 개방화에 따른 축산물 수입량 증가, 국제곡물 가격 불안정,

악성 가축전염병 발생 등 위기에 능동적으로 대처, 고품질 한우육성을
통한 경쟁력 강화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦고품질 한우생산을 위한 거세,
개량(암소유전능력평가), 등록 추진

◦친환경 축산물 인증비용, 초음파 
진단료 지원

◦한우개량 기반조성 추진(맞춤형 
정액대, 개량시스템 지원)

◦고품질 한우생산 
- 개량 : 1개소 (10,000천원 지원)
- 등록 : 714두 지원
◦친환경 축산물 인증

- 무항생제 80개소 지원
◦한우개량 기반조성 추진
- 맞춤형 정액대 : 6,000두 지원
- 개량시스템 지원 : 8,214두 지원

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 100 93.5

1등급 이상 출현율 60 1등급 이상 
출현율 88% 이상

89% 100

친환경 축산물 인증 40 무항생제 90개소 80개소 87

�   성    과

◦ 고품질 한우 생산으로 하동솔잎한우 국내 수요처 확대

�   문제점 및 대책

◦ 명확한 개량 방향과추진의지 부족(자금과 시간 소요 많으나, 성과는 천천히 나타남)
⇒ 관련기관(종축개량협회, 경상대학교, 하동축협 등)과 유기적인 협조로

관내 한우농가 개량 및 교육실시
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67 농축산과

구제역·AI·ASF 등 선제적 차단방역 추진
�   사업개요

❍ 소독․백신접종․임상예찰 강화를 통한 선제적 차단방역 체계구축으로

가축질병 발생예방 및 피해 최소화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦구제역·AI·ASF 등 가축질병예방 

차단방역 추진

◦특별방역대책추진 기간(‘21.10~’22.3)
- 재난안전대책본부 가축방역상황실 운영

: 24시간 비상상황 유지

- 거점소독시설·농장초소 4개소 운영

◦방역취약농가 소독지원 : 12,264호
◦AI 전담공무원제 운영 : 21농장

◦소독약·생석회 155톤 공급

◦구제역 일제·수시접종 추진 ◦일제접종 2회, 수시접종 10회 추진

- 백신접종지원 31,978두, 백신공급 15만두

- 구제역 항체형성율 94.8% 달성

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021실적 목표달성도

(%)

계 93.3

AI 40 1건 이하 1건 80

ASF 30 발생제로 발생제로 100

구제역 30 항체형성율 85% 항체형성율 94.8% 100

�   성    과

◦방역 전담공무원제 운영으로 가축질병 밀착 대응 및 질병발생 사각지대 해소

◦전업농가 포함 우제류 백신접종 지원으로 항체형성율 제고지원으로 

항체형성율 제고
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68 농산물유통과

농특산물 해외시장 개척활동

 사업개요

❍ 지역경제 활성화와 농가 소득증대를 위한 해외시장 개척으로

하동 농특산물 안정적 판로 확보

❍ 신규시장 개척 및 신규품목 육성 등 수출시장 다변화 통한 수출 증대

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적
◦해외 박람회 참가,

특판전·수출상담회 개최

◦해외 농식품 박람회 참가 및 수출상담회 참가 : 24회

- 현지 대형마트 홍보판촉전, 수출협의

- 해외 농식품 박람회, 해외 현지장터 행사

- 국내외 수출상담회 등  

◦수출물류비 등 수출활성화 지원 ◦ 수출 물류비 등 969백만원 지원 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
계 76%

해외박람회 참가,

특판전·수출상담회 개최
60 20회 이상 12회 60%

수출 물류비 등 수출활성화 지원 40 950백만원 이상 1,127백만원 118%

�   성    과

◦ 2021년 수출실적 : 65,080천불   

◦ 신규 품목 수출 : 나물밥 등 4개 품목

    

업   체 신규 수출품목 수 입 국
해나래 나물밥 미국
복을만드는사람들 냉동김밥 홍콩, 미국
그린농산 가공마늘 미국
유비무환 맨파워 대만
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◦ 신규시장 개척 : 8개 업체   

   

업   체 품  목 신규시장(수입국)
푸른수산 재  첩 영국, 미국
슬로푸드 매실액기스 인도네시아
녹차연구소가공공장 녹차류 아마존(미국), 멕시코, 뉴질랜드
티타임 차  류 미국
조태연가 녹차류 독일
남경오가닉팜 새송이버섯 미국, 싱가포르, 멕시코
하동율림 맛  밤 두바이
옥종농협딸기수출농단 딸  기 카자흐스탄

◦ 상시 비대면 온라인 수출상담회장 개설(`21. 2월)

- 설치 장소 : 하동군 농산물가공지원센터 2층 대강당

- 설치 규모 : 5개 부스

- 개최 횟수 : 6회 

ž 초청바이어 : 9개국 70명   ž 참가업체 : 69개 업체

- 개최 결과 : (수출계약) 7건 520만불, (수출협약) 6건 190만불

◦ [경상남도] 제25회 경상남도 농수산물 수출탑 수상

- 시군 시책평가 : 최우수(2년 연속) - 수출탑 수상 : 6개소

�   문제점 및 대책

◦ 코로나 19 확산에 따른 해외 박람회, 특판전 등 마케팅활동 제한

⇒ 코로나 19 상황에 맞춰 비대면온라인 수출상담회, 해외판촉 활동

등 온ž오프라인 동반 해외시장 개척활동 추진
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69 농산물유통과

우수 농·특산물 마케팅 활성화

�   사업개요

❍ 비대면 온라인 판매처 발굴 및 홍보활동 강화

❍ 군 직영 직거래 장터 개최 확대 및 참여품목 다양화

❍ 가공 농가 육성 및 트렌드를 반영한 신제품 개발로 농특산물 소비촉진

❍ 하동 대표 농특산물 BI 패키지 정착·보급으로 상품 고급화

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦비대면 온라인 마케팅·홍보활동 확대 ◦대도시 기획전(롯데백화점 등) 및 관내

축제장 등 직거래 장터 참여 : 1,233백만원

◦관내 직거래 판매장 운영 : 6,272백만원

◦설·추석 명절 마케팅특판 : 413백만원

◦온라인(우체국쇼핑몰 등) 판매 : 3,646백만원

◦TV 홈쇼핑 판매 : 3,620백만원

◦군 직영 직거래 장터 개최

◦관내 직거래 판매장 운영 활성화

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021실적 목표달성도

(%)
내수판매 목표액 100 600억원 620억원 103%

�   성    과

◦ 2021년 내수 판매실적 : 620억원

◦ 신규 직거래장터 발굴 : 2개소(롯데백화점 명동점, 중동점)

◦ 비대면 유통전략 집중으로 온라인 판매 급증 → 전년대비 235% 증

- 우체국·쿠팡 쿠폰 프로모션 : 37개업체/1,006백만원

- 카카오스토리, 하동장터, 네이버스마트스토어 등 : 111백만원

- 라이브커머스 : 12회/2,367백만원

- 정보화마을 3개소 : 162백만원



- 86 -

◦ 우수 농·특산물 직거래 판로 확대

- (대도시) 롯데백화점 기획전, 남이섬 하동의 날, 박람회 등 : 13회/538백만원

- (관내 축제장) 북천 꽃양귀비, 북천 코스모스 축제장 등 : 4회/695백만원

- (관내 직거래 판매장) 알프스푸드마켓, 하담로 로컬푸드매장 등 : 6,272백만원

◦ 온·오프라인 홍보를 통한 우수 농·특산물 브랜드 가치 향상

- 유튜브(지금하동TV) 활용 행사 사전홍보 및 농·특산물 홍보영상 지속 송출 : 7회 

- 대도시 전광판 광고 : 2개소(서울남부터미널, 김해공항)

◦ 농산물 안전성 강화로 하동군 농산물 브랜드 소비자 신뢰 확보

- GAP 인증 수수료 지원 : 48건/4.5백만원

- GAP 안전성 검사 : 52건/40백만원

- GAP 위생시설 보완지원사업 : 1개소/7백만원

◦ 하동 대표 농특산물 BI패키지 정착을 통한 상품 고급화

- BI 활용 포장재 지원사업 추진 : 46개소

- BI 상표 및 디자인 특허 등록 : 2021. 6. 24.

(※디자인 특허 출원일 : 2020. 9. 8.)

◦ 우수 농산가공품 개발로 농산물 판매 촉진 및 농가소득 향상

- 제품생산액 : 430백만원/연

- 가공기술 표준화(10종 30품목), 상품화(12가지 식품유형 60품목),

농가 기술이전(10건)

- HACCP 인증 : 잼류 14품목(2021.5.26.), 액상차 23품목(2021.12.21.)

�   문제점 및 대책

◦ 코로나 19 장기화에 따른 오프라인 마케팅 시장 축소 

- 비대면 유통채널 다각화로 안정적 판매처 확보 및 경쟁력 강화

- 알프스푸드마켓 온·오프라인 연계 강화

- 유통구조 개선으로 유통 효율성 향상 및 마케팅 통합
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70 농촌진흥과

농업인 단체 활력화
�   사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31.

❍ 사 업 비 : 346,020천원(국비 850 도비 21,618 군비 323,552)

❍ 대상단체 : 5개단체(지도자,경영인,4-H,생활개선회,농민회) 2,930명

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 새해농업인실용교육
◦ 농업인 대학 (온라인)
◦ 강소농육성교육
◦ 농업인정보화교육
◦ 기초~전문 영농기술 교육
◦ 품목별 상설교육 

◦ 1.30.~2.3. 4회(감자,딸기,녹차,고추)
◦ 3.31.~11.24. 25회 27명 수료
◦ 11.12.~12.11. 10회 10명
◦ 7.20.~8.21. 5개과정 110명

- 컴퓨터,인터넷,한글,엑셀,스마트폰
◦ 6.29.~10.30. 3개과정 28명

- 특용작물, 귀농귀촌, 시설원예
◦ 7.~12. 벼, 원예, 과수 등

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표

2021
실적

목표달성도
(%)

계
o 과학영농과 경쟁력 강화 

주체육성
25 2개단체, 5품목 4회 90

o 농업의 가치창출과 
인력육성

25 5개단체, 2,500명 3회 90

o 생활개선 핵심 리더 육성 25 1개단체, 386명 24회 90
o 후계 농업인 세대 양성 25 신규4-H가입 20명 39회 100

�   문제점 및 대책

◦ 코로나19 확산 방지를 위해 대면 교육 대신 온라인 교육 진행
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71 농촌진흥과

농촌자원활용 체험관광 활성화

�   사업개요

❍ 농촌체험휴양마을 활성화를 위한 각종 축제 및 행사 개최

❍ 체험휴양마을의 자립화 및 체험프로그램 기반구축

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적
o 농촌체험 축제 개최

o 체험휴양마을 활성화지원사업 : 1회

o 녹차향 품은 민박 지원사업 : 30개소

o 체험휴양마을 사무장 운영지원 : 3명
o 체험마을 방문객 유치 : 5만명

o 농촌체험 축제 개최

- 북천 호박 전시 개최 : 9.24.~10.4.
- 김장 체험 행사 개최 : 12.4.

o 체험휴양마을 활성화지원사업

- 체험휴양마을 방역물품 구비 : 11개소

o 녹차향 품은 민박 지원사업

- 다구세트 구입 지원 : 25개소

o 체험휴양마을 사무장 운영지원 : 3명
o 체험마을 방문객 유치 : 3.3만명

- 코로나19로 인한 방문객 감소

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표

2021
실적

목표달성도
(%)

계
o 농촌체험 축제 개최 50 3회 2회 66
o 체험휴양마을 활성화지원사업 20 1회 1회 100
o 녹차향 품은 민박 지원사업 10 30개소 25개소 83
o 체험휴양마을 사무장 운영지원 10 3명 3명 100
o 체험마을 방문객 유치 10 5만명 3.3명 66

�   성    과

◦ 코로나 19로 인하여 딸기 체험 행사는 취소하였으나, 호박축제 및 
김치축제를 언택트 시대에 맞춰 개최하여 농가 소득 증대에 기여

◦ 코로나 19로 인하여 교육이나 행사의 실시는 어려웠으나 체험휴양마을 방역
여건 조성을 위한 방역물품 구비를 통해 농촌체험휴양마을의 활성화 기여
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72 농촌진흥과

농촌자원 소득기반 구축 및 공동체문화 조성

�   사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31. (평가기준일 ‘20. 12. 31)

❍ 사 업 비 : 275,900천원(국비 95,000 도비 33,700 군비 147,200)

❍ 사 업 량 : 5개사업

❍ 사업내용 : 농업인 소규모 창업기술 지원, 주민참여 아파트 정원관리 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 농업인 소규모 창업기술 지원
◦ 주민참여 아파트 정원관리
◦ 작목별 맞춤형 안전관리 실천
◦ 농촌어르신 소일거리 소득화
◦ 농촌여성 리더양성

◦ 농업인 소규모 창업기술 지원 : 1개소

◦ 주민참여 아파트 정원관리 : 1개소

◦작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 사업 : 1개소
◦농촌어르신 소일거리 소득화시범 : 1개소

◦농촌여성 리더양성 교육 : 8개과정, 548명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)
o 농업인 소규모 창업기술 지원 20 1개소 1개소 100
o 주민참여 아파트 정원관리 20 1개소 1개소 100
o 작목별 맞춤형 안전관리 실천 20 1개소 1개소 100
o 농촌어르신 소일거리 소득화 20 1개소 1개소 100
o 농촌여성 리더양성 20 3개과정 8개과정 100

�   성    과

◦ 농촌 노인·여성의 사회활동 참여를 장려하여 공동체 활력 증진

◦ 농촌자원 활용 소득 창출 지원 및 안전한 농작업 환경 조성

�   문제점 및 대책

◦ 없 음
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73 농촌진흥과

귀농귀촌 1번지 행복한 하동육성

 사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 665백만원(국비 339 도비 58 군비 268)

❍ 귀농·유치 목표 : 800세대, 1,800명 

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 귀농·귀촌 농가유치

- 800세대, 1,800명

◦ 귀농인 지원사업 추진

- 7건, 100명

◦ 귀농정착교육

- 2회, 35명

◦ 귀농·귀촌 농가유치

- 892세대, 1,223명

◦ 귀농인 지원사업 추진

- 8건, 114명

◦ 귀농정착교육

- 8회, 95명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표

2021
실적

목표달성도
(%)

계 100 111

o 귀농·귀촌 농가유치 50 800세대, 1,800명 892세대/
1,223명 112/68

o 귀농인 지원사업 추진 40 7건, 100명 8건/114명 114

o 귀농정착교육 10 2회, 35명 8회/95명 271

�   성    과

❍ 지속적인 귀농귀촌 유치 활동으로 목표치를 상회하는 인구 유입

❍ 내실 있는 지원 및 교육 추진으로 귀농인의 영농정착 연착륙 도모
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74
농촌진흥과

(구 건설교통과)

마을만들기사업

�   사업개요

❍ 위    치: 하동군 일원

❍ 사업기간: 2021년 ~ 2022년

❍ 사 업 량: 4개소(신지마을, 원박마을, 명사마을, 매계마을)

❍ 추진주체: 하동군

❍ 사 업 비: 2,500,000천원(군비)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ `21.06. 기본계획 및 실시설계 수립 

용역 시행

◦ `21.12. 기본계획 및 실시설계 

수립용역 완료

◦ `22.01. ~ 06. 사업시행 및 준공

◦ `21.06. ~ `22.05.

기본계획 및 실시설계 수립 용역 시행

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

마을만들기사업 100
기본계획 및 실시설계 

수립 용역 완료
시행중 70

�   성    과

◦ `21.06. ~ `22.05. 기본계획 및 실시설계 수립 용역 시행

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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75 농업소득과

친환경농업 경쟁력 강화

�   사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.(평가기준일 ‘21 12. 31)

❍ 사업대상 : 친환경인증 및 친환경농업을 실천하고자 하는 농업인

❍ 사업내용 : 친환경농업 인증지원, 친환경농업 단지 조성,

친환경 농자재 지원 등

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 친환경농업 단지 조성 : 4개소(70ha)

◦ 친환경농업 인증지원  : 800ha

◦ 친환경농자재 지원

- 유기농업자재 : 200농가

- 유용미생물(EM)공급 : 50톤 

◦ 친환경농업 단지 조성 : 3개소(64.5ha)

◦ 친환경농업 인증지원  : 851ha

◦ 친환경농자재 지원

- 유기농업자재 농가 : 166농가

- 유용미생물(EM)공급 : 53톤 

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 95.3%

친환경농업 단지 조성 30 4개소(70ha) 3개소
(64.5ha) 92%

친환경농업 인증지원 30 인증수수료지원 800ha 851ha 106%

친환경농자재 지원 40 유기농업자재 지원 200농가
유용미생물 공급 50톤

166농가
53톤 88%

�   성    과

◦ 친환경 인증 및 농자재 지원으로 친환경농업 기반 조성

�   문제점 및 대책

◦ 해당없음
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76 농업소득과

토양검정실 운영

�   사업개요

❍ 사업목적 : 과학영농지원 활성화로 고품질의 안전한 농산물 

생산 및 지속 가능한 농업 실천

❍ 기    간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 사업내용 : 토양 분석 및 시비처방 발급

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 토양 분석 : 5,000점

◦ 토양분석 : 5,479점

- 시책업무 이행점검 : 1,380점

- 친환경 인증 : 2,778점

- 중금속 분석 : 16점

- 가축분요 액비 : 984점

- 액비성분 분석 : 11점

- 농업인 의뢰 : 310점

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

‘21년 토양 분석 100 5,000 5,479 110

�   성    과

◦ 무료 분석 및 적정 시비를 통한 경영비 절감

◦ 시책업무 지원으로 정책사업 효율 증대

�   문제점 및 대책

◦ 농업인 문제 해결 현장 위주의 분석 진단으로 친환경 기초 기반 확보
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77 농업소득과

고품질 딸기 생산단지 조성
�   사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.(평가기준일 ‘21 12. 31)

❍ 사업대상 : 관내 딸기 재배 지역

❍ 사 업 비 : 571백만원(도비 64, 군비 221, 자담 286)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦ 딸기시설 면적 확대

- 원예작물 생산시설 현대화 지원 : 6ha

- 수출딸기단지 조성 : 2ha

◦ 우량묘 공급

- 우수품종 딸기 원묘보급 : 60,000주

◦ 딸기시설 면적 확대

- 원예작물 생산시설 현대화 지원 : 4.1ha

- 수출딸기단지 조성 : 2.6ha

◦ 우량묘 공급

- 우수품종 딸기 원묘보급 : 43,800주

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

계 78.5

딸기시설 면적 확대 80 8ha 6.7ha 83.8

우량묘 공급 20 60,000주 43,800주 73

�   성    과

◦ 딸기시설 현대화 및 자동화로 노동력 절감 및 농가 소득 증대

◦ 우량묘 공급으로 노화된 딸기모주 교체에 따른 고품질 딸기 생산

�   문제점 및 대책

◦ 이상기후에 따른 딸기 병해 발생으로 생산량 감소

- 각종 이상기후 대비 방법 모색으로 농가 경영안정 도모
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78 농업소득과

농작물 재해보험 가입 확대
�   사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.(평가기준일 ‘21 12. 31)

❍ 사 업 비 : 2,635백만원(도비 527, 군비 1,581, 자부담 527)

❍ 대상품목 : 사과·배·단감·감귤·떫은감·참다래·자두·밤·콩·감자·양파·고

구마·옥수수·마늘·매실·대추·고추·포도·벼·인삼·느타리버

섯·표고버섯·복숭아·시설작물 및 농업용시설물

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦농작물 재해보험 가입면적 : 4,000ha

◦지침시달 및 가입홍보
◦품목별 가입실적 : 29품목 4,878호 4,927ha

- 주요품목
떫은감 : 512ha, 배 : 46ha, 차 : 37ha
밤 : 632ha, 벼 2,575ha, 시설작물 182ha
원예시설 : 471ha 등

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표달성도

(%)

농작물 재해보험 가입면적 100 4,000ha 4,927ha 123%

�   성    과

◦ 2021년 시설온실 화재, 저온피해 등 각종 자연재해로부터 농가 경영

안정 도모 및 소득보전
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79 농업소득과

드론활용 스마트농업 구현

�   사업개요

❍ 기    간 : 2021 1. 1 ~ 12. 31(평가기준일 ‘21 12. 31)

❍ 사 업 량 : 4개 단위사업

❍ 사 업 비 : 239,046천원(도비:14,503, 군비:134,453, 자부담:90,090)

�   추진계획 및 실적

추진계획 추진실적

◦배 인공수분 시범사업 20ha
◦딸기하우스 차광도포 시범사업 20ha
◦군민대상 드론교육
- 6개 과정 교육 운영(120명)
- 수료자 70% 이상(목표 인원 100명)
◦드론전문인력 양성 : 농업인20명,
공무원10명 드론자격증 취득, 제작  
교육5명, 방제실무교육5명

◦배 인공수분 시범사업 17ha 실시
◦딸기하우스 차광도포 시범사업  20ha 실시
◦ 군민 대상 드론 교육 실시

- 6개 과정교육 운영(120명)
- 수료자84.2%(수료 인원 101명)
◦ 농업인18명, 공무원 10명 자격증취득 지원
◦ 제작교육6명, 방제실무5명

�   평가지표 및 목표달성도

평가지표(항목) 비중
(%) 2021목표 2021

실적
목표

달성도(%)
드론활용 배 

인공수분 시범사업
25 배 인공수분 17ha 배 인공수분 17ha 실시 100%

드론활용 딸기하우스 
차광도포 시범사업

25 딸기하우스 차광도포 
20ha

딸기하우스 차광도포  
20ha 실시

100%

군민 대상 
드론교육 실시

25 6개 과정 교육 운영
및 수료자 100명이상

6개 과정 교육운영
및 수료자 101% 101%

드론 전문 인력 양성 25

자격증 취득 : 농업인 
20명, 공무원10명
제작교육 : 5명
방제실무교육 : 5명

자격증 취득 : 농업인 
8명, 공무원 10명
제작교육 : 6명
방제실무교육 : 명

97.5%

�   성    과

◦ 4차 산업혁명 주요 산업인 드론산업에 대한 군민들의 이해도 향상과  

저변 확대에 기여 


