

1. <공약 실천계획>

관리번호

2-③

<b>공보공약명</b>	해양플랜트, 신재생에너지 등 첨단기업 유치																
<b>실행공약명</b>	하동 광물섬유 생산기업 유치																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○			○				○		○			○				85%
주관부서	미래전략과				담당자				이해철			전화번호		880-2202			

■ 목 표

- 광물섬유 생산 첨단기업을 유치함으로써 하동군의 새로운 부가가치 창출, 세수증대 및 고용 창출

■ 사업개요

- 위 치 : 하동화력 전원개발사업지구내 및 인근 대송산업단지 등
- 사 업 량 : 연간 60만톤
- 사 업 비 : 3,000억원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	300,000	0	0	0	0	60,000	-	240,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
민자	300,000	-	-	-	-	60,000	-	240,000

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	하동광물섬유 투자유치 협약 체결	달성 ('15. 3월 )
2016년	광물섬유공장건립을 위한 부지 선정 , 조성 및 용역완료 공정을 70%이상	달성 ('16.12월 공정을 75% 달성)
2017년	광물섬유공장 착공 및 준공 공정을 90%이상	추진 중 '17.10월말 공정을 85%
2018년	광물섬유 공장 준공 및 제품 생산	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 85 %)

- '15. 03. 26 : 하동광물섬유 투자유치 협약(착공협약) 체결
- '15. 10. 08 : 광물섬유 주주협약 체결
- '16. 04. 25 : 광물섬유 시장보고 용역 완료
- '17. 06. 13 : 환경보전방안 연구용역 승인(환경부)
- '17. 10월말 현재 : 전체공정률 85 % (전원개발사업 실시계획 변경 및 남부 발전(주) 직접투자를 위한 사업타당성 용역 진행 중 )

### ■ 관련 사진 및 자료

<p style="text-align: center;">[부지 조감도]</p>	<p style="text-align: center;">[공장 조감도]</p>
<p style="text-align: center;"><b>투자협약서</b></p> <p>농업회사법인 신푸드코리아와 하동군은 아래 협약 내용의 투자 및 지원계획을 성실히 이행할 것을 합의하고 다음과 같이 상호협약을 체결한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자기업은 2015년까지 100억원을 투자하여 하동군에 6천 8백평 부지에 걸쳐 생산공장을 건립한다.</li> <li>1. 투자기업은 공장을 건립함에 있어서 법령을 준수하고 친환경적으로 시공하며, 주변 환경에 나쁜 영향을 미치는 시설을 설치하지 아니한다.</li> <li>1. 투자기업은 하동군내에 거주하는 자를 우선 채용토록 적극 노력한다.</li> <li>1. 투자기업은 2015년 2월 착공을 하여 2015년 7월 준공토록 노력한다.</li> <li>1. 하동군은 투자기업의 공장전립 및 기업활동이 원활하게 추진 될 수 있도록 법인이 전하는 범위내에서 행정·재정적 지원 등에 최선을 다한다.</li> </ol> <p style="text-align: center;">2015년 1월 20일</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">               하동군              군수 유창기              Signature         </div> <div style="text-align: center;">               신푸드코리아              사장 김영호              Signature         </div> <div style="text-align: center;">               하동군의의              의장 김봉하              Signature         </div> </div>	

### ■ 향후계획

- '17. 12월 : 사업창업계획 신청, 착공식 및 사업착수
- '18. 6월 : 공장준공 및 제품생산