

1. <공약 실천계획>

관리번호

5-⑤-b

상위공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성 (경관보전 및 생태관리)															
실행공약명	덩굴류 제거를 통한 섬진강 주변 생태계 보전															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○						○	100%
주관부서	산림녹지과				담당자				이지원			전화번호		880-2476		

■ 목 표

- 덩굴류 분포현황 일제조사 및 노선, 거점별 집중 제거사업 추진으로 섬진강과 지리산 구역 경관 관리 및 생태계 교란 방지 (연차별 지속사업으로 이행 후 계속 추진사업으로 분류)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업량 : 덩굴류 제거를 통한 섬진강 및 지리산 생태계 보전
- 사업비 : 2,168백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	2,168	0	100	178	542	576	772	-
국비	827	-	-	39	236	288	264	-
도비	248	-	-	12	71	86	79	-
군비	1,093	-	100	127	235	202	429	-
민자	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	덩굴류 제거사업 63ha	달성
2015년	덩굴류 제거사업 42.2ha	달성
2016년	덩굴류 제거사업 391ha	달성
2017년	덩굴류 제거사업 321ha	달성

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '14. 11. 28. ~ '15. 01. 16. : 덩굴류 제거 63ha 사업완료
- '15. 04. 30. ~ '15. 08. 06. : 덩굴류 제거 42.2ha 사업완료
- '16. 05. 27. ~ '17. 01. 06. : 덩굴류 제거 391ha 사업완료
- '17. 04. 27. ~ '17. 08. 08. : 덩굴류 제거 321ha 사업완료
- '18. 01월 현재 : 신규 대상지 조사 중

■ 관련 사진 및 자료

