

<b>공 약 목 표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중심거점지역(하동읍, 진교면, 옥종면)에 대한 미래도시 종합발전계획 수립을 통하여 정주여건 개선 및 보행자 중심의 교통체계를 마련하여 “컴팩트 매력도시 하동”의 기반 마련</li> <li>○ 비거점지역은 행정복합타운을 중심으로 한 도시공간 구조 개편으로 도시경쟁력 강화</li> </ul>			
<b>추진부서</b>	도시과 미래도시부서	<b>담당자(행정전화)</b>	이태훈(2232)    심정민(2235)	
<b>완료시기</b>	■ 임기내(2026)    □ 임기후	<b>사업구분</b>	■ 신규사업    □ 계속사업	
<b>사업주체</b>	□국    □도    ■군    □기타	<b>예산구분</b>	■ 예산    □ 비예산	
<b>이행단계</b>	□완료    □이행후 계속추진    ■정상추진    □일부추진    □보류    □폐기			<b>추진율</b> 80%

**현 황**

- 3대 거점지역 및 읍면별 공간 기본구상(안) 수립

**사 업 개 요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
  - 미래도시 종합발전계획 수립을 위한 주민 및 민간 사업자, 전문가 의견 수렴
  - 3개 거점지역 및 13개 읍면별 종합발전계획 수립 및 가이드라인 마련
    - ↳ 미래도시 종합발전계획을 바탕으로 하동군관리계획(재정비) 추진
  - 공공기반시설 구축 및 민간 사업추진시 활용
  - 스마트 기반 정주 도시 기반 조성
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0
2022	50			50		50			50	
2023	950			950		950			950	
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

## 연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 거점지역별 도시발전 기본구상(안) 수립</li> <li>○ 거점시설 입지 타당성 검토</li> <li>○ 미래도시 마스트플랜 수립을 위한 주민의견 수렴</li> <li>○ 전문가 자문</li> <li>○ 도시종합발전계획 수립 용역 발주</li> </ul>	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미래도시 마스트플랜 계획 주민 보고</li> <li>○ 전문가 자문</li> <li>○ 마스트플랜 및 가이드라인 확정</li> </ul>	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상위계획 등 도시계획 수립시 활용</li> <li>○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진</li> <li>○ 공공기반시설 구축시 활용</li> <li>○ 건축인.허가, 경관심의시 활용</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진</li> <li>○ 공공기반시설 구축시 활용</li> <li>○ 건축인.허가, 경관심의시 활용</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진</li> <li>○ 공공기반시설 구축시 활용</li> <li>○ 건축인.허가, 경관심의시 활용</li> </ul>	

## 추진 실적

### ● 추진사항

- 미래도시 마스터 플랜 수립을 위한 자문단 구성 및 운영 : '22. 7. ~ 23. 6.(13차례)
- 거점지역별 현황 조사 : '22. 8. ~ 9.
- 진교면 중심지 활성화 방안을 위한 주민설명회 : '22. 10. 12.
- 미래도시 종합발전계획 용역 착수 : '23. 3. 30.
- 진교 행정복합타운 건축기본 구상(안) 수립 : '23. 4. 10.
- 미래도시 종합발전계획 수립 착수 보고회 : '23. 4. 20.
- 미래도시 종합발전계획 거점지역별 기본구상(안) 수립 : '23. 5. ~ 7.
- 미래도시 종합발전계획 수립 제1차 중간 보고회 : '23. 8. 2.
- 미래도시 종합발전계획 비거점지역 도시기본 구상(안) 마련 : '23. 8. ~ 9.
- 미래도시 종합발전계획 용역 중간보고회(2차) 개최 : '23. 9. 26.
- 미래도시 종합발전계획 읍면별 주민설명회 : '23. 11. 7. ~ 11. 24.
- 읍면별 추가 주민 의견 수렴 : '23. 11. 27. ~ '23. 12. 13.

## 사진 및 자료

### ● 미래도시 자문단 운영 & 중간보고회



## 향 후 계 획

- 2023. 12. ~ 2024. 1. : 도시공간 구상(안)에 따른 세부 계획 수립
- 2024. 1. : 미래도시 종합발전계획 최종보고
- 2024. 2. ~ : 미래도시 가이드 라인 운영 및 국도비 공모사업 추진

## 군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
3	-	13	4	-	-