

공 약 목 표	○ 주거환경 개선을 통한 지역활력 형성 ○ 노후 공동주택(APT 등) 내진 등 전문기관 안전진단 및 보수·보강 ○ 노후 공동주택(APT 등) 엘리베이터, 조경 등을 지원하여 명품주거단지 조성				
추진부서	건축과 건축행정부서	담당자(행정전화)	장동화(2132)	이규목(2134)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현황

- 현황조사 및 시행계획 수립
- 살기 더 좋은 아파트 만들기 사업 수요 파악 등 지속 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 59개 단지
- 사업내용
 - 노후공동주택 시설개선 지원 5~10개소/년
 - 「하동군 공동주택관리 지원 조례」를 통한 지속적인 노후 공동주택 관리 및 지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,640	0	48	4,322	270	2,356	0	8	2,348	0
2022	330		8	322		356		8	348	
2023	1,077.5		10	1,000	67.5	1,000			1,000	
2024	1,077.5		10	1,000	67.5	1,000			1,000	
2025	1,077.5		10	1,000	67.5	0				
2026	1,077.5		10	1,000	67.5	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 노후 공동주택 9개 단지 지원	달성(14개 단지)
2023	○ 노후 공동주택 20개 단지 지원	달성(25개 단지) *연간목표대비 125%
2024	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	
2025	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	
2026	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	

추진 실적

- 2022년 추진사항
 - 소규모 공동주택 관리지원사업 수요조사
 - 공동주택 시설개선 사업 대상자 선정 : 28개 단지
- 2022. 1. ~ 12. : 공동주택 시설개선 사업 시행
 - 14개소 (356백만원) 완료
- 2022. 12. : 공동주택 시설개선 사업예산 확보
 - 2023년 당초예산 1,000백만원
- 2023. 1. ~ 12. : 공동주택 시설개선 사업 시행
 - 25개소 (1,000백만원) 완료
- 2023. 12. : 공동주택 시설개선 사업예산 확보
 - 2024년 당초예산 1,000백만원
- 2023. 12. : 사업 계획 수립 및 신청 안내

향후 계획

- 2024. 1. ~ 2. : 사업 대상지 선정 및 보조금 교부액 결정
- 2024. ~ 2026. : 사업계획 수립 및 연도별 계속 추진

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	1	2	19	12	10