

공 약 목 표	○친환경·고부가가치 양식품종의 생산 증대를 위하여 양식어업의 기반시설을 확충 ○연안 및 양식어장을 정화하여 연안환경을 보전하고 양식어장 생산성 향상을 도모			
추진부서	해양수산과 해양개발 해양수산과 어업생산	담당자(행정전화)	조임식(2442) 김수영(2445) 정종욱(2452) 조성은(2453)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업 ■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

< 스마트 양식 분야 >

- 사업명 : 해상가두리 스마트 양식장 조성사업
- 대상지 : 금남면 가두리 양식장
- 보조사업자 : 김춘근 외 5명
- '23년 사업 추진사항
 - '23.01.05. : 사업대상자 확정(6어가)
 - '23.02.01.~'23.11.10. : 실시설계용역
 - '23.11.21. : 공모사업 대비 사업변경계획 제출(군→도→해양수산부)
 - '23.11.27, 12.06 : 보조금 교부결정(6어가)

< 해양환경정비 분야>

- 1) 사업명 : 양식어장 관리사업
 - 대상지 : 진교면 술상항, 양포항 (2개소)
 - '23년 사업 추진사항
 - '23.03.29. : 실시설계용역 착수
 - '23.06.20. : 사업착공
 - '23.12.12. : 준공(인양오폐물 50톤 처리)
- 2) 사업명 : 어업폐기물 처리사업
 - 대상지 : 하동군 연안 일원
 - '23년 사업 추진사항
 - '23.04.11. : 사업착공
 - '23.07.19. : 준공(어업폐기물 80톤 처리)

사업 개요

● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

● 사업내용

(친환경 양식어업 생산기반 구축 확대)

· 첨단친환경 양식 시스템(해상가두리) 구축 : 6개소 1,800백만원

(해양환경정비사업 확대) - 3개사업

· 양식어장 퇴적 폐기물 수거사업 : 250톤 1,000백만원

· 연안 해양쓰레기 수거사업 : 500톤 150백만원

· 유해 해양생물(불가사리 등) 구제사업 : 50톤 50백만원

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,000	540	1,182.5	917.5	360	2,811	638	883.5	929.5	360
2022	240		182.5	57.5		240		182.5	57.5	
2023	2,040	540	452.5	687.5	360	2,035	540	451	684	360
2024	240		182.5	57.5		536	98	250	188	
2025	240		182.5	57.5		0				
2026	240		182.5	57.5		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	달성(202톤)
2023	○ 친환경 양식시스템 구축 (6개소) ○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	달성(180톤)
2024	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-
2025	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-
2026	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-

추진 실적

- 2022. 11. : 해양환경정비사업 준공(202톤)
- 2023. 1.~12. : 친환경 양식어업 생산 기반 구축사업 실시설계완료 및 보조금 교부결정, 사업 추진 중
- 2023. 12. : 해양환경정비사업 준공(180톤)

향후계획

- 2024. 1.~6. : 친환경 양식어업 생산기반 구축사업 준공 및 운영
- 2024.~2026. : 해양환경정비사업 연차별 추진

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-