

<b>공 약 목 표</b>	○ 읍·면 지역 명품 정원 조성을 통한 정주여건 개선으로 지역 활력도 상승			
<b>추 진 부 서</b>	산림녹지과 녹지조경부서	<b>담당자(행정전화)</b>	김현욱(2492)	강창석(2494)
<b>완 료 시 기</b>	■ 임기내(2026) □ 임기후	<b>사 업 구 분</b>	■ 신규사업 □ 계속사업	
<b>사 업 주 체</b>	□국 □도 ■군 □기타	<b>예 산 구 분</b>	■ 예산 □ 비예산	
<b>이 행 단 계</b>	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			<b>추진율</b> 15%

**사 업 개 요**

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 전 읍·면
  - 읍·면 명품 정원 조성 13개소
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	4,000	0	0	4,000	0	2,150	1,000	300	850	0
2022	0					0				
2023	1,000			1,000		1,150	500	150	500	
2024	1,000			1,000		1,000	500	150	350	
2025	1,000			1,000		0				
2026	1,000			1,000		0				

※ 기투자 : 47백만원(군47)

**연차별 추진계획 및 목표**

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 읍·면 명품 정원 대상지 조사	달성
2023	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 기본계획 용역 시행 ○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	달성
2024	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	
2025	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	
2026	○ 읍·면 명품 정원 조성사업 시행	

## 추진 실적

- '22. 8. 23. : 민선8기 공약사업 추진을 위한 전 읍·면 소공원 전수조사
- '22. 9. ~ 10. : 읍·면 소공원 및 유휴지 등 명품정원 대상지 신청서 접수
- '22. 11. 10. : 2023년 생활밀착형숲 실외정원 예산 확보(2개소)
- '22. 11. 14. : 명품정원·가로수·녹지조경 자문단 구성 및 운영계획 수립
- '22. 12. 22. : 명품정원·가로수·녹지조경 관련 자문단 회의 개최
- '23. 1. 19. : 명품정원 대상지 추가 조사 및 정원 요소 발굴
- '23. 2. 1. : 1면 1명품정원 조성사업 추진계획 보고
- '23. 3. ~ 9. : 1면 1명품정원 조성 기본계획 용역 시행
- '23. 4. ~ 9. : 읍·면 정원대상지 발굴 및 점검
- '23. 5. 31. : 1면 1명품정원 조성사업 기본계획 수립 용역 착수보고회
- '23. 6. 8. : 1면 1명품정원 조성사업 기본계획 수립 용역 착수보고회 검토결과 보고
- '23. 7. 24. : 1면 1명품정원 조성사업 대상지 현황조사 보고
- '23. 9. 1. : 명품정원 조성사업 실시설계 용역 시행
  - ※ 특별교부세 확정 결과에 따라 용역 추진
- '23. 9. 11. : 하동군청 명품정원 조성사업 특별교부세 신청(2,000백만원)
- '23. 9. 22. : 2023년 1면 1명품정원 대상지 선정계획(안) 보고
  - 군민정원 명품정원 조성 추진
- '23. 10. 4. : 1면 1명품정원 관련 우리고장 정원(민간정원) 추가 제출 요청
  - 3차 발굴 대상지 없음. 11월 말 기준 읍·면 발굴실적 보고예정 공문 발송(11.1.)
- '23. 10. 16. : 2024년 1면 1명품정원 2개소 가내시 통보
  - 북천 꽃축제장 연결 실외정원, 진교 행정복합타운 실외정원
- '23. 11. 1. : 2023년 생활밀착형숲 실외정원 조성사업 대상지 변경 요청
  - 당초 : 금남면 생활체육공원 → 변경 : 하동군청 일원
- '23. 11. 4. : 2023년 생활밀착형숲 조성사업 대상지 변경 승인

## 사진 및 자료

### ● 정원 관련 사진



## 향 후 계획

- 2024. 1. : 군민정원 조성사업 기본계획 용역 시행
- 2024. 1. ~ 12. : 명품정원 조성사업 시행 2개소(북천, 진교)
- 2023. 8. ~ 2026. 12. : 연차별 사업 시행  
- 연도별 2~3개 읍·면 대상지 사업 진행

## 군민소통현황

설명회,공청회	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	-	-