

공 약 목 표	○ 어르신들의 안전하고 편리한 버스 승하차 환경 조성을 통한 대중교통 이용 불편 해소 및 교통서비스 향상			
추진부서	안전교통과 선진교통담당	담당자(행정전화)	황민재(2392)	김준섭(2393)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 48%

현황

- 농어촌버스 : 10대(예비1대) / 저상버스 4대
- 행복버스 안내 도우미 10명

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
  - 농촌형 저상버스 도입
  - 어르신 버스 이용시 짐 들어 드리기 등 보조서비스
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,437	348	129	3,820	140	3,079	46	23	2,910	100
2022	2,055			1,975	80	2,055			1,975	80
2023	255			255		303			303	
2024	707	116	43	528	20	721	46	23	632	20
2025	709	116	43	530	20	0				
2026	711	116	43	532	20	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 저상버스 4대 도입, 버스안내도우미 9명 운영	달성
2023	○ 버스안내도우미 10명 채용(추가 1명)	달성
2024	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2025	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	
2026	○ 저상버스 1대 도입, 버스안내도우미 10명 운영	

## 추진 실적

- 2022. 8. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 도입 계획 수립
- 2022. 10. : 농어촌버스(전기저상버스) 4대 계약
- 2023. 1. : 버스안내도우미 1명 추가 채용
- 2023. 5. : 저상 전기버스 4대 운행(엑스포 셔틀버스)
- 2023. 7. : 저상 전기버스 4대 운행
- 2023 10. : 짐칸이 있는 어르신 안전버스 운행(4대)

## 사진 및 자료



## 향후 계획

- 기존 농어촌버스 교통안전공단 협의 후 순차적으로 짐칸 설치 후 운행 확대(10대)
- 차령 초과 노후버스 시기 도래시 순차적으로 저상 전기버스 교체·구입
- 버스안내 도우미 근무 계약기간 만료시 순차 채용

## 군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	-	-