

공 약 목 표	○구색, 가격, 특색, 맛, 정 등 5대 요소를 갖춘 특화 시장 조성			
추진부서	경제기업과 시장부서	담당자(행정전화)	강백환(2802)	김정은(2803)
완료시기	■임기내(2025) □임기후	사업구분	□신규사업	■계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 40%

현 황

- 관내 공설시장 6개소(하동·횡천·계천·진교·북천·옥종공설시장)

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - ① 1시장 1특색 육성 시장 만들기 사업
 - 각 시장마다 고유의 특색과 개성이 있는 특화상품 육성 사업
 - 시장번영회의 추천으로 1시장 1특색 상품 선정하여 홍보 및 개발비 등 지원
 - 하동시장 노점 특화거리 활성화
 - 노점 활성화로 장날마다 특색 있는 볼거리 및 먹거리 조성
 - 진교시장 수산물 특화골목 조성
 - 수산물 골목 간판·조형물 설치, 수산물 위생건조장 조성
 - 점포 재모집 시 수산물 업종으로 한정 모집
 - ② 전통시장 청춘마켓 조성
 - 하동시장, 진교시장의 주요 점포를 청년 입점 추진
 - 청춘마켓 창업교육 및 컨설팅
 - ③ 전통시장 편의시설 설치 및 이미지 개선
 - 빈 점포를 활용한 키즈카페, 스크린 파크골프장, 물품보관소, 휴식공간 조성

● 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	1,306	0	425	881	0	3,561	600	425	2,536	0
2022	368		150	218		368		150	218	
2023	638		275	363		2,840	600	275	1,965	
2024	100			100		353			353	
2025	100			100		0				
2026	100			100		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 시장 상인 간담회 개최 여론 수렴 ○ 특화시장 조성 및 운영 계획 수립	달성
2023	○ 진교시장 수산물 골목 조성 ○ 청춘마켓 및 편의시설 조성 ○ 1시장 1특화 점포 선정 및 지원	달성
2024	○ 특화시장 운영	
2025	○ 특화시장 운영	

추진 실적

- 청춘마켓 조성 및 1시장 1특화 시장 조성 계획 수립
- 청춘마켓 공간, 편의시설 조성 등 특화시장 조성 예산 확보
- 청춘마켓 조성사업 영업손실보상금 지급 : 21명 44개 점포(722,142천원)
- 진교시장 수산물 특화시장 특화거리 보상금 지급 : 3명(83,880천원)
- 편의시설 조성사업 편입점포 영업손실보상금 지급 : 4명(119,061천원)
- 하동시장 청춘마켓 입점자 선정 : 2개소
- 진교시장 수산물 특화거리 입점자 선정 : 6개소
- 횡천시장 요식업 및 축산물 특화거리 입점자 선정 : 1개소

향후 계획

- 2024. 1. : 진교공설시장 수산물 특화거리 주변 환경정비 사업 착공
- 2024. 2. : 하동공설시장 청춘마켓 점포 정비 사업 준공 및 개장
- 2024. 6. : 편의시설 조성사업 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	1	3