

공 약 목 표	○ 누구나 살고, 일하고, 머물 수 있는 지속가능한 어촌 달성 ○ 어촌 주민의 정주·생활환경과 소득을 도시민 수준으로 강화				
추 진 부 서	해양수산과 해양개발	담당자(행정전화)	조임식(2442)	손현준(2445)	
완 료 시 기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사 업 구 분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산	□ 비예산	
이 행 단 계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기	추진율	25%		

현 황

- 대 상 지 : 관내 14개 어항(국가어항1개소, 지방어항3개소, 어촌정주어항10개소)
- '23년사업
 - 양포항 준설 공사 1식
 - 양포항 정비 이안제 설치사업 1식
 - 고포항 등 부잔교 설치사업 3개소
 - 서근항 등 어항기반시설 정비 3개소

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 어항시설 정비사업
 - 사업대상 : 관내 어항(5개소)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사 업 비 : 3,000백만원 (도 900, 군 2,100)
 - 주요내용 : 관내 어항의 기반시설 정비로 안전한 수산활동 지원
 - 어촌신활력 증진사업
 - 사업대상 : 관내 어촌정주어항(2개소)
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
 - 사 업 비 : 1,000백만원 (국 7,000 도 900, 군 2,100)
 - 주요내용
 - 어촌 생활권의 규모별·유형별 맞춤 지원 어촌신활력증진 공모사업 추진
 - 어항 및 기항지 시설, 마을기반시설 등의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선

● 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	13,000	7,000	1,805	4,195	0	3,916	1,474	735	1,707	0
2022	710		215	495		710		215	495	
2023	2,000	1,000	300	700		1,350	455	269	626	
2024	3,430	2,000	430	1,000		1,856	1,019	251	586	
2025	3,430	2,000	430	1,000		0				
2026	3,430	2,000	430	1,000		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 어항시설정비(술상항) ○ 어촌신활력증진사업 공모 신청(2개소)	달성
2023	○ 어항시설정비(양포항) ○ 어촌신활력증진사업 기본계획 수립(나팔항)	달성
2024	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 시행계획 수립 및 착공(나팔항) ○ 어촌신활력증진사업 공모신청(1개소)	-
2025	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 준공(나팔항) ○ 어촌신활력증진사업 시행계획 수립 및 착공(1개소)	-
2026	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 준공(1개소)	-

추진 실적

- 2022. . : 어항시설 정비 착공 및 준공(1개소, 술상항)
- 2022. 8. : 어촌신활력 증진사업 지침 설명회 개최 및 수요조사(2개소)
- 2022. 11. : 어촌신활력 증진사업 공모신청서 제출(2개소)
- 2022. 12. : 어촌신활력 증진사업 해양수산부 현장평가(2개소)
- 2023. 1. : 어촌신활력 증진사업 해양수산부 공모 선정(나팔항)
- 2023. 3. : 어항시설 정비 착공(1개소, 양포항)
- 2023. 8. : 어촌신활력 증진사업 기본계획 수립 착수(나팔항)
- 2023. 9. : 2024년 어촌신활력 증진사업 공모 신청(양포항)

향 후 계 획

- 2024.~2026. : 어항시설 정비(3개소)

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-